

Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

| TAHAP PROYEK | DATA PROYEK | | TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--|--|
| Update Terakhir | Tanggal | 30 JUNI 2019 | (1 Item) | Tanggal | (Proses Lelang/Tender) |
| Identitas Proyek (7 item) | Nomor Refrensi | P VI | Pengadaan (13 Item) | Entitas Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat |
| | Pemilik Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat. | | Entitas Pengadaan serta rincian kontak | AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. (0818542190) |
| | Sektor, Sub sektor | Sektor Jalan, Subsektor Transportasi | | Proses pengadaan | e-tendering |
| | Nama Proyek | Paket VI (Enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, Rm + BMW 10 Ruas (DANA PRIM) 1. Meninting Midang (Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan) = 4,30 km 2. Montong Buwuh - Lendang Bajur = 4,10 km 3. Lilir - Gunung Sari = 3,15 km 4. Batu Layar - Sandik = 2,90 km 5. Sandik - Ireng Daye = 1,92 km 6. Dopang - Guntur Macan = 2,94 km 7. Wadon - Perempung = 1,55 km 8. Sandik - Bengkaung = 2,20 km 9. Sidemen - Lendang Re = 2,34 km 10. Kayangan – Puncang Daye = 0,56 km 11. Gunung Sari - K a p e k = 2,02 km | | Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| | Lokasi Proyek | Kecamatan Gunungsari dan Batu Layar | | Status kontrak (saat ini) | 56.353% |
| | Tujuan | Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat . | | Jumlah perusahaan yang mendaftar | Yang ikut mendaftar sebanyak 31 Penyedia Jasa |
| | Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. | | JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran | yang mengikuti pendaftaran sebanyak 4 Penyedia Jasa |
| | | | | Perkiraan Biaya | 10,207,000,000.00 |
| | | | | Entitas Administrasi Kontrak | H. Akhmad Hambali, ST. |
| Persiapan Proyek (7 item) | Lingkup Proyek (Output Utama) | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 2,225 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala sepanjang 2,081 Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 27,980 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 27,980 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 27,980 Km | | Judul Kontrak | Paket VI (Enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, Rm + BMW 10 Ruas (DANA PRIM) |
| | Dampak Lingkungan | Dokumen RKPPL | | Perusahaan Kontrak | PT. FIMA KENCANA KERTHASARI |
| | Dampak terhadap lahan dan permukiman | Tidak ada | | Harga Kontrak | 10,207,000,000.00 |
| | Rincian Kontak | H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822 | | Lingkup Kerja | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 2,199 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala sepanjang 2,051 Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 27,779 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 27,779 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 27,779 Km |
| | Sumber Dana | APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia | | Tanggal mulai serta lama kontrak | 25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender) |
| | Anggaran Proyek | 10,207,000,000.00 | | | |
| | Tanggal Persetujuan anggaran proyek | 2 Januari 2019 | | | |
| Penyelesaian Proyek (6 item) | Status Proyek Saat ini | Kontrak | Implementasi (6 item) | Variasi harga kontrak | Tidak ada |
| | Biaya saat selesai (Proyeksi) | 10,207,000,000.00 | | Peningkatan harga kontrak | ada |
| | Tanggal selesai (Proyeksi) | 23 Agustus 2019 | | Variasi lama kontrak | Tidak ada |
| | Lingkup saat selesai (Proyeksi) | - | | Variasi lingkup kontrak | Tidak ada |
| | Alasan perubahan pada proyek | ada | | Alasan perubahan harga | Tidak ada |
| | Refrensi laporan audit dan evaluasi | tidak ada | | Alasan perubahan lingkup dan lama | Tidak ada |