

**Keterbukaan Cost**  
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
Update Terakhir	Tanggal	28 Maret 2019	(1 Item)	Tanggal	(Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek (7 item)	Nomor Refrensi	P VI	Pengadaan (13 Item)	Entitas Pengadaan	Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
	Pemilik Proyek	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat.		Entitas Pengadaan serta rincian kontak	AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Subsektor Transportasi		Proses pengadaan	e-tendering
	Nama Proyek	Paket VI (Enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, Rm + BMW 10 Ruas (DANA PRIM) 1. Meninting Midang (Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan) = 4,30 km 2. Montong Buwuh - Lendang Bajur = 4,10 km 3. Lilir - Gunung Sari = 3,15 km 4. Batu Layar - Sandik = 2,90 km 5. Sandik - Ireng Daye = 1,92 km 6. Dopang - Guntur Macan = 2,94 km 7. Wadon - Perempung = 1,55 km 8. Sandik - Bengkaung = 2,20 km 9. Sidemen - Lendang Re = 2,34 km 10. Kayangan – Puncang Daye = 0,56 km 11. Gunung Sari - K a p e k = 2,02 km		Jenis Kontrak	Harga Satuan
	Lokasi Proyek	Kecamatan Gunungsari dan Batu Layar		Status kontrak (saat ini)	0.231%
	Tujuan	Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat .		Jumlah perusahaan yang mendaftar	Yang ikut mendaftar sebanyak 31 Penyedia Jasa
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender.		JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran	yang mengikuti pendaftaran sebanyak 4 Penyedia Jasa
				Perkiraan Biaya	9,944,592,000.00
				Entitas Administrasi Kontrak	H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	pekerjaan rehabilitasi sepanjang 2,225 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala sepanjang 2,081 Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 27,980 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 27,980 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 27,980 Km		Judul Kontrak	Paket VI (Enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, Rm + BMW 10 Ruas (DANA PRIM)
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPL		Perusahaan Kontrak	PT. FIMA KENCANA KERTHASARI
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada		Harga Kontrak	9,944,592,000.00
	Rincian Kontak	H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822		Lingkup Kerja	pekerjaan rehabilitasi sepanjang 2,225 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala sepanjang 2,081 Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 27,980 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 27,980 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 27,980 Km
	Sumber Dana	APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia		Tanggal mulai serta lama kontrak	25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
	Anggaran Proyek	10,207,000,000.00			
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	2 Januari 2019			
Penyelesaian Proyek (6 item)	Status Proyek Saat ini	Kontrak	Implementasi (6 item)	Variasi harga kontrak	Tidak ada
	Biaya saat selesai (Proyeksi)	9,944,592,000.00		Peningkatan harga kontrak	Tidak ada
	Tanggal selesai (Proyeksi)	23 Agustus 2019		Variasi lama kontrak	Tidak ada
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	-		Variasi lingkup kontrak	Tidak ada
	Alasan perubahan pada proyek	tidak ada		Alasan perubahan harga	Tidak ada
	Refrensi laporan audit dan evaluasi	tidak ada		Alasan perubahan lingkup dan lama	Tidak ada