

Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
Update Terakhir	Tanggal	31 JULI 2019	(1 Item)	Tanggal	(Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek (7 item)	Nomor Refrensi	P VII	Pengadaan (13 Item)	Entitas Pengadaan	Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
	Pemilik Proyek	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat.		Entitas Pengadaan serta rincian kontak	AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. (0818542190)
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Subsektor Transportasi		Proses pengadaan	e-tendering
	Nama Proyek	Paket VII (tujuh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (042) Dasan Geres - Buntage, RM + BMW 8 Ruas (Dana PRIM) 1. Dasan Geres - Buntage (Pek. Rehabilitasi/Pemelihaarn Berkala Jalan = 6,471 km 2. Perendekan - Bantir = 3,00 km 3. Kr. Anyar - Rean = 1,100 km 4. Aik Ampat - Menang = 1,44 km 5. Lemokek - Aik Ampat = 2,05 km 6. Lemokek - Kr. Langko = 0,80 km 7. Kuranji Dalang - Poh dodol= 1,93 km 8. Kuripan - Tempos = 4,03 km 9. Lemokek - Bangket Bawak = 0,76 km 10.Aik Ampat - Tanjung Gunung = 1,40 km		Jenis Kontrak	Harga Satuan
	Lokasi Proyek	Kecamatan Gerung dan Kuripan		Status kontrak (saat ini)	94.163%
	Tujuan	Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat .		Jumlah perusahaan yang mendaftar	Yang ikut mendaftar sebanyak 26 Penyedia Jasa
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender.		JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran	yang mengikuti pendaftaran sebanyak 2 Penyedia Jasa
				Perkiraan Biaya	18,072,000,000.00
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,471 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 22,881 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 22,881 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 22,881 Km		Entitas Administrasi Kontrak	H. Akhmad Hambali, ST.
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPL		Judul Kontrak	Paket VII (tujuh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (042) Dasan Geres - Buntage, RM + BMW 8 Ruas (Dana PRIM)
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada		Perusahaan Kontrak	PT. KESAWA KARYA ABADI
	Rincian Kontak	H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822		Harga Kontrak	18,072,000,000.00
	Sumber Dana	APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia		Lingkup Kerja	pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,489 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 23,403 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 23,403 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 23,403 Km
	Anggaran Proyek	18,072,000,000.00		Tanggal mulai serta lama kontrak	25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	2 Januari 2019			
Penyelesaian Proyek (6 item)	Status Proyek Saat ini	Kontrak	Implementasi	Variasi harga kontrak	Tidak ada
	Biaya saat selesai (Proyeksi)	18,072,000,000.00	(6 item)	Peningkatan harga kontrak	ada
	Tanggal selesai (Proyeksi)	23 Agustus 2019		Variasi lama kontrak	Tidak ada
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	-		Variasi lingkup kontrak	Tidak ada
	Alasan perubahan pada proyek	ada		Alasan perubahan harga	Tidak ada
	Refrensi laporan audit dan evaluasi	tidak ada		Alasan perubahan lingkup dan lama	Tidak ada