

**40 Mata Data Proyek Paket P9 Ruas Keru – Suranadi**

**Kabupaten Lombok Barat**

<b>TAHAP PROYEK</b>	<b>DATA PROYEK</b>		
<b>UPDATE TERAKHIR</b>	<b>Tanggal</b>	:	28 Maret 2019
<b>IDENTITAS PROYEK</b>	<b>1. Nomor Refrensi</b>	:	P X
	<b>2. Pemilik Proyek</b>	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat
	<b>3. Sektor, sub Sektor</b>	:	Sektor Jalan, Subsektor Transportasi
	<b>Sektor</b>	:	Jalan
	<b>Subsektor</b>	:	Transportasi
	<b>4. Nama Proyek</b>	:	Paket X (sepuluh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru - Suranadi, RM + BMW 7 Ruas (Dana PRIM)
			<b>Nama Ruas</b>
			1. K e r u - Suranadi (Pek. Rehabilitasi/Pemeliharaan 2. Berkala Jalan) = 6,50 km 3. Narmada - Batu Kumbang = 2,60 Km 4. Gandari - Lembuak = 0,250 km 5. Telaga Ngembeng - Lembuak = 1,540 km 6. Lembuak - Golong = 4,000 km 7. Peninjauan - Sintung = 0,700 km 8. Peninjauan - Bangket Punik = 1,370 km
	<b>5. Lokasi Proyek</b>	:	Kecamatan Gerung
	<b>6. Tujuan</b>	:	Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat.
<b>7. Gambaran Proyek</b>	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pekerjaan backlog dan minor work, dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender	

<b>PERSIAPAN PROYEK</b>	1.	<b>Lingkup Proyek (Output Utama)</b>	:	a. Rehabilitasi	6,500 km
			b. Pemeliharaan Berkala	-	
			c. Pemeliharaan Rutin	16,960 km	
			d. BMW	16,960 km	
	2.	<b>Dampak Lingkungan</b>	:	Dokumen RKPPL	
	3.	<b>Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman</b>	:	Tidak Ada	
	4.	<b>Rincian Kontrak</b>	:	Nama PPK	: H. Akhmad Hambali,ST
			No. HP/E-mail	: 081936743822	
			Jabatan	: Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Lombok Barat	
	5.	<b>Sumber Dana</b>	:	APBD Kabupaten Lombok Barat dan Hibah DFAT Australia	
	6.	<b>Anggaran Proyek</b>	:	Rp 19.368.000.000,-	
7.	<b>Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek</b>	:	2 Januari 2019		
<b>PENYELESAIAN PROYEK</b>	1.	<b>Status Proyek (saat ini)</b>	:	Kontrak	
	2.	<b>Biaya Saat Selesai (Proyeksi)</b>	:	Rp 18.951.594.000,-	
	3.	<b>Tanggal Selesai (Proyeksi)</b>	:	23 Agustus 2019	
	4.	<b>Lingkup Saat Selesai (Proyeksi)</b>	:	-	
	5.	<b>Alasan Perubahan Pada Proyek</b>	:	Tidak Ada	
	6.	<b>Refrensi Laporan Audit dan Evaluasi</b>	:	Tidak ada	
<b>TAHAP KONTRAK</b>	<b>DATA KONTRAK</b>				
	<b>Tanggal</b>	:	28 Maret 2019		
<b>PENGADAAN</b>	1.	<b>Entitas</b>	:	ULP Kabupaten Lombok Barat	

		<b>Pengadaan</b>			
	2.	<b>Entitas Pengadaan serta Rincian Kontrak</b>	:	AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )	
	3.	<b>Proses Pengadaan</b>	:	e-tendering	
	4.	<b>Jenis Kontrak</b>	:	Harga Satuan	
	5.	<b>Status Kontrak (Saat Ini)</b>	:	0,324%	
	6.	<b>Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender</b>	:	24	
	7.	<b>Jumlah Perusahaan Yang Memasukkan Penawaran</b>	:	3	
	8.	<b>Perkiraan Biaya</b>	:	Rp 18.951.594.000,-	
	9.	<b>Entitas Administrasi Kontrak</b>	:	H. Akhmad Hambali, ST	
	10.	<b>Judul Kontrak</b>	:	Paket X (sepuluh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru - Suranadi, RM + BMW 7 Ruas (Dana PRIM)	
	11.	<b>Perusahaan Kontrak</b>	:	PT. NIAT KARYA	
	12.	<b>Harga Kontrak</b>	:	Rp 18.951.594.000,-	
	13.	<b>Lingkup Kerja</b>	:	a.Rehabilitasi	6,500 km
				b.Pemeliharaan Berkala	-
				c. Pemeliharaan Rutin	16,960 km
				d. BMW	16,960 km
	14.	<b>Tanggal Mulai Serta Lama Kontrak</b>	:	25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)	
<b>IMPLEMENTASI</b>	1.	<b>Variasi Harga Kontrak</b>	:	Tidak Ada	
	2.	<b>Eskalasi Harga Kontrak</b>	:	Tidak Ada	
	3.	<b>Variasi Lama Kontrak</b>	:	Tidak Ada	

	<b>4.</b>	<b>Variasi Lingkup Kontrak</b>	<b>:</b>	Tidak Ada
	<b>5.</b>	<b>Alasan Perubahan Harga</b>	<b>:</b>	Tidak Ada
	<b>6.</b>	<b>Alasan Perubahan Lingkup dan Lama</b>	<b>:</b>	Tidak Ada