

40 Mata Data Proyek Paket P8 Ruas Dasan Tereng – Sembung

Kabupaten Lombok Barat

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	:	28 Maret 2019
IDENTITAS PROYEK	1. Nomor Refrensi	:	P VIII
	2. Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat
	3. Sektor, sub Sektor	:	Sektor Jalan, Subsektor Transportasi
	Sektor	:	Jalan
	Subsektor	:	Transportasi
	4. Nama Proyek	:	Paket VIII (delapan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (026) Dasan Tereng - Sembung, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM)
			Nama Ruas
			1. Dasan Tereng - Sembung (Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan) = 3,20 km 2. Jerneng - Prampuan = 3,70 km 3. Buwuh - Tunjang Polak = 6,50 km 4. Lingsar - Gontoran = 2,36 km 5. Baginda - Medayin = 2,69 km 6. Sembung - Bertais = 1,45 km 7. Dasan Tereng - Menjeti = 1,30 km 8. Merembu - Sembung = 1,30 km 9. Merembu - Rungkang = 1,00 km
	5. Lokasi Proyek	:	Kecamatan Narmada, Lingsar, Gunungsari dan Labuapi
	6. Tujuan	:	Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat.
7. Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pekerjaan backlog dan minor work, dan pemeliharaan rutin dengan masa	

				pelaksanaan 180 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1.	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	a. Rehabilitasi	3,200 km
			b. Pemeliharaan Berkala	-	
			c. Pemeliharaan Rutin	23,500 km	
			d. BMW	23,500 km	
	2.	Dampak Lingkungan	:	Dokumen RKPPL	
	3.	Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman	:	Tidak Ada	
	4.	Rincian Kontrak	:	Nama PPK	: H. Akhmad Hambali,ST
			No. HP/E-mail	: 081936743822	
			Jabatan	: Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Lombok Barat	
	5.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Lombok Barat dan Hibah DFAT Australia	
	6.	Anggaran Proyek	:	Rp 12.057.100.000,-	
7.	Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek	:	2 Januari 2019		
PENYELESAIAN PROYEK	1.	Status Proyek (saat ini)	:	Kontrak	
	2.	Biaya Saat Selesai (Proyeksi)	:	Rp 11.569.999.000,-	
	3.	Tanggal Selesai (Proyeksi)	:	23 Agustus 2019	
	4.	Lingkup Saat Selesai (Proyeksi)	:	-	
	5.	Alasan Perubahan Pada Proyek	:	Tidak Ada	
	6.	Refrensi Laporan Audit dan Evaluasi	:	Tidak ada	
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK				
	Tanggal	:	28 Maret 2019		

PENGADAAN	1.	Entitas Pengadaan	:	ULP Kabupaten Lombok Barat	
	2.	Entitas Pengadaan serta Rincian Kontrak	:	AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. (0818542190)	
	3.	Proses Pengadaan	:	e-tendering	
	4.	Jenis Kontrak	:	Harga Satuan	
	5.	Status Kontrak (Saat Ini)	:	2,213%	
	6.	Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender	:	25	
	7.	Jumlah Perusahaan Yang Memasukkan Penawaran	:	5	
	8.	Perkiraan Biaya	:	Rp 11.569.999.000,-	
	9.	Entitas Administrasi Kontrak	:	H. Akhmad Hambali, ST	
	10.	Judul Kontrak	:	Paket VIII (delapan) Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (026) Dasan Tereng - Sembung, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM)	
	11.	Perusahaan Kontrak	:	PT. KARYA TAMANUSA	
	12.	Harga Kontrak	:	Rp 11.569.999.000,-	
	13.	Lingkup Kerja	:	a.Rehabilitasi	3,200 km
				b.Pemeliharaan Berkala	-
			c.Pemeliharaan Rutin	23,500 km	
			d.BMW	23,500 km	
	14.	Tanggal Mulai Serta Lama Kontrak	:	25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)	
IMPLEMENTASI	1.	Variasi Harga Kontrak	:	Tidak Ada	
	2.	Eskalasi Harga Kontrak	:	Tidak Ada	
	3.	Variasi Lama	:	Tidak Ada	

		Kontrak		
	4.	Variasi Lingkup Kontrak	:	Tidak Ada
	5.	Alasan Perubahan Harga	:	Tidak Ada
	6.	Alasan Perubahan Lingkup dan Lama	:	Tidak Ada