

40 Mata Data Proyek Paket P9 Ruas Gerung – Bantir

Kabupaten Lombok Barat

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK	
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 28 Maret 2019
IDENTITAS PROYEK	1. Nomor Refrensi	: P IX
	2. Pemilik Proyek	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat
	3. Sektor, sub Sektor	: Sektor Jalan, Subsektor Transportasi
	Sektor	: Jalan
	Subsektor	: Transportasi
	4. Nama Proyek	: Paket IX (sembilan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (011) Gerung - Bantir, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM)
		Nama Ruas
		1. Gerung Bantir (Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan, Rutin dan BMW) = 6,800 km 2. Gerung - R u m a k = 9,10 km 3. Gerung - Menang = 3,60 km 4. Batu Mulik - Banyu Mulek = 3,10 km 5. Nyiur Lembang - Bt. Rimpang = 4,90 km 6. Gerung - Dasan Geres = 1,70 km 7. Mesanggok - Dasan Baru = 2,40 km
	5. Lokasi Proyek	: Kecamatan Gerung dan Lembar
	6. Tujuan	: Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat.
7. Gambaran Proyek	: Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pekerjaan backlog dan minor work, dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender	
PERSIAPAN	1. Lingkup	: a. Rehabilitasi 3,000 km

PROYEK		Proyek (Output Utama)		b. Pemeliharaan Berkala	-	
				c. Pemeliharaan Rutin	31,600 km	
				d. BMW	31,600 km	
	2.	Dampak Lingkungan	:	Dokumen RKPPL		
	3.	Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman	:	Tidak Ada		
	4.	Rincian Kontrak	:	Nama PPK	: H. Akhmad Hambali,ST	
			:	No. HP/E-mail	: 081936743822	
			:	Jabatan	: Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Lombok Barat	
	5.	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Lombok Barat dan Hibah DFAT Australia		
	6.	Anggaran Proyek	:	Rp 9.419.900.000,-		
7.	Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek	:	2 Januari 2019			
PENYELESAIAN PROYEK	1.	Status Proyek (saat ini)	:	Kontrak		
	2.	Biaya Saat Selesai (Proyeksi)	:	Rp 8.967.055.000,-		
	3.	Tanggal Selesai (Proyeksi)	:	23 Agustus 2019		
	4.	Lingkup Saat Selesai (Proyeksi)	:	-		
	5.	Alasan Perubahan Pada Proyek	:	Tidak Ada		
	6.	Refrensi Laporan Audit dan Evaluasi	:	Tidak ada		
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK					
	Tanggal	:	28 Maret 2019			
PENGADAAN	1.	Entitas Pengadaan	:	ULP Kabupaten Lombok Barat		

	2.	Entitas Pengadaan serta Rincian Kontrak	:	AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. (0818542190)	
	3.	Proses Pengadaan	:	e-tendering	
	4.	Jenis Kontrak	:	Harga Satuan	
	5.	Status Kontrak (Saat Ini)	:	0,447%	
	6.	Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender	:	39	
	7.	Jumlah Perusahaan Yang Memasukkan Penawaran	:	7	
	8.	Perkiraan Biaya	:	-	
	9.	Entitas Administrasi Kontrak	:	H. Akhmad Hambali, ST	
	10.	Judul Kontrak	:	Paket IX (sembilan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (011) Gerung - Bantir, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM)	
	11.	Perusahaan Kontrak	:	CV. PUTRA LOMBOK	
	12.	Harga Kontrak	:	Rp 8.967.055.000,-	
	13.	Lingkup Kerja	:	a.Rehabilitasi	3,000 km
				b.Pemeliharaan Berkala	-
				c. Pemeliharaan Rutin	31,600 km
				d. BMW	31,600 km
	14.	Tanggal Mulai Serta Lama Kontrak	:	25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)	
IMPLEMENTASI	1.	Variasi Harga Kontrak	:	Tidak Ada	
	2.	Eskalasi Harga Kontrak	:	Tidak Ada	
	3.	Variasi Lama Kontrak	:	Tidak Ada	
	4.	Variasi	:	Tidak Ada	

		Lingkup Kontrak		
	5.	Alasan Perubahan Harga	:	Tidak Ada
	6.	Alasan Perubahan Lingkup dan Lama	:	Tidak Ada