

Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
Update Terakhir	Tanggal	31 JULI 2018	(1 Item)	Tanggal	(Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek (7 item)	Nomor Refrensi	P IV	Pengadaan (13 Item)	Entitas Pengadaan	Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
	Pemilik Proyek	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat.		Entitas Pengadaan serta rincian kontak	Hery Ramadhan, S.STP, M.Si (0817 3608 86)
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Subsektor Transportasi		Proses pengadaan	Lelang Umum e-prog
	Nama Proyek	Paket IV (Empat) Rehab./pemeliharaan berkala Ruas Jalan (034) Kediri-Dasan Bagu, RM + BMW 28 ruas (PRIM) 1. Kediri - Dasan Bagu (Pek. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan) 2. Batu Kumbang - Sigerongan 3. Kekerri - T e r e p 4. Endut - Nyiur Baya Gawah 5. Merce - Lingsar 6. Kr. Taliwang - Kb. Kuning 7. Telaga Ngembeng - Lembuak 8. Nyur Gading - Montong Are 9. Dasan Geria - Ketapang Orong 10. Golong - Gunung Jahe 11. Dasan Tereng - Bedugul 12. Ombererot - Kediri 13. Sarasuta - Sandongan 14. Tanak Tepong - Peresak 15. Onor - Gontoran 16. Lembuak - Golong 17. Tanak Tepong - Golong 18. Merce - Selat 19. Salut - Bt. Kumbang 20. Gegutu - Jelateng 21. Sembung - Bertais 22. Berembeng - Langko 23. Merembu - Sembung 24. Peninjauan - Bangket Punik 25. Lelede - Dasan Baru 26. Gelogor - Ombe 27. Telaga Ngembeng - Nyiurlembang Barat 28. Ds. Tebu - Ombererot		Jenis Kontrak	Harga Satuan
	Lokasi Proyek	Kecamatan Lingsar, Narmada dan Kediri		Status kontrak (saat ini)	Sedang Berjalan (Aktif)
	Tujuan	Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat .		JumlahPerusahaan yang ikut tender	yang mengikuti pendaftaran sebanyak 30 Penyedia Jasa dan sebanyak 3 Penyedia Jasa yang memasukkan dokumen penawaran.
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender.		Perkiraan Biaya	12,465,000,000.00
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	Pekerjaan rehabilitasi sepanjang 2.700 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 63,160 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 65,412 km.		Entitas Administrasi Kontrak	H. Akhmad Hambali, ST.
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPL		Judul Kontrak	Paket IV (Empat) Rehab./pemeliharaan berkala Ruas Jalan (034) Kediri-Dasan Bagu, RM + BMW 28 ruas (PRIM)
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada		Perusahaan Kontrak	PT. KARYA TAMANUSA
	Rincian Kontak	H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822		Harga Kontrak	12,465,000,000.00
	Sumber Dana	APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia		Lingkup Kerja	Pekerjaan rehabilitasi sepanjang 2.700 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 63,160 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 65,412 km.
	Anggaran Proyek	12,465,000,000.00		Tanggal mulai serta lama kontrak	27 April -23 Oktober 2018 (180 hari Kalender)
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	2 Januari 2018			
Penyelesaian Proyek (6 item)	Status Proyek Saat ini	31.940%	Implementasi	Variasi harga kontrak	Tidak ada
	Biaya saat selesai (Proyeksi)	12,465,000,000.00	(6 item)	Peningkatan harga kontrak	Ada
	Tanggal selesai (Proyeksi)	23 Oktober 2018		Variasi lama kontrak	Tidak ada
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	-		Variasi lingkup kontrak	Ada
	Alasan perubahan pada proyek	tidak ada		Alasan perubahan harga	Ada
	Refrensi laporan audit dan evaluasi	tidak ada		Alasan perubahan lingkup dan lama	Ada