

Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
Update Terakhir	Tanggal	24 SEPTEMBER 2018	(1 Item)	Tanggal	(Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek	Nomor Refrensi	P V	Pengadaan (13 Item)	Entitas Pengadaan	Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
(7 item)	Pemilik Proyek	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat.		Entitas Pengadaan serta rincian kontak	Hery Ramadhan, S.STP, M.Si (0817 3608 86)
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Subsektor Transportasi		Proses pengadaan	Lelang Umum e-prog
	Nama Proyek	Paket V (Lima) Rehab/Pemeliharaan berkala ruas Jalan (013) Kumbang-Kuripan, RM + BMW 19 ruas (PRIM) 1.Kumbang - Kuripan (Pek. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan) 2. Jerneng – Prampuan 3. Labuapi - D a t a r 4 . Kuripan - Bile Kere 5. Telaga Waru - Pagutan 6. Pedek - Jagaraga 7. Kuripan - P r o b o t 8. Jagaraga - Lamper 9. Baginda - Medayin 10. Kererot - Kerepet 11. Karang Bayan - Kapitan 12. Jerneng - Bagik Polak 13. Pelabu - Tunggu Lawang 14. Kuripan – Tempos 15. Pedek Anyor – Ubung 16. Pancor - Tambang Eleh 17. Gerepek – Brambang 18. Eting – Plabu 19. Merembu – Runggang		Jenis Kontrak	Harga Satuan
	Lokasi Proyek	Kecamatan Labuapi dan Kuripan		Status kontrak (saat ini)	Sedang Berjalan (Aktif)
	Tujuan	Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat .		JumlahPerusahaan yang ikut tender	yang mengikuti pendaftaran sebanyak 33 Penyedia Jasa dan sebanyak 4 Penyedia Jasa yang memasukkan dokumen penawaran.
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender.		Perkiraan Biaya	16,290,000,000.00
				Entitas Administrasi Kontrak	H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	pekerjaan rehabilitasi sepanjang 4.500 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 41.985 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 44.785 km.		Judul Kontrak	Paket V (Lima) Rehab/Pemeliharaan berkala ruas Jalan (013) Kumbang-Kuripan, RM + BMW 19 ruas (PRIM)
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPL			
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada		Perusahaan Kontrak	PT. SURYA KARYA SARI
	Rincian Kontak	H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822		Harga Kontrak	16,290,000,000.00
	Sumber Dana	APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia		Lingkup Kerja	pekerjaan rehabilitasi sepanjang 4.500 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 41.985 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 44.785 km.
	Anggaran Proyek	16,290,000,000.00		Tanggal mulai serta lama kontrak	27 April -23 Oktober 2018 (180 hari Kalender)
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	2 Januari 2018			
Penyelesaian Proyek (6 item)	Status Proyek Saat ini	70.654%	Implementasi	Variasi harga kontrak	Tidak ada
	Biaya saat selesai (Proyeksi)	16,290,000,000.00	(6 item)	Peningkatan harga kontrak	Ada
	Tanggal selesai (Proyeksi)	23 Oktober 2018		Variasi lama kontrak	Tidak ada
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	-		Variasi lingkup kontrak	Ada
	Alasan perubahan pada proyek	tidak ada		Alasan perubahan harga	Ada
	Refrensi laporan audit dan evaluasi	tidak ada		Alasan perubahan lingkup dan lama	Ada