d. Untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi yang menggunakan kuitansi (s.d. 50 juta)
	NO
	TAHAPAN/PROSES
	DOKUMENTASI/NASKAH DINAS

	I.
	PERENCANAAN UMUM PENGADAAN B/J
	

	
	1.
	PA menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
	· Dokumen RUP

· RKA/DPA

· SK-SK Organisasi PB/J

· Kerangka Acuan Kerja (KAK)

	
	2.
	PA mengumumkan RUP barang/jasa di masing-masing SKPD pada awal tahun anggaran berjalan melalui website SKPD (jika ada), papan pengumuman resmi dan LPSE Kabupaten Lombok Barat
	· Bukti pengumuman RUP yang di download dari website.

· Salinan pengumuman RUP dari papan pengumuman resmi.

	II.
	TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA B/J
	

	
	1.
	Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa :
	

	
	
	a. PA/KPA menyerahkan dokumen RUP kepada PPK dan PP
	· Undangan

· Berita Acara Serah Terima RUP

	
	
	b. PPK mengundang PP untuk membahas pengkajian ulang dokumen RUP
	· Undangan

· Berita Acara Hasil Pengkajian RUP

· Surat usulan perubahan RUP kepada PA (jika ada perubahan RUP)

	
	
	c. PPK menyusun dan menetapkan dokumen  Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sesuai hasil kajian terhadap RUP
	Dokumen RPP yang di tandatangani PPK

	
	
	d. PPK  menyerahkan  dokumen RPP kepada PP untuk sebagai acuan pelaksanaan pengadaan langsung.
	· Undangan

· Berita Acara Serah Terima RPP

	
	2.
	Pelaksanaan Proses Pengadaan B/J, yaitu PP melakukan proses pengadaan langsung, sbb :
	

	
	
	a. PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung.
	Surat Perintah

	
	
	b. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan dan harga melalui media elektronik dan/atau non-elektronik
	Berita Acara Survei

	
	
	c. Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (apabila diperlukan).
	

	
	
	d. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi (apabila diperlukan)
	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

	
	3.
	Penandatanganan kuitansi, yaitu PPK mendapatkan dan menandatangani kuitansi
	Kuitansi yang ditandatangani PPK



	
	4.
	Panitia/Pejabat/Anggota PHP yang ada pada setiap unit kerja memeriksa pekerjaan untuk memastikan pekerjaan dalam keadaan baik dan cukup.
	· Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

· Atau Panitia/Pejabat/Anggota PHP cukup membubuhkan tanda tangan pada kuitansi disertai pernyataan singkat bahwa pekerjaan telah diperiksa dalam keadaan baik dan cukup.

	
	5.
	Serah terima hasil pekerjaan dengan Penyedia, yaitu PPK menerima hasil pekerjaan yang telah diperiksa oleh Panitia/Pejabat PHP.

	Berita Acara Serah Terima



[image: image1.emf]DOKUMEN

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor   : ……………………………………………………….

Tanggal : ……………………………………………………….

SKPD : ……………………………………..

Alamat : ……………………………………..

Tahun Anggran : 201….

(1) (2) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1

2

3

4

………………………………., …….. 20…

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

……………………………………..

NIP. ………………………

PELAKSANAAN 

PEKERJAAN

KEGIATAN JENIS BELANJA

JENIS 

PENGADAAN

PERKIRAAN BIAYA (Rp)

LELANG/SELEKSI

LOKASI 

PEKERJAAN

SUMBER 

DANA 

(APBN/ 

APBD/ 

PHLN)

Nomor

SATUAN KERJA

NAMA PAKET 

PENGADAAN

(3)

Keterangan

KODE NAMA

AWAL 

(Tanggal)

SELESAI 

(Tanggal)

AWAL 

(Tanggal)

PENUNJUKAN 

LANGSUNG/ 

PENGADAAN 

LANGSUNG

PEMBELIAN 

SECARA 

ELEKTRONIK

SELESAI 

(Tanggal)

(6)

VOLUME

PELAKSANAAN 

PEMILIHAN PENYEDIA



[image: image2.emf]PENGUMUMAN

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor   : ……………………………………………………….

Tanggal : ……………………………………………………….

SKPD : ……………………………………..

Alamat : ……………………………………..

Tahun Anggran : 201….

(1) (2) (4) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1

2

3

4

………………………………., …….. 20…

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

……………………………………..

NIP. ………………………

Nomor

SATUAN KERJA

NAMA PAKET 

PENGADAAN

(3)

Keterangan

KODE NAMA

AWAL 

(Tanggal)

SELESAI 

(Tanggal)

AWAL 

(Tanggal)

PENUNJUKAN 

LANGSUNG/ 

PENGADAAN 

LANGSUNG

PEMBELIAN 

SECARA 

ELEKTRONIK

SELESAI 

(Tanggal)

(6)

VOLUME

PELAKSANAAN 

PEMILIHAN PENYEDIA

PELAKSANAAN 

PEKERJAAN

KEGIATAN JENIS BELANJA

JENIS 

PENGADAAN

PERKIRAAN BIAYA (Rp)

LELANG/SELEKSI

LOKASI 

PEKERJAAN

SUMBER 

DANA 

(APBN/ 

APBD/ 

PHLN)


Keterangan : 
Dokumen RUP ini telah diumumkan melalui LPSE Kab. Lombok Barat dan Papan Pengumuman resmi pada tanggal .............
[image: image8.emf]
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan :
Pengadaan ___________________________
1. Latar Belakang

Menguraikan secara singkat hal ikhwal yang mendasari diperlukan/dibutuhkan-nya hasil pekerjaan, baik dari aspek kebijakan, adanya aturan yang melandasi, adanya permasalahan yang dihadapi maupun adanya kepentingan kedinasan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/pemerintah daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Berisi harapan atau kondisi yang akan dicapai dengan adanya pengadaan hasil pekerjaan ini, sbb :

a. Maksud pengadaan ini adalah__________________

b. Tujuan pengadaan ini adalah__________________

3. Target/Sasaran

Menguraikan siapa (orang/kelompok/organisasi/pemerintah) penerima manfaat dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

a. PA
: 
Pengguna Anggaran pada____________

Nama
:
________

b. PPK
: 
Pejabat Pembuat Komitmen pada____________

Nama
:
________

c. PP
: 
Pejabat Pengadaan pada____________

Nama
:
________

d. PPHP
: 
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada____________

Nama
:
________

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

a. Sumber dana untuk pembiayaan pengadaan ini berasal dari APBN/APBD Kab. Lombok Barat Tahun Anggaran _______ melalui DPA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN SETDA__________________

b. Perkiraan total biaya yang diperlukan untuk pengadaan ini sebesar Rp. __________,-. Sudah termasuk profit, overhead dan pajak-pajak.

6. Ruang Lingkup, Lokasi, Pekerjaan, Fasilitas Penunjang
Meliputi :

a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi…………………………………..……………………..

b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi/pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan…………………………………………

c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK …………………………………………………….(apabila diperlukan)

7. Jangka Waktu Pelaksanaan
Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi ………………hari/bulan, terhitung sejak ……………………(termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi)

8. Tenaga Ahli
Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi (apabila diperlukan)

9. Keluaran/Produk Yang Dihasilkan
Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi : ………………………………………………

10. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi
Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi , meliputi :

a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;

b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;

c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;

d. Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e. Ketentuan gambar kerja;

f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;

g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)
i. Dll, yang diperlukan.

11. Persyaratan Lainnya (apabila diperlukan)
………………., ……………… 20…

PA/KPA ……………………………..

………………………………………..

……………………………………….

        NIP. 
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
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Nomor  
:        
 

   

Lampiran 
: 



   


Perihal     
: 
Undangan  Penyerahan 
Dokumen RUP

    

Dengan ini kami mengundang Saudara dalam rangka penyerahan dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) lingkup Setda/Badan/Dinas/Kantor..............T.A. ....., nanti pada :

Hari/Tanggal
:
........../............... 20...
Waktu
:
........WITA s./d  selesai

Tempat
:
...................................
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PA/KPA.......................
.................................................

NIP. ........................................
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
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BERITA ACARA SERAH TERIMA

DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA (RUP)
Nomor : ..........................

Pada hari ini ...........tanggal ...........bulan ...........tahun ...........bertempat di ..........., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
:
.......................................


NIP
:
.......................................


Jabatan
:
.......................................

Bertindak selaku Pengguna Anggaran Setda/Badan/Kantor................

2. Nama
:
.......................................


NIP
:
.......................................


Jabatan
:
.......................................

Bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen.................yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekda/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor.......nomor ..............tanggal.................

3. Nama
:
.......................................


NIP
:
.......................................


Jabatan
:
.......................................

Bertindak selaku Pejabat Pengadaan.................yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekda/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor.......nomor ..............tanggal..................

Pengguna Anggaran menyerahkan dokumen Rencana Umum Pengadan Barang/Jasa (RUP) lingkup Setda/Badan/Dinas/Kantor............ T.A. ...... sebagaimana terlampir kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan menerima RUP dimaksud beserta lampirannya untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sesuai prosedur pengadaan Barang/jasa yang berlaku.

	Yang menyerahkan :

Pengguna Anggaran

NIP.


	Yang Menerima :

Pejabat Pembuat Komitmen

___________________________
             NIP.

Pejabat Pengadaan

___________________________
             NIP.
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
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Nomor  
:        
 

   

Lampiran 
: 



   


Perihal     
: 
Undangan  Pengkajian 
Ulang RUP

    

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/jasa lingkup Setda/Badan/Dinas/Kantor.......... Tahun Anggaran.........., dengan ini kami mengundang Saudara untuk membahas pengkajian Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) lingkup Setda/ Badan/ Dinas/ Kantor ............ T.A. ...... nanti pada :

Hari/Tanggal
:
........../............... 20...
Waktu
:
........WITA s./d  selesai

Tempat
:
...................................
Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.........
......................................
NIP. ...........................
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PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
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BERITA ACARA RAPAT PENGKAJIAN ULANG RUP

Nomor : .............................................
Pada hari ini ................. tanggal ............. bulan ............... tahun ................., bertempat di Setda/Badan/Dinas/Kantor ................. Jalan .................., kami Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Teknis (jika ada) Setda/Badan/Dinas/Kantor ................ Tahun Anggaran .............., telah mengadakan rapat koordinasi Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) T.A. .............

Hasil Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan :

1. Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan
a. Telah mendorong persaingan sehat dan efisiensi

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

b. Meningkatkan peran usaha kecil

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

c. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

2. Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan
a. Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

b. Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

c. Biaya Perencanaan
1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

d. Biaya Pelaksanaan
1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

e. Biaya Pengawasan
1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

f. 
Biaya ……………. Dst (apabila ada)

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

3. Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK)
a. Kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan dan hal-hal lain yang diperlukan

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

b. Kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat
1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

c. Kejelasan jadwal waktu pelaksanaan yang diperlukan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran

1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

d. Kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan  yang meliputi :
1) Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;

2) Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;

3) Ketentuan penggunaan tenaga kerja;

4) Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;

5) Ketentuan gambar kerja;

6) Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;

7) Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

8) Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)
1).
Usulan perubahan yang disepakati oleh PPK dan Pejabat Pengadaan :


a).
…………………………………………………………………………………….


b).
……………………………………………………………………………………. dst.

2).
Usulan perubahan yang tidak disepakati :


a).
Usulan perubahan oleh PPK:

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst


b).
Usulan perubahan oleh Pejabat Pengadaan :

(1).
……………………………………………………………………………….

(2).
……………………………………………………………………………….dst

Demikian Berita Acara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

	No.
	Nama
	Jabatan
	Tanda-Tangan

	1.
	…………………………
	Pejabat Pembuat Komitmen
	

	2.
	…………………………
	Pejabat Pengadaan
	

	3.
	…………………………
	Tim Teknis (Jika Ada)
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Nomor  
:        
 

   

Lampiran 
: 



   


Perihal     
: 
Usul Perubahan RUP
Hasil Pengkajian Ulang
Berdasarkan hasil rapat pembahasan pengkajian ulang RUP yang dilakukan bersama antara PPK, Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis (jika ada), maka berikut kami sampaikan usulan perubahan/revisi terhadap RUP Setda/Badan/Dinas/Kantor ........T.A. .........sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengkajian Ulang RUP terlampir.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen .......
..........................................
            NIP.
[image: image24.png]


PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
                                                                   
          
BERITA ACARA RAPAT PENGKAJIAN ULANG RUP

Nomor  : ....................................
Pada hari ini ................. tanggal ............. bulan ............... tahun ................., bertempat di Setda/Badan/Dinas/Kantor ................. Jalan .................., kami Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Teknis (jika ada) Setda/Badan/Dinas/Kantor ................ Tahun Anggaran .............., telah mengadakan rapat koordinasi Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) T.A. .............

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan :
a. Telah mendorong persaingan sehat dan efisiensi

b. Meningkatkan peran usaha kecil

c. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri

2. Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan :
a. Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran

b. Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan

c. Biaya Perencanaan, biaya Pelaksanaan dan Biaya Pengawasan
d. Biaya ……………. Dst (apabila ada)

3. Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK) :
a. Kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan dan hal-hal lain yang diperlukan

b. Kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat 
c. Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran

d. Kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan.
e. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengkajian ulang RUP yang dilakukan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan menyatakan dan sepakat bahwa tidak ada hal-hal dalam RUP yang perlu diubah/direvisi ulang untuk diusulkan kepada PA/KPA. 

Demikian Berita Acara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

	No.
	Nama
	Jabatan
	Tanda-Tangan

	1.
	…………………………
	Pejabat Pembuat Komitmen
	

	2.
	…………………………
	Pejabat Pengadaan
	

	3.
	…………………………
	Tim Teknis 
	


PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
                                                                   
          
RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN (RPP)

Nomor :

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengkajian Ulang RUP Nomor : .............tanggal...................maka dalam rangka pengadaan langsung untuk :

Program
: 
........................................................................

Kegiatan
:
........................................................................ 

Pekerjaan
:
........................................................................

Jenis Belanja 
:
........................................................................ 

Lokasi
:
........................................................................

Tahun Anggaran
:
...................

Maka kami selaku Pejabat Komitmen..............menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) sebagai berikut :

1.
SPESIFIKASI TEKNIS 

1) Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;

2) Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;

3) Ketentuan penggunaan tenaga kerja;

4) Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;

5) Dll.
2. 
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

[image: image3.emf]NOMOR HARGA  TOTAL

ANALISA SATUAN HARGA

(Rp) (Rp)

I PEKERJAAN PERSIAPAN 

1 ....................

2 ....................,dst - Rp                       

Jumlah I - Rp                     

II PEKERJAAN TANAH

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah II - Rp                     

III PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah III - Rp                     

IV PEKERJAAN ATAP

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah IV - Rp                     

Jumlah I+II+III+IV - Rp                     

PPN 10 % - Rp                     

JUMLAH TOTAL - Rp                     

PEMBULATAN - Rp                     

No. URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME

Keterangan :

Harga di atas telah memperhitungkan profit bagi penyedia dan sudah termasuk overhead, pajak, dan lain-lain yang dibebankan kepada pihak penyedia.

3. 
HAL – HAL LAIN (Jika diperlukan)

Demikian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) ini dibuat sebagai acuan bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan proses pengadaan .................
    ............, ...................................20.....

Pejabat Pembuat Komitmen .............
____________________________

                   NIP.        
RIWAYAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
Nama Pekerjaan 
:
Pengadaan .....................
Pagu Dana
:
Rp. ............... (.......................................................)

Spesifikasi Teknis
:
(Menguraikan kualitas dan kuantitas barang/pekerjaan yang diadakan)
Data/informasi harga 
: 
(pilih salah satu sumber atau lebih)

1. Dari Penyedia :

a. Nama Penyedia
:
CV/UD/AGEN/DIST/TOKO..............
Alamat
: Jl. ................................
Contact Person
: .....................................
Harga
: Rp. ..............................
Ket. Harga
:
Sudah/tidak termasuk profit, overhead, pajak, dll.

Tanggal survei
: ................20...
b. Nama Penyedia
:
CV/UD/AGEN/DIST/TOKO..............
Alamat
:
Jl. ................................
Contact Person
: .....................................
Harga
: Rp. ..............................
Ket. Harga
:
Sudah/tidak termasuk profit, overhead, pajak, dll.

Tanggal survei
: ................20...
2. Dari media elektronik (Jika Ada) :

a. Nama Situs
:
...................................
Alamat URL
: http/www....................
Harga
: Rp. ..............................
Ket. Harga
:
Sudah/tidak termasuk profit, overhead, pajak, dll.

Tanggal survei
: ................20...
b. Nama Situs
:
...................................
Alamat URL
:
http/www....................
Harga
: Rp. ..............................
Ket. Harga
:
Sudah/tidak termasuk profit, overhead, pajak, dll.

Tanggal survei
: ................20...
3.
Berdasarkan standar harga resmi  (jika ada) :

Dasar
: SK/PERBUP No. .......... Tentang.......

Harga
: Rp. ............................

Ket. Harga
:
Sudah/tidak termasuk profit, overhead, pajak, dll.
Lampirkan brosur/cheklist harga/unduhan/print out barang dan harga (jika ada)
Demikian riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ini kami buat dengan sebenar-benarnya berdasarkan data/informasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
	............, ................20......
Pejabat Pembuat Komitmen..........
___________________________
         NIP. 

	


PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
                                                                   
          
                                                                  .............., ............... 201...


Nomor  
:        
 

   

Lampiran 
: 



   


Perihal     
: 
Undangan  Penyerahan 
Dokumen RPP

    

Dengan ini kami mengundang Saudara dalam rangka penyerahan dokumen Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Barang/Jasa (RPP) untuk pekerjaan Pengadaan................nanti pada :

Hari/Tanggal
:
........../............... 20...
Waktu
:
........WITA s./d  selesai

Tempat
:
...................................
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen.......
.................................................

  NIP. 

PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
                                                                   
BERITA ACARA SERAH TERIMA

DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN (RPP)
Nomor : ..........................

Pada hari ini ...........tanggal ...........bulan ...........tahun ...........bertempat di ..........., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
:
.......................................


NIP
:
.......................................


Jabatan
:
.......................................

Bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen............... yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekda/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor.......nomor ..............tanggal.................

2. Nama
:
.......................................


NIP
:
.......................................


Jabatan
:
.......................................

Bertindak selaku Pejabat Pengadaan.................yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekda/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor.......nomor ..............tanggal.................

Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan dokumen Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Barang/Jasa (RPP) sebagaimana terlampir kepada Pejabat Pengadaan dan selanjutnya Pejabat Pengadaan menerima RPP dimaksud beserta lampirannya untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sesuai prosedur pengadaan Barang/jasa yang berlaku.
	Yang menyerahkan :

Pejabat Pembuat Komitmen

________________________

            NIP.
	Yang Menerima :

Pejabat Pengadaan

________________________

          NIP.


.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.......
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
                                                                   
          
                                                                                ............., ............... 201...


Nomor  
:        
 

   

Lampiran 
: 



   


Perihal     
: 
Perintah Pengadaan Langsung 
Berdasarkan Rencana Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP) Nomor : ............Tanggal............ diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan pengadaan langsung untuk pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPP dimaksud.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen.......
.................................................

NIP. ........................................
.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
 
BERITA ACARA SURVEI HARGA DAN PEKERJAAN

Nomor : .............................
Pada hari ini ............ tanggal ............. bulan ........... tahun ..............., untuk memperoleh referensi/perbandingan harga dan pekerjaan dalam rangka pengadaan....................., telah dilakukan survey secara elektronik/non elektronik pada 2 (dua) sumber informasi yang berbeda yang berbeda, yakni :
1. Nama Badan Usaha/Situs
: 
CV....../Situs.....
Alamat/URL




: 
Jl. ............./http/www......
No. Contact 



: 
(Telp/Email)

2. Nama Badan Usaha/Situs
: 
CV....../Situs.....
Alamat/URL




: 
Jl. ............./http/www......
No. Contact



: 
(Telp/Email)

Dari hasil survei, diperoleh referensi/perbandingan harga sebagai berikut :
a. Sumber Informasi 1

[image: image4.emf]NOMOR HARGA  TOTAL

ANALISA SATUAN HARGA

(Rp) (Rp)

I PEKERJAAN PERSIAPAN 

1 ....................

2 ....................,dst - Rp                       

Jumlah I - Rp                     

II PEKERJAAN TANAH

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah II - Rp                     

III PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah III - Rp                     

IV PEKERJAAN ATAP

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah IV - Rp                     

Jumlah I+II+III+IV - Rp                     

PPN 10 % - Rp                     

JUMLAH TOTAL - Rp                     

PEMBULATAN - Rp                     

No. URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME


b. Sumber Informasi 2


[image: image5.emf]NOMOR HARGA  TOTAL

ANALISA SATUAN HARGA

(Rp) (Rp)

I PEKERJAAN PERSIAPAN 

1 ....................

2 ....................,dst - Rp                       

Jumlah I - Rp                     

II PEKERJAAN TANAH

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah II - Rp                     

III PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah III - Rp                     

IV PEKERJAAN ATAP

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah IV - Rp                     

Jumlah I+II+III+IV - Rp                     

PPN 10 % - Rp                     

JUMLAH TOTAL - Rp                     

PEMBULATAN - Rp                     

No. URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME


Keterangan :

Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak, profit dan overhead, dll.

Hasil survei di atas dapat dijadikan acuan oleh Pejabat Pengadaan dalam melakukan transaksi dan klarifikasi dan negosiasi baik langsung terhadap sumber informasi maupun terhadap Penyedia lainnya.
Demikian Berita Acara Survey Harga ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Surveyor,

Pejabat Pengadaan..............
________________________
NIP.
.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................

...
BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Nomor : ................................

Pada hari ini ........ tanggal .......... bulan ..........tahun ................ kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga dengan CV............, untuk pekerjaan Pengadaan ............. pada............, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dari hasil klarifikasi teknis, Direktur CV........., menyatakan tetap menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan di atas sesuai dengan spesifikasi teknis, volume dan jangka waktu pekerjaan yang dipersyaratkan.

2. Dari hasil negosiasi harga, disepakati harga pekerjaan sebagai berikut :
a. Harga Awal

[image: image6.emf]NOMOR HARGA  TOTAL

ANALISA SATUAN HARGA

(Rp) (Rp)

I PEKERJAAN PERSIAPAN 

1 ....................

2 ....................,dst - Rp                       

Jumlah I - Rp                     

II PEKERJAAN TANAH

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah II - Rp                     

III PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah III - Rp                     

IV PEKERJAAN ATAP

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah IV - Rp                     

Jumlah I+II+III+IV - Rp                     

PPN 10 % - Rp                     

JUMLAH TOTAL - Rp                     

PEMBULATAN - Rp                     

No. URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME

b. Harga Negosiasi

[image: image7.emf]NOMOR HARGA  TOTAL

ANALISA SATUAN HARGA

(Rp) (Rp)

I PEKERJAAN PERSIAPAN 

1 ....................

2 ....................,dst - Rp                       

Jumlah I - Rp                     

II PEKERJAAN TANAH

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah II - Rp                     

III PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah III - Rp                     

IV PEKERJAAN ATAP

1 ................... - Rp                       

2 ................... - Rp                       

3 ...................,dst - Rp                       

Jumlah IV - Rp                     

Jumlah I+II+III+IV - Rp                     

PPN 10 % - Rp                     

JUMLAH TOTAL - Rp                     

PEMBULATAN - Rp                     

No. URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME

Keterangan : 


  Harga di atas sudah termasuk profit, overhead, pajak-pajak dan lain-lain.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
	CV. ....................
___________________
Direktur
	Pejabat Pengadaan...............
____________________ 

             NIP.

	
	


KUITANSI

a. Tampak Bagian Depan

	
	
	

	
	
	................, .................. 20...

	K U I T A N S I

Nomor : ............................

	
	
	

	Terima Dari
	:
	Pejabat Pembuat Komitmen .....................

	Banyaknya Uang
	:
	........................... 

	Untuk Pembayaran
	:
	Pekerjaan Pengadaan ................., yang dilaksanakan selama .......... (................) hari kalender terhitung mulai tanggal ....... s.d. ...... 20....

	
	
	

	Terbilang : Rp. .......................,- 

	
	
	

	Pejabat Pembuat Komitmen.....
	
	Yang Menerima Pembayaran

CV. ...........

	
	
	

	________________________________
NIP. ........................
	
	__________________________
Direktur




Keterangan : 
Kuitansi ini merupakan bukti perikatan sementara yang diperlukan untuk melengkapi berkas administrasi permintaan/pengajuan pembayaran dan bukan merupakan bukti transaksi yang sebenarnya.
a. Tampak Bagian Belakang
Panitia PPHP/Pejabat PHP/Anggota PHP memeriksa hasil pekerjaan dan pada bagian belakang Kuitansi membuat dan menandatangani pernyataan sebagai berikut :
	............., .............., 20...

Panitia PPHP/Pejabat PHP/Anggota PHP :

Menyatakan bahwa pekerjaan yang diperiksa

telah dilaksanakan dengan baik dan cukup
1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________



.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Nomor  : ..........................
Pada hari ini  ........... tanggal .............. bulan .......... tahun ................., yang bertanda tangan dibawah ini :
1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________
Berdasarkan Keputusan ....................... Kabupaten Lombok Barat Nomor : ........................... tanggal .................., kami selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ........................ Kab. Lombok Barat telah memeriksa atau meneliti hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh  :

	Nama Penyedia 
	:
	CV. ..............

	Nama Direktur/Wakil/Kuasa
	:
	

	Alamat Perusahaan
	:
	

	Nomor Pokok Wajib Pajak
	:
	

	Nama Pekerjaan 
	:
	Pengadaan.........................

	Keluaran Hasil Pekerjaan
	:
	

	Harga Pekerjaan
	:
	Rp. ______________,- (........................................) 


Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berkesimpulan bahwa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia CV............ dalam keadaan baik dan cukup sesuai dengan volume dan spesifikasi yang dipersyaratkan, sehingga dapat dilakukan serah terima hasil pekerjaan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman mestinya.
	PENYEDIA

CV.......
___________________
Direktur/Pemilik
	PANITIA/PEJABAT
 PENERIMA HASIL PEKERJAAN

	
	1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________


.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
 
BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor  : ..........................

Pada hari ini  ........... tanggal .............. bulan .......... tahun ................., yang bertanda tangan dibawah ini :
1.
Nama
: 
 ..................................

NIP
: 
 ..................................
Jabatan
: 

 Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat Kantor
: 

 Jl. .............................
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan ................... Kab. Lombok Barat Nomor :  ...................., Tanggal  ................... 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


2.
Nama 

:
.................................. 


Jabatan
: 
Direktur/Pemilik  


Perusahaan
:
CV...........

Alamat Kantor
: 
Jl. .............................
    
Bertindak untuk dan atas nama CV. .......... berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : ...... Tanggal ..............,  Notaris : ............., SH.


selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : ...................... Tanggal .................... untuk pekerjaan Pengadaan ................................., PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK  PERTAMA menerima hasil pekerjaan tersebut dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan cukup, yaitu  berupa : 

	Nama Pekerjaan 
	:
	Pengadaan ..................................

	Keluaran Hasil Pekerjaan
	:
	Gedung  ................................................

	Harga Pekerjaan
	
	Rp. ................,-  (..................................) 


Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	PENYEDIA

CV.......
___________________
Direktur/Pemilik  
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
____________________
                 NIP.


.        PEMERINTAH  KABUPATEN  LOMBOK  BARAT

SETDA/BADAN/DINAS/KANTOR.....
Jl.............................................Telp :...................
Homepage : ..........................          

E-Mail : ................................
...
 
BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : ..........................
Pada hari ini .............tanggal ................bulan ..............tahun ..................., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.
Nama
: 
...................................

NIP
: 
...................................
Jabatan
: 
Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat Kantor
: 
Jl. ...................................

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan .................... Kab. Lombok Barat Nomor :  ......................, Tanggal  ....................

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


2.
Nama 

:
...................................  

Jabatan
: 
................................... 


Perusahaan
:
CV..............................

Alamat Kantor
: 
Jl. ................................... 
Bertindak untuk dan atas nama CV........... berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : ...... Tanggal ..............,  Notaris : ............., SH.

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan berdasarkan :

1. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : ............. Tanggal ...................untuk pekerjaan Pengadaan ...............
2. Kuitansi Nomor :.....................Tanggal...................... 
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor  ................ Tanggal ..................untuk pekerjaan Pengadaan .................
4. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan Nomor  ................ Tanggal ..................untuk pekerjaan Pengadaan .................
PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA selaku Penyedia pada pekerjaan Pengadaan.................pada Setda/ Badan/ Dinas/ Kantor.............. Kab. Lombok Barat sebesar Rp. ___________,- (................................). Harga tersebut telah memperhitungkan profit bagi PIHAK KEDUA dan sudah termasuk overhead, pajak–pajak dan lain-lain yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	PHAK KEDUA

PENYEDIA

CV.......
___________________
Direktur/Pemilik  
	PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
____________________
                 NIP.











�








KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)


UNTUK PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI





PEKERJAAN : 


___________________________________________

















SKPD :





BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN SETDA____________________














NAMA PA	: __________________





NAMA PPK	: __________________












































TAHUN ANGGARAN______



















































































































































































� EMBED PBrush  ���





         Kepada 


Yth .	1. Pejabat Pembuat Komitmen.........


        2. Pejabat Pengadaan.........


	  di – 


		                 Tempat    


		 


        	


				  		  di-


								Tempat








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





         Kepada 





Yth .	Pejabat Pengadaan..........


        di – 


		                 Tempat    


		 


        	


				  		  di-


								Tempat








Contoh format B.A. ini digunakan jika ada hal-hal perlu dikaji/direvisi ulang untuk diusulkan kepada PA/KPA





� EMBED PBrush  ���





Contoh format surat ini digunakan jika ada usulan perubahan RUP kepada PA/KPA





� EMBED PBrush  ���





         Kepada 





Yth .	Pengguna Anggaran.......


        di – 


		         Tempat    


		 


        	


				  		  di-


								Tempat








Contoh format B.A. ini digunakan jika tidak ada hal-hal yang perlu dikaji/direvisi ulang 





� EMBED PBrush  ���








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





         Kepada 


Yth .	Pejabat Pengadaan.........


         di – 


		                 Tempat    


		 


        	


				  		  di-


								Tempat








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





         Kepada 


Yth .	Pejabat Pengadaan.........


         di – 


Tempat


		 


        	


				  		  di-


								Tempat








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Jika diperlukan, hasil pemeriksaan dapat menggunakan Form. B.A. ini





� EMBED PBrush  ���








� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���
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				A.		SHORTCUT

				No.		Uraian		Klik

				1		CARA PENGISIAN

				1		SAMPUL

				2		JADWAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

				3		PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

				4		PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

				5		PENGUMUMAN RUP



				B.		DATA

				No.		Uraian		Keterangan

				1		K/L/D/I		……………………………………..

				2		Satker		……………………………………..

				2		Alamat		……………………………………..

				3		Tahun Anggaran		201….

				4		Nama PA/KPA		……………………………………..

				5		NIP PA/KPA		NIP. ………………………























































































#'Pengumuman%20RUP'!A1#'Cara%20pengisian'!A1#'Org.%20Melalui%20Swakelola'!A1#'Org.%20Melalui%20Penyedia'!A1#'Jadwal%20Keg.PBJ'!A1#Sampul!A1

Sampul











				……………………………………..

				……………………………………..

				……………………………………..

































						DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN

						( R U P )





				1		JADWAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

				2		PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

				3		PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

				4		RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI SWAKELOLA

				5		RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA















































						……………………………………..

						……………………………………..

						TAHUN ANGGARAN 201…..
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Jadwal Keg.PBJ











				JADWAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		TAHAPAN KEGIATAN								TAHUN ANGGARAN ……………….. (n-1)																								TAHUN ANGGARAN ……………….. (n)																								KET.

														BULAN KE																								BULAN KE

														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

				1		Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

				2		Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

				3		Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola

						a.		Perencanaan pengadaan swakelola

						b.		Rencana pengadaan bahan/material/ tenaga/tenaga ahli perorangan/peralatan

						c.		Pelaksanaan pekerjaan swakelola

				4		Rencana Pengadaan Dengan Menggunakan Penyedia Barang/Jasa

						a.		Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

						b.		Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

						c.		Pelaksanaan pekerjaan/pelaksanaan kontrak



																																												………………………………., …….. 20…



																																								Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran











																																								……………………………………..

																																								NIP. ………………………
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Org. Melalui Swakelola











				PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		ORGANISASI KEGIATAN								TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN								KET.

				1		Pengguna Anggaran (PA)								a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

														c.		menetapkan PPK; 

														d.		menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan; 

														e.		menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

														f.		menetapkan: 

																1)		pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); atau


																2)		pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 



														g.		mengawasi pelaksanaan anggaran;  

														h.		menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

														i.		menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan

														j.		mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat: 

														a.		menetapkan tim teknis; dan/atau

														b.		menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.



				2		Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)								Tugas pokok dan kewenangan KPA sesuai dengan pelimpahan dari PA



				3		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)								a.		menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:  

																1)		spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

																2)		Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

																3)		rancangan Kontrak. 

														b.		menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

														c.		menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 

														d.		melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

														e.		mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

														f.		melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

														g.		menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 

														h.		melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

														i.		menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat: 

														a.		mengusulkan kepada PA/KPA: 

																1)		perubahan paket pekerjaan; dan/atau  

																2)		perubahan jadwal kegiatan pengadaan;  

														b.		menetapkan tim pendukung; 

														c.		menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan; dan 

														d.		menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 



				4		Tim Swakelola

						a.		Tim Perencana						Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis.





						b.		Tim Pelaksana						Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.





						c.		Tim Pengawas						Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.





				5		Pokja ULP/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan								a.		menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

														b.		menetapkan Dokumen Pengadaan; 

														c.		menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

														d.		mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

														e.		menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

														f.		melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 

														g.		khusus untuk Pokja ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa:

																1)		menjawab sanggahan; 

																2)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

																		a)		Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

																		b)		Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
miliar rupiah); 


																3)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;  

																4)		menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

																5)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP (untuk Pokja ULP) / membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

														h.		khusus Pejabat Pengadaan: 

																1)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

																		a)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau


																		b)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);


																2)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

																3)		menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

																4)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

														i.		memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.



														Selain tugas pokok dan kewewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:


														b.		perubahan HPS; dan/atau 

														c.		perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.



				6		Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 								a.		melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;  

														b.		menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan  

														c.		membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.





																				………………………………., …….. 20…



																				Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran











																				……………………………………..

																				NIP. ………………………
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Cara pengisian

		PETUNJUK PENGISIAN UMUM

		Untuk Penambahan baris melebihi 2000 baris lakukan "INSERT ROW" di baris ke 2000 dan seterusnya

		Disarankan menggunakan Ms. Excel 2007 atau sebelumnya



		Petujuk Pengisian Tabel Swakelola

		(1)		Diisi nomor urut paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa

		(2)		Diisi kode satuan kerja

		(3)		Diisi nama satuan kerja

		(4)		Diisi nama kegiatan yang bersumber dari Renja K/L/D/I

		(5)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan termasuk Swakelola menggunakan Penyedia dan dilakukan melalui lelang

		(6)		Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain.

		(7)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan termasuk Swakelola menggunakan Penyedia namun tanpa melalui lelang/seleksi (penggabungan beberapa paket)

		(8)		Diisi lokasi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan provinsi dan kabupaten/kota.

		(9)		Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

		(10)		Diisi tanggal awal lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(11)		Diisi tanggal akhir/selesai lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(12)		Diisi tanggal awal kegiatan(tanggal/bulan/tahun)

		(13)		Diisi tanggal akhir/selesai kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(14)		Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, apabila Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait

		Petujuk Pengisian Tabel Penyedia

		(1)		Diisi nomor urut paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa

		(2)		Diisi kode satuan kerja

		(3)		Diisi nama satuan kerja

		(4)		Diisi nama paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa termasuk yang diadakan untuk mendukung kegiatan melalui Penyedia.

		(5)		Diisi nama kegiatan yang bersumber dari Renja K/L/D/I

		(6)		Diisi Jenis Belanja terdiri dari Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), Belanja Pembelanjaan Bunga Utang (54), Belanja Subsidi (55), Belanja Hibah (56), Belanja Bantuan Sosial (57), Belanja Lain-lain (58).

		(7)		Diisi Jenis Pengadaan terdiri dari : Barang, pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya

		(8)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dan dilakukan melalui lelang/seleksi

		(9)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dengan cara pengadaan langsung(penggabungan beberapa paket)

		(10)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dilakukan melalui pembelian secara elektronik

		(11)		Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain.

		(12)		Diisi lokasi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan provinsi dan kabupaten/kota.

		(13)		Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

		(14)		Diisi tanggal awal lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(15)		Diisi tanggal akhir/selesai lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(16)		Diisi tanggal awal kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(17)		Diisi tanggal akhir/selesai kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(18)		Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, apabila Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait





Org. Melalui Penyedia









				PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		ORGANISASI KEGIATAN								TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN								KET.

				1		Pengguna Anggaran (PA)								a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

														c.		menetapkan PPK; 

														d.		menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan; 

														e.		menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

														f.		menetapkan: 

																1)		pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); atau


																2)		pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 



														g.		mengawasi pelaksanaan anggaran;  

														h.		menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

														i.		menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan

														j.		mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat: 

														a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

																1)		menetapkan tim teknis; dan/atau 

																2)		menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes. 



				2		Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)								Tugas pokok dan kewenangan KPA sesuai dengan pelimpahan dari PA



				3		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)								a.		menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:  

																1)		spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

																2)		Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

																3)		rancangan Kontrak. 

														b.		menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

														c.		menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 

														d.		melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

														e.		mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

														f.		melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

														g.		menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 

														h.		melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

														i.		menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat: 

														a.		mengusulkan kepada PA/KPA: 

																1)		perubahan paket pekerjaan; dan/atau  

																2)		perubahan jadwal kegiatan pengadaan;  

														b.		menetapkan tim pendukung; 

														c.		menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan; dan 

														d.		menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 



				4		Pokja ULP/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan								a.		menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

														b.		menetapkan Dokumen Pengadaan; 

														c.		menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

														d.		mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

														e.		menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

														f.		melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 

														g.		khusus untuk Pokja ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa:

																1)		menjawab sanggahan; 

																2)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

																		a)		Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

																		b)		Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
miliar rupiah); 


																3)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;  

																4)		menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

																5)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP (untuk Pokja ULP) / membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

														h.		khusus Pejabat Pengadaan: 

																1)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

																		a)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau


																		b)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);


																2)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

																3)		menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

																4)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

														i.		memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.



														Selain tugas pokok dan kewewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:


														b.		perubahan HPS; dan/atau 

														c.		perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.



				5		Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 								a.		melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;  

														b.		menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan  

														c.		membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
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_1434450939.xls
ANALISA BIAYA

		DAFTAR ANALISA HARGA

		1 m1 Pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter.								A.1		229,675.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I.		Bahan

		1		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		1.250		btg		5,500.00		6,875.00

		2		PC ( 50 Kg )		2.5		kg		1,260.00		3,150.00

		3		Pasir Beton		0.005		m3		120,000.00		600.00

		4		Sirtu  -  Royalti		0.009		m3		85,000.00		765.00

		5		Kayu  Balok  Kelas  III		0.072		m3		2,500,000.00		180,000.00

		6		Paku   7  -  12  cm		0.060		Kg		16,500.00		990.00

		7		Residu		0.400		Ltr.		19,800.00		7,920.00

		II		Tanaga

		8		Pekerja		0.400		oh		35,000.00		14,000.00

		9		Tukang kayu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		10		Kp. Tukang Kayu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		11		Mandor		0.020		oh		75,000.00		1,500.00

										JUMLAH		229,675.00

		1 m1 Pagar sementara dari seng gelombang duri tinggi 2 m								A.2		285,805.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		1.250		btg		5,500.00		6,875.00

		2		PC ( 50 Kg )		2.500		kg		1,260.00		3,150.00

		3		Seng Gelombang  BJLS  20		1.200		lbr		44,000.00		52,800.00

		4		Pasir Beton		0.005		m3		120,000.00		600.00

		5		Sirtu  -  Royalti		0.009		m3		85,000.00		765.00

		6		Kayu  Balok  Kelas  III		0.072		m3		2,500,000.00		180,000.00

		7		Paku   7  -  12  cm		0.060		kg		16,500.00		990.00

		8		Meni  Kayu  /  Cat  Dasar		0.450		kg		25,000.00		11,250.00

		II		Tanaga

		9		Pekerja		0.400		oh		35,000.00		14,000.00

		10		Tukang kayu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		11		Kp. Tukang Kayu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		12		Mandor		0.020		oh		75,000.00		1,500.00

										JUMLAH		285,805.00

		1 m1 Pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 m								A3		1,643,250.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		1.000		btg		5,500.00		5,500.00

		2		PC ( 50 Kg )		2.000		kg		1,260.00		2,520.00

		3		Kawat Berduri		25.000		kg		60,500.00		1,512,500.00

		4		Pasir Beton		0.005		m3		120,000.00		600.00

		5		Sirtu  -  Royalti		0.009		m3		85,000.00		765.00

		6		Paku   7  -  12  cm		0.060		kg		16,500.00		990.00

		II		Tenaga

		7		Pekerja		3.000		oh		35,000.00		105,000.00

		8		Tukang kayu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		9		Kp. Tukang Kayu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		10		Mandor		0.020		oh		75,000.00		1,500.00

										JUMLAH		1,643,250.00

		1 m1 Pasangan pagar kawat jaring galvanis, tinggi 1 m								A15		7,061.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Kawat Berduri		0.042		rol		60,500.00		2,541.00

		II		Tenaga

		2		Pekerja		0.042		oh		35,000.00		1,470.00

		3		Tukang kayu		0.042		oh		62,500.00		2,625.00

		4		Kp. Tukang		0.004		oh		68,750.00		275.00

		5		Mandor		0.002		oh		75,000.00		150.00

		JUMLAH										7,061.00

		1 m1 Pasangan pagar beton pracetak ( 5 x 50 x 213 ) cm								A16		124,247.01

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Panil beton pracetak		0.986		lbr		1.00		0.99

		2		Kolom beton pracetak		0.525		btg		1.00		0.53

		3		Pasir beton		0.074		m3		120,000.00		8,880.00

		4		Batu   Pecah   2/3 cm		0.146		m3		243,000.00		35,478.00

		5		PC ( 50 Kg )		45.000		kg		1,260.00		56,700.00

		6		Pekerja		0.375		oh		35,000.00		13,125.00

		7		Tukang  Batu		0.125		oh		62,500.00		7,812.50

		8		Kp. Tukang		0.012		oh		68,750.00		825.00

		9		Mandor		0.019		oh		75,000.00		1,425.00

		JUMLAH										124,247.01

		1 m3 Galian tanah biasa kedalaman kurang 1 m								2.1		17,000.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Tenaga

		1		Pekerja		0.400		oh		35,000.00		14,000.00

		2		Mandor		0.040		oh		75,000.00		3,000.00

										JUMLAH		17,000.00

		2.9. 1 m3 Urugan kembali								2.9		8,145.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Tenaga

		1		Pekerja		0.192		oh		35,000.00		6,720.00

		2		Mandor		0.019		oh		75,000.00		1,425.00

										JUMLAH		8,145.00

		2.11. 1 m3 Urugan pasir								2.11		101,250.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Tenaga

		1		Pasir urug		1.200		m3		75,000.00		90,000.00

		2		Pekerja		0.300		oh		35,000.00		10,500.00

		3		Mandor		0.010		oh		75,000.00		750.00

										JUMLAH		101,250.00

		2.13. 1 m3 Lapisan pudel cam. 1kp : 5tl								2.13		144,248.75

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Kapur Gamping / Labur		0.200		m3		6,000.00		1,200.00

		2		Timbunan  Pilihan / Tanah Liat		1.000		m3		79,000.00		79,000.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.833		oh		35,000.00		29,155.00

		2		Tukang  Batu		0.416		oh		62,500.00		26,000.00

		3		Kepala Tukang Batu		0.041		oh		68,750.00		2,818.75

		4		Mandor		0.081		oh		75,000.00		6,075.00

												- 0

		JUMLAH										144,248.75

		2.14. 1 m3 Pemasangan lapisan ijuk								2.14		- 0

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		I j u k		1.200		m3		- 0		- 0

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.150		oh		35,000.00		5,250.00

		2		Mandor		0.015		oh		75,000.00		1,125.00

												- 0

		JUMLAH										- 0

		2.15. 1 m3 Urugan Tanah								2.15		76,625.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Tanah Urug		1.200		m3		55,000.00		66,000.00

		II		Tenaga

		2		Pekerja		0.250		oh		35,000.00		8,750.00

		3		Mandor		0.025		oh		75,000.00		1,875.00

										JUMLAH		76,625.00

		2.18. 1 m21 M2 Pasang Paving Blok  t = 6 cm								2.18		67,837.50

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Paving Block Type Bata = 8 cm ( Pres Mesin)		50.000		m3		785.00		39,250.00

		2		Pasir Pasang		0.080		m3		110,000.00		8,800.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.060		oh		35,000.00		2,100.00

		2		Tukang  Batu		0.003		oh		62,500.00		187.50

		3		Kepala Tukang Batu		0.200		oh		68,750.00		13,750.00

		4		Mandor		0.050		oh		75,000.00		3,750.00

										JUMLAH		67,837.50

		4.2. 1 m2 Pas. bata  merah tebal 1 bata, 1 PC : 2 Ps.								4.2		179,485.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Bata  Merah Kelas I		140.000		bh		550.00		77,000.00

		2		PC ( 50 Kg )		43.500		kg		1,260.00		54,810.00

		3		Pasir pasang		0.080		m3		110,000.00		8,800.00

		II		Tenaga

		4		Pekerja		0.650		oh		35,000.00		22,750.00

		5		Tukang  Batu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		6		Kepala Tukang Batu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		7		Mandor		0.030		oh		75,000.00		2,250.00

												179,485.00

		4.9. 1 m2 Pas. bata  merah tebal 1/2 bata, 1 PC : 2 Ps.								4.9		85,819.50

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Bata  Merah Kelas I		70.000		bh		550.00		38,500.00

		2		PC ( 50 Kg )		18.950		kg		1,260.00		23,877.00

		3		Pasir pasang		0.038		m3		110,000.00		4,180.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.320		oh		35,000.00		11,200.00

		2		Tukang  Batu		0.100		oh		62,500.00		6,250.00

		3		Kepala Tukang Batu		0.010		oh		68,750.00		687.50

		4		Mandor		0.015		oh		75,000.00		1,125.00

										JUMLAH		85,819.50

		4.26. 1 m2 Pas. bata berongga ( 5 x 11 x 24 ) cm

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Bata berongga		80.0000		bh		- 0		- 0

		2		PC ( 50 Kg )		23.6500		kg		1,200.00		28,380.00

		3		Pasir pasang		0.5700		m3		110,000.00		62,700.00

		4		Pekerja		0.3200		oh		27,500.00		8,800.00

		5		Tukang  Batu		0.1500		oh		44,000.00		6,600.00

		6		Kepala Tukang Batu		0.0150		oh		49,500.00		742.50

		7		Mandor		0.0150		oh		55,000.00		825.00

		JUMLAH										- 0

		4.27. 1 m2 Pas. dinding anyaman bambu, rangka kayu

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Bedek Kulitan		1.5000		m3		26,000.00		39,000.00

		2		Kayu  Balok  Kelas  III		0.0140		m3		2,160,000.00		30,240.00

		3		Paku   7  -  12  cm		0.0120		kg		12,000.00		144.00

		4		Kayu list		0.0030		m3		15,000.00		45.00

		5		Pekerja		0.1000		oh		27,500.00		2,750.00

		6		Tukang  Batu		0.0500		oh		44,000.00		2,200.00

		7		Kepala Tukang Batu		0.0050		oh		49,500.00		247.50

		8		Mandor		0.0020		oh		55,000.00		110.00

		JUMLAH										74,736.50

		5.2. 1 m2 Plesteran  Camp. 1 PC : 2 Ps. ( 15 mm )										30,761.45

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		PC ( 50 Kg )		8.5200		kg		1,260.00		10,735.20

		2		Pasir pasang		0.0170		m3		110,000.00		1,870.00

		3		Pekerja		0.2000		oh		35,000.00		7,000.00

		4		Tukang  Batu		0.1500		oh		62,500.00		9,375.00

		5		Kepala Tukang Batu		0.0150		oh		68,750.00		1,031.25

		6		Mandor		0.0100		oh		75,000.00		750.00

		JUMLAH										30,761.45

		5.3. 1 m2 Plesteran  Camp. 1 PC : 3 Ps. ( 15 mm )								5.3		28,411.05

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		PC ( 50 Kg )		6.4800		kg		1,260.00		8,164.80

		2		Pasir pasang		0.0190		m3		110,000.00		2,090.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.2000		oh		35,000.00		7,000.00

		2		Tukang  Batu		0.1500		oh		62,500.00		9,375.00

		3		Kepala Tukang Batu		0.0150		oh		68,750.00		1,031.25

		4		Mandor		0.0100		oh		75,000.00		750.00

										JUMLAH		28,411.05

		6.27. 1 m3 Pasang konstrusi kuda - kuda Kayu borneo										9,985,000.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		1.1000		m3		8,220,000.00		9,042,000.00

		2		Besi plat strip (Potong/Cor)		15.0000		kg		15,000.00		225,000.00

		3		Paku   7  -  12  cm		0.8000		kg		12,000.00		9,600.00

		4		Pekerja		4.0000		oh		27,500.00		110,000.00

		5		Tukang kayu		12.0000		oh		44,000.00		528,000.00

		6		Kp. Tukang Kayu		1.2000		oh		49,500.00		59,400.00

		7		Mandor		0.2000		oh		55,000.00		11,000.00

		JUMLAH										9,985,000.00

		6.28. 1 m3 Pasang konstrusi kuda - kuda Kayu kruing										4,793,000.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  II		1.1000		m3		3,500,000.00		3,850,000.00

		2		Besi plat strip (Potong/Cor)		15.0000		kg		15,000.00		225,000.00

		3		Paku   7  -  12  cm		0.8000		kg		12,000.00		9,600.00

		4		Pekerja		4.0000		oh		27,500.00		110,000.00

		5		Tukang kayu		12.0000		oh		44,000.00		528,000.00

		6		Kp. Tukang Kayu		1.2000		oh		49,500.00		59,400.00

		7		Mandor		0.2000		oh		55,000.00		11,000.00

		JUMLAH										4,793,000.00

		6.29. 1 m2 Pasang kaso + reng genteng kodok Kayu kamper										108,360.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		0.0120		m3		8,220,000.00		98,640.00

		2		Paku   7  -  12  cm		0.1500		kg		12,000.00		1,800.00

		3		Pekerja		0.1000		oh		27,500.00		2,750.00

		4		Tukang kayu		0.1000		oh		44,000.00		4,400.00

		5		Kp. Tukang Kayu		0.0100		oh		49,500.00		495.00

		6		Mandor		0.0050		oh		55,000.00		275.00

		JUMLAH										108,360.00

		6.30. 1 m2 Pasang kaso + reng genteng kodok Kayu borneo										108,360.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		0.0120		m3		8,220,000.00		98,640.00

		2		Paku   7  -  12  cm		0.1500		kg		12,000.00		1,800.00

		3		Pekerja		0.1000		oh		27,500.00		2,750.00

		4		Tukang kayu		0.1000		oh		44,000.00		4,400.00

		5		Kp. Tukang Kayu		0.0100		oh		49,500.00		495.00

		6		Mandor		0.0050		oh		55,000.00		275.00

		JUMLAH										108,360.00

		7.1. 1 m3 Membuat beton tunbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Krl								7.1		629,583.75

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		PC ( 50 Kg )		218.0000		kg		1,260.00		274,680.00

		2		Pasir beton		0.5200		m3		120,000.00		62,400.00

		3		Batu   Pecah   2/3 cm		0.8700		m3		243,000.00		211,410.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		1.6500		oh		35,000.00		57,750.00

		2		Tukang  Batu		0.2500		oh		62,500.00		15,625.00

		3		Kp. Tukang Kayu		0.0250		oh		68,750.00		1,718.75

		4		Mandor		0.0800		oh		75,000.00		6,000.00

										JUMLAH		629,583.75

		8.1		1m2 Memasang Atap Seng Gelombang BJLS 25						8.1		57,300.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		Pekerja		0.1200		Oh		35,000.00		4,200.00

		2		Mandor		0.0060		Oh		75,000.00		450.00

		3		Tk. Kayu		0.0600		Oh		62,500.00		3,750.00

		4		Kp. Tk. Kayu		0.0600		Oh		68,750.00		4,125.00

		5		Seng Gelombang BJLS 25		0.7000		Lbr		63,250.00		44,275.00

		6		Paku Seng		0.0200		Kg		25,000.00		500.00

		JUMLAH										57,300.00

		8.4		1m' Memasang Bubungan Seng Plat BJLS 25						M'		35,100.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		Pekerja		0.1500		Oh		35,000.00		5,250.00

		2		Mandor		0.0070		Oh		75,000.00		525.00

		3		Tk. Kayu		0.0700		Oh		62,500.00		4,375.00

		4		Kp. Tk. Kayu		0.0080		Oh		68,750.00		550.00

		5		Seng Plat BJLS 25		0.3000		Lbr		78,000.00		23,400.00

		6		Paku Seng		0.0400		Kg		25,000.00		1,000.00

		JUMLAH										35,100.00
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				DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN

		Daftar Harga Satuan Upah

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Pekerja		OH		27,500		35,000.00		27,500

		2		Buruh tak terlatih		OH		30,800		38,500.00		30,800

		3		Mandor		OH		55,000		75,000.00		55,000

		4		Kp. Tukang		OH		49,500		68,750.00		49,500

		5		M e k a n i k		OH		44,000		55,000.00		44,000

		6		Pembantu  Mekanik		OH		34,100		42,500.00		34,100

		7		Tukang  Batu		OH		44,000		62,500.00		44,000

		8		Kepala Tukang Batu		OH		49,500		68,750.00		49,500

		9		Tukang Kayu		OH		44,000		62,500.00		44,000

		10		Kp. Tukang Kayu		OH		49,500		68,750.00		49,500

		11		Tukang  Besi		OH		44,000		62,500.00		44,000

		12		Kepala Tukang Besi		OH		49,500		68,750.00		49,500

		13		Tukang Las		OH		44,000		62,500.00		44,000

		14		Kepala Tukang Las		OH		49,500		68,750.00		49,500

		15		Tukang Politur		OH		44,000		62,500.00		44,000

		16		Tukang  Cat		OH		44,000		62,500.00		44,000

		17		Kepala Tukang Cat		OH		49,500		68,750.00		49,500

		18		Tukang Pipa		OH		44,000		62,500.00		44,000

		19		Kepala Tukang Pipa		OH		49,500		68,750.00		49,500

		20		Tukang Bor		OH		44,000		- 0		44,000

		21		Kepala Tukang Bor		OH		49,500		- 0		49,500

		22		Tukang Ukur		OH		49,500		- 0		49,500

		23		Pemecah Batu		OH		34,100		- 0		34,100

		24		Jaga Malam		OH		44,000		- 0		44,000

		25		Penggosok  Tegel		OH		40,700		- 0		40,700

		26		Penganyam  Bronjong		OH		34,100		- 0		34,100

		27		Kepala Penganyam Bronjong		OH		36,850		- 0		36,850

		28		Operator  Terlatih		OH		53,350		- 0		53,350

		29		Operator  Kurang Terlatih		OH		40,700		- 0		40,700

		30		Pembantu Operator		OH		34,100		- 0		34,100

		31		Sopir  Material		OH		46,750		- 0		46,750

		32		Sopir Personil		OH		46,750		- 0		46,750

		33		Pembantu  Sopir		OH		30,800		- 0		30,800

		34		Pemasak Aspal		OH		30,800		- 0		30,800

		6.3.		Daftar Harga Satuan Bahan

		6.3.1.  Bahan Pasangan dan Tanah

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Batu		M3		120,000		132,000.00		120,000

		2		Batu Kali Keping / Tempel		M3		110,000		121,000.00		110,000

		3		Batu Kerikil		M3		128,225		143,000.00		128,225

		4		Kerikil Sungai -  Royalti		M3		128,225		143,000.00		128,225

		5		Batu   Pecah   0,5 / 1 cm		M3		240,000		271,000.00		240,000

		6		Batu   Pecah   1/2  cm		M3		220,000		257,000.00		220,000

		7		Batu   Pecah   2/3 cm		M3		200,000		243,000.00		200,000								0.02

		8		Batu   Pecah   3/5 cm		M3		180,000		214,000.00		180,000								50

		9		Batu   Pecah  5/7 cm		M3		160,000		185,000.00		160,000

		10		Batu Belah  15/20, 10/15 cm		M3		144,950		171,000.00		144,950

		11		Batu Apung		kg		1,500		- 0		1,500

		11		Sirtu		M3		78,050		85,000.00		78,050

		12		Sirtu  -  Royalti		M3		78,050		85,000.00		78,050

		13		Pasir Urug		M3		72,475		75,000.00		72,475

		14		Pasir Pasang		M3		110,000		110,000.00		110,000

		15		Pasir Beton		M3		120,000		120,000.00		120,000

		16		Bata  Merah Kelas I		Bh		350		550.00		350

		17		Bata  Merah Kelas II		Bh		325		450.00		325

		18		Paving Block  t = 8 cm ( Pres Mesin)		m2				51,500.00				1,030		/bh

		19		Paving Block t = 6 cm ( Pres Mesin)		m2				39,250.00				785		/bh

		20		Kapur Gamping / Labur		Kg		3,750		6,000.00		3,750

		21		Kapur Pasang		M3		265,000		265,000.00		265,000

		22		Tanah Urug		M3		55,000		55,000.00		55,000

		23		Timbunan  Pilihan / Tanah Liat		M3		78,050		79,000.00		78,050

		24		PC ( Semen /zak )		zak		1,200		63,000.00		1,200

		25		PC ( 50 Kg )		kg		1,200		1,260.00		1,200

		26		Semen Warna		Kg		15,000		20,000.00		15,000

		27		Gebalan Rumput		M2		8,000		8,800.00		8,000

		6.3.2. Bahan  Atap

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Sirap Kalimantan		m2		37,500.00		41,250.00		37,500.00

		2		Genteng Lokal		m2		1,500.00		37,500.00		1,500.00

		3		Bubungan Genteng Lokal		m'		2,000.00		13,750.00		2,000.00

		4		Genteng tanah Sedang		m2		2,500.00		- 0		69,750.00

		5		Bubungan Genteng Tanah Sedang		m2		3,000.00		- 0		22,800.00

		4		Genteng Beton		m2		69,750.00		74,250.00		22,500.00

		5		Bubungan Genteng Beton		m'		22,800.00		24,750.00		16,000.00

		6		Genteng Kodok		m2		22,500.00		46,750.00		18,750.00

		7		Bubungan Genteng Kodok		m'		16,000.00		20,000.00		7,200.00

		8		Genteng  Pres Pejaten		m2		18,750.00		50,000.00		18,750.00

		9		Bubungan Genteng Pres Pejaten		m'		7,200.00		20,000.00		7,200.00

		10		Asbes Gelombang Kecil		M2		15,333.33		26,000.00		15,333.33

		11		Asbes Gelombang Besar		M2		18,883.33		27,500.00		18,883.33

		12		Bubungan Asbes Gelombang Kecil		m'		4,650.00		19,250.00		4,650.00

		13		Bubungan Asbes Gelombang Besar		m'		10,250.00		19,250.00		10,250.00

		14		Seng Gelombang  BJLS  30		M2		60,441.18		71,500.00		60,441.18

		15		Seng Gelombang  BJLS  25		M2		50,735.29		63,250.00		50,735.29

		16		Seng Gelombang  BJLS  20		M2		39,705.88		44,000.00		39,705.88

		17		Seng Plat  BJLS  30		M2		49,632.35		55,000.00		49,632.35

		18		Seng Plat  BJLS  25 L 60 CM		M2		70,588.24		78,000.00		70,588.24

		19		Seng Plat  BJLS  25 L 30 CM		M2		70,588.24		78,000.00		70,588.24

		20		Seng Plat  BJLS  20 L 60 Cm		M2		64,705.88		71,000.00		64,705.88

		21		Seng Plat  BJLS  20 L 30 Cm		M2		64,705.88		71,500.00		64,705.88

		22		Penutup Atap Trimdwck.40 TCT		M2		184,580.00		203,000.00		184,580.00

		23		Bubungan Trimdwck.40 TCT		M1		74,140.00		81,600.00		74,140.00

		24		Penutup Atap Trimdwck.35 TCT		M2		57,000.00		62,700.00		57,000.00

		25		Bubungan Trimdwck.35 TCT		M1		33,000.00		36,300.00		33,000.00

		26		Genteng Mantili Kecil		M2		19,800.00		49,500.00		19,800.00

		27		Bubungan Genteng Mantili Kecil		M1		23,800.00		22,000.00		23,800.00

		28		Genteng Mantili Menengah		M2		1,950.00		47,300.00		47,700.00

		29		Bubungan Genteng Mantili Sedang		M1		2,500.00		22,000.00		19,800.00

		30		Genteng Mantili Besar		Buah		59,200.00		46,200.00		59,200.00

		31		Bubungan Genteng Mantili Besar		Buah		19,800.00		22,000.00		19,800.00

		32		Seng Talang BJLS 30 L 50		M1		18,480.00		12,500.00		18,480.00

		33		Seng Talang BJLS 30 L 30		M1		9,240.00		10,500.00		9,240.00

		34		Spandek 0.30 mm		M1		44,687.50		50,000.00		44,687.50

		35		Spandek 0.35 mm		M1		50,187.50		55,000.00		50,187.50

		36		Spandek 0.40 mm		M1		57,750.00		63,500.00		57,750.00

		37		Spandek 0.45 mm		M1		64,625.00		71,000.00		64,625.00

		6.3.3.  Bahan Kayu

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		M3		8,220,000.00		13,500,000.00		8,220,000.00

		2		Kayu  Balok  Kelas  II		M3		3,500,000.00		4,000,000.00		3,500,000.00

		3		Kayu  Balok  Kelas  II / Dolken		M3		3,500,000.00		- 0		3,500,000.00

		3		Kayu  Balok  Kelas  III		M3		2,160,000.00		2,500,000.00		2,160,000.00

		4		Kayu  Papan  Kelas  I		M3		8,220,000.00		13,500,000.00		8,220,000.00

		5		Kayu  Papan  Kelas  II		M3		3,500,000.00		4,000,000.00		3,500,000.00

		6		Papan / Bagesting  Kelas  III		M3		1,700,000.00		2,500,000.00		1,700,000.00

		7		Papan / Bouplang  Kelas  III		M3		1,700,000.00		2,500,000.00		1,700,000.00

		8		Kayu list		M'		15,000.00		16,500.00		15,000.00

		9		List  profil 3/3		M'		15,000.00		8,250.00

		10		List Kayu profil 1/2		M'		15,000.00		7,250.00

		11		Bambu >= Dia 12,5 cm		M'		3,750.00		2,500.00		3,750.00

		12		Bambu >= Dia  10    cm		M'		3,162.50		2,250.00		3,162.50

		13		Bambu >= Dia  7      cm		M'		2,740.83		2,000.00		2,740.83

		14		Bedek Kulitan		M2		26,000.00		28,600.00		26,000.00

		15		Bedek 1/2 kulitan		M2		25,000.00		27,500.00		25,000.00

		16		Bedek  Biasa		M2		24,000.00		26,400.00		24,000.00

		17		Bedek  Pagar		M2		20,000.00		22,000.00		20,000.00

		18		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		btg		20,000.00		5,500.00		20,000.00

		6.3.5.  Bahan Besi

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Besi Beton Ulir		Kg		15,000.00		17,500.00		15,000.00

		2		Besi  Beton Polos		Kg		15,000.00		16,000.00		15,000.00

		3		Kawat Beton		Kg		21,000.00		25,000.00		21,000.00

		4		Kawat Bronjong   3 mm		Kg		26,400.00		29,040.00		26,400.00

		5		Kawat Bronjong   4 mm		Kg		26,400.00		29,040.00		26,400.00

		6		Kawat Berduri		Roll		55,000.00		60,500.00		55,000.00

		7		Paku   1 –   3   cm		Kg		12,000.00		16,500.00		12,000.00

		8		Paku   4 –   6   cm		Kg		12,000.00		16,500.00		12,000.00

		9		Paku   7  -  12  cm		Kg		12,000.00		16,500.00		12,000.00

		10		Paku Tahan Karat		Kg		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		11		Baut Mour		Buah		5,000.00		7,000.00		5,000.00

		12		Angker  Dock		Buah		4,200.00		4,500.00		4,200.00

		13		Paku		Kg		22,200.00		21,978.00		22,200.00

		14		Paku  Asbes		Kg		18,500.00		25,000.00		18,500.00

		15		Paku  Sumbat		Kg		14,500.00		20,000.00		14,500.00

		16		Paku  Seng		Kg		27,000.00		29,700.00		27,000.00

		17		Kawat Harmonika  Gas  ( HG )		M2		33,000.00		36,300.00		33,000.00

		18		Skrup  / Piles  2 cm		Ktk		13,900.00		15,290.00		13,900.00

		19		Beugel  Komplit		bh		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		20		Kawat las		Kg		30,000.00		35,000.00		30,000.00

		21		Besi plat		Kg		15,000.00		17,500.00		15,000.00

		22		Besi plat strip (Potong/Cor)		Kg		15,000.00		17,500.00		15,000.00

		23		Besi Profil		Kg		15,000.00		17,500.00

		6.3.8.  Bahan Cat

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		A  m  p  l  a  s		Lembar		3,600.00		3,960.00		3,600.00

		2		Plamir  Kayu		Kg		18,000.00		25,000.00		18,000.00

		3		Dempul  Kayu		Kg		24,000.00		26,400.00		24,000.00

		4		Residu		Liter		18,000.00		19,800.00		18,000.00

		5		Minyak  Cat  /  Abtiner		Liter		18,000.00		19,800.00		18,000.00

		6		Meni  Kayu  /  Cat  Dasar		Kg		19,800.00		25,000.00		19,800.00

		7		Meni Besi		Kg		34,000.00		25,000.00		34,000.00

		8		Cat  Besi		Kg		47,000.00		51,700.00		47,000.00

		9		Cat  Kayu Mutu Menengah		Kg		47,500.00		52,250.00		47,500.00

		10		Cat  Kayu  Mutu  Tinggi		Kg		90,000.00		65,000.00		90,000.00

		11		Cat  Tembok  Mutu Tinggi		Kg		86,400.00		50,000.00		86,400.00

		12		Plamir  Tembok		Kg		20,250.00		6,000.00		20,250.00

		13		Roll cat		Buah		42,000.00		30,000.00		42,000.00

		14		Cat EMCO		Kg		45,600.00		50,000.00		45,600.00

		15		Cat tembok		Kg		18,000.00		19,800.00		18,000.00

		16		Teer arang jadi		Kg		6,000.00		6,600.00		6,000.00

		17		Politur		Liter		60,000.00		66,000.00		60,000.00

		18		Minyak bekisting		Liter		20,000.00		- 0		20,000.00

		18		Vernis		Liter		30,500.00		33,500.00		30,500.00

		19		Seperitus		Liter		12,000.00		14,000.00		12,000.00

		20		Kuas		Buah		12,650.00		13,000.00		12,650.00

		21		Cat Halus		Kg		113,850.00		125,000.00		113,850.00

		22		Tiner A Spesial		Liter		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		23		Dempul Isamo		Kg		23,450.00		- 0		23,450.00

		23		Sprayer		Buah		175,800.00		193,000.00		175,800.00

		24		Cat Genteng		Kg		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		25		Alkalin (anti lumut)		Kg				60,000.00

		6.3.9.  Bahan  Pipa

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga								Ket

										Satuan		Selatan
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		1.		PIPA  GI  MEDIUM  A

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		M'		22,715.00		22,715.00		22,715.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		M'		30,360.00		30,360.00		30,360.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		M'		42,570.00		42,570.00		42,570.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		M'		54,010.00		54,010.00		54,010.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		M'		68,530.00		68,530.00		68,530.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		89,485.00		89,485.00		89,485.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		106,810.00		106,810.00		106,810.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		172,260.00		172,260.00		172,260.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		218,515.00		218,515.00		218,515.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		326,315.00		326,315.00		326,315.00

		2.		PIPA  GI  MEDIUM B

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		M'		20,130.00		20,130.00		20,130.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		M'		26,510.00		26,510.00		26,510.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		M'		40,040.00		40,040.00		40,040.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		M'		48,290.00		48,290.00		48,290.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		M'		59,620.00		59,620.00		59,620.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		76,890.00		76,890.00		76,890.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		85,140.00		85,140.00		85,140.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		144,760.00		144,760.00		144,760.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		187,330.00		187,330.00		187,330.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		294,030.00		294,030.00		294,030.00

		3.		PIPA  PVC  SC  S 10

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		M'		3,100.00		3,100.00		3,100.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		M'		4,600.00		4,600.00		4,600.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		M'		7,450.00		7,450.00		7,450.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		M'		10,800.00		10,800.00		10,800.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		M'		16,900.00		16,900.00		16,900.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		27,200.00		27,200.00		27,200.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		38,500.00		38,500.00		38,500.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		55,700.00		55,700.00		55,700.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		81,550.00		81,550.00		81,550.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		174,850.00		174,850.00		174,850.00

		4.		PIPA  PVC  RRJ  S 10

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		28,450.00		28,450.00		28,450.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		45,100.00		45,100.00		45,100.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		59,150.00		59,150.00		59,150.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		96,450.00		96,450.00		96,450.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		202,250.00		202,250.00		202,250.00

		5.		PIPA  PVC  SC S 12,5

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		24,750.00		24,750.00		24,750.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		35,000.00		35,000.00		35,000.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		50,650.00		50,650.00		50,650.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		74,150.00		74,150.00		74,150.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		158,950.00		158,950.00		158,950.00

		6.		PIPA  PVC  RRJ S 12,5

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		25,950.00		25,950.00		25,950.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		36,800.00		36,800.00		36,800.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		53,100.00		53,100.00		53,100.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		77,750.00		77,750.00		77,750.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		166,150.00		166,150.00		166,150.00
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		7.		BEND  PVC SOCK  900

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		43,900.00		43,900.00		43,900.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		91,700.00		91,700.00		91,700.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		187,350.00		187,350.00		187,350.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		457,900.00		457,900.00		457,900.00

		8.		BEND  PVC SOCK  450

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		73,450.00		73,450.00		73,450.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		131,350.00		131,350.00		131,350.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		390,150.00		390,150.00		390,150.00

		9.		FLENS  LAS  PN 10/Fling Stel

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		45,250.00		45,250.00		45,250.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		67,850.00		67,850.00		67,850.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		71,550.00		71,550.00		71,550.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		105,500.00		105,500.00		105,500.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		150,700.00		150,700.00		150,700.00

		10.		FLENS  DRADT

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		45,250.00		45,250.00		45,250.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		67,850.00		67,850.00		67,850.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		90,450.00		90,450.00		90,450.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		105,500.00		105,500.00		105,500.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		150,700.00		150,700.00		150,700.00

		11.		GATE  VALVE

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		753,400.00		753,400.00		753,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		1,054,750.00		1,054,750.00		1,054,750.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		1,325,950.00		1,325,950.00		1,325,950.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		2,456,000.00		2,456,000.00		2,456,000.00

		12.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		35,750.00		35,750.00		35,750.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		115,350.00		115,350.00		115,350.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		323,200.00		323,200.00		323,200.00

		13.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  25,500		Buah		41,350.00		41,350.00		41,350.00

				DIA.  90 mm    x  25,500		Buah		83,850.00		83,850.00		83,850.00

				DIA.  110 mm  x  25,500		Buah		130,550.00		130,550.00		130,550.00

				DIA.  160 mm  x  25,500		Buah		378,900.00		378,900.00		378,900.00

		14.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		43,100.00		43,100.00		43,100.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		95,950.00		95,950.00		95,950.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		162,300.00		162,300.00		162,300.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		450,200.00		450,200.00		450,200.00

		15.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		53,450.00		53,450.00		53,450.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		115,900.00		115,900.00		115,900.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		218,300.00		218,300.00		218,300.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		522,300.00		522,300.00		522,300.00

		16.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		27,100.00		27,100.00		27,100.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		87,800.00		87,800.00		87,800.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		267,000.00		267,000.00		267,000.00

		17.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  25,500		Buah		31,800.00		31,800.00		31,800.00

				DIA.  90 mm    x  25,500		Buah		63,850.00		63,850.00		63,850.00

				DIA.  110 mm  x  25,500		Buah		103,800.00		103,800.00		103,800.00

				DIA.  160 mm  x  25,500		Buah		314,450.00		314,450.00		314,450.00

		18.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		73,450.00		73,450.00		73,450.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		131,350.00		131,350.00		131,350.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		389,950.00		389,950.00		389,950.00
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		19.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		43,900.00		43,900.00		43,900.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		91,700.00		91,700.00		91,700.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		187,350.00		187,350.00		187,350.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		457,900.00		457,900.00		457,900.00

		20.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		59,100.00		59,100.00		59,100.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		108,100.00		108,100.00		108,100.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		165,400.00		165,400.00		165,400.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		435,150.00		435,150.00		435,150.00

		21.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  25,500		Buah		60,800.00		60,800.00		60,800.00

				DIA.  90 mm    x  25,500		Buah		117,600.00		117,600.00		117,600.00

				DIA.  110 mm  x  25,500		Buah		185,400.00		185,400.00		185,400.00

				DIA.  160 mm  x  25,500		Buah		498,950.00		498,950.00		498,950.00

		22.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		66,950.00		66,950.00		66,950.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		136,150.00		136,150.00		136,150.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		218,000.00		218,000.00		218,000.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		586,500.00		586,500.00		586,500.00

		23.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		79,100.00		79,100.00		79,100.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		155,850.00		155,850.00		155,850.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		292,800.00		292,800.00		292,800.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		678,150.00		678,150.00		678,150.00

		24.		BEND PVC SC

				DIA.  20 mm  x  900		Buah		2,000.00		2,000.00		2,000.00

				DIA.  25 mm  x  900		Buah		2,850.00		2,850.00		2,850.00

				DIA.  32 mm  x  900		Buah		4,500.00		4,500.00		4,500.00

				DIA.  40 mm  x  900		Buah		7,350.00		7,350.00		7,350.00

				DIA.  50 mm  x  900		Buah		12,100.00		12,100.00		12,100.00

		25.		TEE  PVC  SC

				DIA.  20 mm  x  20 mm		Buah		2,250.00		2,250.00		2,250.00

				DIA.  25 mm  x  25 mm		Buah		3,400.00		3,400.00		3,400.00

				DIA.  25 mm  x  20 mm		Buah		4,500.00		4,500.00		4,500.00

				DIA.  32 mm  x  25 mm		Buah		8,200.00		8,200.00		8,200.00

				DIA.  32 mm  x  20 mm		Buah		8,450.00		8,450.00		8,450.00

				DIA.  32 mm  x  32mm		Buah		6,200.00		6,200.00		6,200.00

				DIA.  40 mm  x  40 mm		Buah		9,300.00		9,300.00		9,300.00

				DIA.  40 mm  x  32 mm		Buah		12,100.00		12,100.00		12,100.00

				DIA.  40 mm  x  25 mm		Buah		11,000.00		11,000.00		11,000.00

				DIA.  40 mm  x  20 mm		Buah		10,500.00		10,500.00		10,500.00

				DIA.  50 mm  x  50 mm		Buah		16,450.00		16,450.00		16,450.00

				DIA.  50 mm  x  32 mm		Buah		20,000.00		20,000.00		20,000.00

				DIA.  50 mm  x  25 mm		Buah		22,000.00		22,000.00		22,000.00

				DIA.  50 mm  x  20 mm		Buah		23,000.00		23,000.00		23,000.00

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  63 mm  x  40 mm		Buah		60,200.00		60,200.00		60,200.00

				DIA.  63 mm  x  32 mm		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  63 mm  x  25 mm		Buah		57,700.00		57,700.00		57,700.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		150,000.00		150,000.00		150,000.00

				DIA.  90 mm  x  63 mm		Buah		259,100.00		259,100.00		259,100.00

				DIA.  90 mm  x  50 mm		Buah		267,800.00		267,800.00		267,800.00

				DIA. 110 mm  x  110  mm		Buah		238,250.00		238,250.00		238,250.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		326,300.00		326,300.00		326,300.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		326,300.00		326,300.00		326,300.00

				DIA. 160 mm  x  160  mm		Buah		705,392.40		705,392.40		705,392.40

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		987,800.00		987,800.00		987,800.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		987,800.00		987,800.00		987,800.00

				DIA. 160 mm  x    63  mm		Buah		1,075,850.00		1,075,850.00		1,075,850.00

		26.		TEE  PVC  RRJ

				DIA.  63 mm   x    63  mm		Buah		389,000.00		389,000.00		389,000.00
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				DIA.  90 mm   x    90  mm		Buah		510,800.00		510,800.00		510,800.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		473,650.00		473,650.00		473,650.00

				DIA. 110 mm  x  110  mm		Buah		585,300.00		585,300.00		585,300.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		548,200.00		548,200.00		548,200.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		548,200.00		548,200.00		548,200.00

				DIA. 160 mm  x  160  mm		Buah		1,295,750.00		1,295,750.00		1,295,750.00

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		1,161,100.00		1,161,100.00		1,161,100.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		1,327,850.00		1,327,850.00		1,327,850.00

		27.		TS  DOP  PVC  SC

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		2,550.00		2,550.00		2,550.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		3,400.00		3,400.00		3,400.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		4,800.00		4,800.00		4,800.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		7,100.00		7,100.00		7,100.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		10,700.00		10,700.00		10,700.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		23,950.00		23,950.00		23,950.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		38,300.00		38,300.00		38,300.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		46,450.00		46,450.00		46,450.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		104,200.00		104,200.00		104,200.00

		28.		DOP  PVC  RRJ

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		41,650.00		41,650.00		41,650.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		75,950.00		75,950.00		75,950.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		147,400.00		147,400.00		147,400.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		223,600.00		223,600.00		223,600.00

		29.		FAUCET SOCKET

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		14,100.00		14,100.00		14,100.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		17,750.00		17,750.00		17,750.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		28,150.00		28,150.00		28,150.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		31,800.00		31,800.00		31,800.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		42,500.00		42,500.00		42,500.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		60,750.00		60,750.00		60,750.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		183,700.00		183,700.00		183,700.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		272,000.00		272,000.00		272,000.00

		30.		VALVE  SOCKET

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		7,100.00		7,100.00		7,100.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		7,600.00		7,600.00		7,600.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		7,600.00		7,600.00		7,600.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		11,850.00		11,850.00		11,850.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		20,850.00		20,850.00		20,850.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		34,100.00		34,100.00		34,100.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		111,100.00		111,100.00		111,100.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		214,600.00		214,600.00		214,600.00

		31.		REDUCER  PVC  SC

				DIA.  25 mm  x  20 mm		Buah		2,550.00		2,550.00		2,550.00

				DIA.  32 mm  x  25 mm		Buah		3,950.00		3,950.00		3,950.00

				DIA.  32 mm  x  20 mm		Buah		4,500.00		4,500.00		4,500.00

				DIA.  40 mm  x  32 mm		Buah		6,750.00		6,750.00		6,750.00

				DIA.  40 mm  x  25 mm		Buah		7,100.00		7,100.00		7,100.00

				DIA.  50 mm  x  40 mm		Buah		6,450.00		6,450.00		6,450.00

				DIA.  50 mm  x  32 mm		Buah		11,000.00		11,000.00		11,000.00

				DIA.  40 mm  x  20 mm		Buah		5,100.00		5,100.00		5,100.00

				DIA.  50 mm  x 25 mm		Buah		7,350.00		7,350.00		7,350.00

				DIA.  63 mm  x  32 mm		Buah		12,400.00		12,400.00		12,400.00

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		23,100.00		23,100.00		23,100.00

				DIA.  90 mm  x  63 mm		Buah		59,950.00		59,950.00		59,950.00

				DIA.  90 mm  x  50 mm		Buah		59,950.00		59,950.00		59,950.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		67,800.00		67,800.00		67,800.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		79,900.00		79,900.00		79,900.00

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		146,300.00		146,300.00		146,300.00

		32.		REDUCER  PVC  RRJ

				DIA.   90 mm  x    63 mm		Buah		86,350.00		86,350.00		86,350.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		121,550.00		121,550.00		121,550.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		122,950.00		122,950.00		122,950.00

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		236,300.00		236,300.00		236,300.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		225,600.00		225,600.00		225,600.00
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		33.		FLENS  SOCKET  SC

				DIA.  50 mm  x  40 mm		Buah		144,100.00		144,100.00		144,100.00

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		182,300.00		182,300.00		182,300.00

				DIA.  90 mm  x  80 mm		Buah		248,650.00		248,650.00		248,650.00

				DIA. 110 mm  x  100  mm		Buah		308,000.00		308,000.00		308,000.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		497,550.00		497,550.00		497,550.00

		34.		FLENS  SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		191,850.00		191,850.00		191,850.00

				DIA.  90 mm  x  80 mm		Buah		264,700.00		264,700.00		264,700.00

				DIA. 110 mm  x  100  mm		Buah		330,900.00		330,900.00		330,900.00

				DIA. 160 mm  x  150  mm		Buah		557,750.00		557,750.00		557,750.00

		35.		FLENS SPIGOT  PVC

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		178,100.00		178,100.00		178,100.00

				DIA.  90 mm  x  80 mm		Buah		244,450.00		244,450.00		244,450.00

				DIA. 110 mm  x  100  mm		Buah		303,800.00		303,800.00		303,800.00

				DIA. 160 mm  x  150  mm		Buah		493,650.00		493,650.00		493,650.00

		36.		REPAIR  SOCKET  RRJ

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		37,450.00		37,450.00		37,450.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		58,800.00		58,800.00		58,800.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		83,550.00		83,550.00		83,550.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		156,700.00		156,700.00		156,700.00

		37.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA.  50 mm  x  ½		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

				DIA.  50 mm  x ¾		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

				DIA.  50 mm  x  1		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

				DIA.  50 mm  x  1 ¼		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

		38.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA.  63 mm  x  ½		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x ¾		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x  1		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x  1 ¼		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x  1 ½		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

		39.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA.  90 mm  x  ½		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x ¾		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x  1		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x  1 ¼		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x  1 ½		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

		40.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA. 110 mm  x  ½		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110 mm  x ¾		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110 mm  x  1		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110 mm  x  1 ¼		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110  mm  x  1 ½		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

		41.		TEE  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		198,900.00		198,900.00		198,900.00

				DIA.  90 mm  x  63 mm		Buah		234,700.00		234,700.00		234,700.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		258,700.00		258,700.00		258,700.00

				DIA. 110 mm  x  63 mm		Buah		278,450.00		278,450.00		278,450.00

				DIA. 110 mm  x  90 mm		Buah		301,000.00		301,000.00		301,000.00

				DIA. 110 mm  x  110 mm		Buah		329,450.00		329,450.00		329,450.00

				DIA. 160 mm  x  63 mm		Buah		372,600.00		372,600.00		372,600.00

				DIA. 160 mm  x  90 mm		Buah		420,000.00		420,000.00		420,000.00

				DIA. 160 mm  x  110 mm		Buah		446,850.00		446,850.00		446,850.00

				DIA. 160 mm  x  160 mm		Buah		474,350.00		474,350.00		474,350.00

		42.		REDUCEL ALL FLENS CI

				DIA.   90 mm  x  63 mm		Buah		132,600.00		132,600.00		132,600.00

				DIA. 110 mm  x  63 mm		Buah		150,100.00		150,100.00		150,100.00

				DIA. 110 mm  x  90 mm		Buah		171,100.00		171,100.00		171,100.00

				DIA. 160 mm  x  63 mm		Buah		200,100.00		200,100.00		200,100.00

				DIA. 160 mm  x  90 mm		Buah		218,800.00		218,800.00		218,800.00

				DIA. 160 mm  x  110 mm		Buah		229,100.00		229,100.00		229,100.00
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		43.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		132,600.00		132,600.00		132,600.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		159,150.00		159,150.00		159,150.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		212,150.00		212,150.00		212,150.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		318,250.00		318,250.00		318,250.00

		44.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		156,700.00		156,700.00		156,700.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		174,800.00		174,800.00		174,800.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		225,450.00		225,450.00		225,450.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		320,100.00		320,100.00		320,100.00

		45.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  110 mm  x  22,500		Buah		177,200.00		177,200.00		177,200.00

				DIA.  160 mm  x  22,500		Buah		291,750.00		291,750.00		291,750.00

		46.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		112,750.00		112,750.00		112,750.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		121,750.00		121,750.00		121,750.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		163,100.00		163,100.00		163,100.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		279,650.00		279,650.00		279,650.00

		47.		CHECK  VALVE

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		689,500.00		689,500.00		689,500.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		928,150.00		928,150.00		928,150.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		1,193,350.00		1,193,350.00		1,193,350.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		1,816,550.00		1,816,550.00		1,816,550.00

		48.		SINGLE  AIR  VALVE

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		185,650.00		185,650.00		185,650.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		225,450.00		225,450.00		225,450.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		265,200.00		265,200.00		265,200.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		542,450.00		542,450.00		542,450.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		1,047,500.00		1,047,500.00		1,047,500.00

		49.		MONO  METER

				10  ATM		Buah		278,450.00		278,450.00		278,450.00

		50.		KARET  PAKING

				4  mm		M'		180,850.00		180,850.00		180,850.00

				5  mm		M'		192,900.00		192,900.00		192,900.00

		51.		BAUT  MOER

				5-Aug		Buah		3,100.00		3,100.00		3,100.00

				¾		Buah		6,100.00		6,100.00		6,100.00

		52.		LIM  PVC

				1		Kg		72,350.00		72,350.00		72,350.00

		53.		DOBEL  NEPEL

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		3,150.00		3,150.00		3,150.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		4,550.00		4,550.00		4,550.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		6,650.00		6,650.00		6,650.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		13,600.00		13,600.00		13,600.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		17,400.00		17,400.00		17,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		52,750.00		52,750.00		52,750.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		75,350.00		75,350.00		75,350.00

		54.		SOCK  GIP

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		3,150.00		3,150.00		3,150.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		4,000.00		4,000.00		4,000.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		6,100.00		6,100.00		6,100.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		11,350.00		11,350.00		11,350.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		17,400.00		17,400.00		17,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		49,750.00		49,750.00		49,750.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		81,400.00		81,400.00		81,400.00

		55.		WATER  MOER

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		20,700.00		20,700.00		20,700.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		25,150.00		25,150.00		25,150.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		56,900.00		56,900.00		56,900.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		80,250.00		80,250.00		80,250.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		81,750.00		81,750.00		81,750.00
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				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		223,500.00		223,500.00		223,500.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		426,100.00		426,100.00		426,100.00

		56.		KENI  GIP  F – F 900

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		6,400.00		6,400.00		6,400.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		8,900.00		8,900.00		8,900.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		12,800.00		12,800.00		12,800.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		20,200.00		20,200.00		20,200.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		25,150.00		25,150.00		25,150.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		39,400.00		39,400.00		39,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		114,450.00		114,450.00		114,450.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		206,750.00		206,750.00		206,750.00

		57.		KENI  GIP  F – F 450

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		6,900.00		6,900.00		6,900.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		9,850.00		9,850.00		9,850.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		14,800.00		14,800.00		14,800.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		23,150.00		23,150.00		23,150.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		28,550.00		28,550.00		28,550.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		43,350.00		43,350.00		43,350.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		134,900.00		134,900.00		134,900.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		231,600.00		231,600.00		231,600.00

		58.		TEE GIP ALL TREADATE

				DIA.  20 mm  x  20 mm		Buah		7,900.00		7,900.00		7,900.00

				DIA.  25 mm  x  25 mm		Buah		11,850.00		11,850.00		11,850.00

				DIA.  32 mm  x  32 mm		Buah		17,750.00		17,750.00		17,750.00

				DIA.  40 mm  x  40 mm		Buah		26,300.00		26,300.00		26,300.00

				DIA.  50 mm  x  50 mm		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		49,750.00		49,750.00		49,750.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		149,650.00		149,650.00		149,650.00

				DIA. 110 mm  x  110 mm		Buah		270,250.00		270,250.00		270,250.00

		59.		STOP  KRANT

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		52,750.00		52,750.00		52,750.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		67,850.00		67,850.00		67,850.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		226,100.00		226,100.00		226,100.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		406,850.00		406,850.00		406,850.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		602,700.00		602,700.00		602,700.00

		60.		ELBOH  GIP   M- F

				DIA.  20 mm  x  20 mm		Buah		12,350.00		12,350.00		12,350.00

				DIA.  25 mm  x  25 mm		Buah		16,250.00		16,250.00		16,250.00

				DIA.  32 mm  x  32 mm		Buah		24,650.00		24,650.00		24,650.00

				DIA.  40 mm  x  40 mm		Buah		39,400.00		39,400.00		39,400.00

				DIA.  50 mm  x  50 mm		Buah		61,850.00		61,850.00		61,850.00

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		81,750.00		81,750.00		81,750.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		241,200.00		241,200.00		241,200.00

				DIA. 110 mm  x  110 mm		Buah		496,150.00		496,150.00		496,150.00





RAB PAVING

		

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		-

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN												Rp   200,000.00

				II		PEKERJAAN TANAH												Rp   777,250.00

				III		PEKERJAAN PASANGAN												Rp   19,591,913.16

						REAL COST												Rp   20,569,163.16

						PPN 10 %												Rp   2,056,916.32

						J U M L A H												Rp   22,626,079.48

						PEMBULATAN												Rp   22,627,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		-

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		-												Rp   22,627,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				RENCANA ANGGARAN BIAYA

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		-

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN						SAT		VOLUME		NOMOR		HARGA		TOTAL

																ANALISA		SATUAN		HARGA

																		(Rp)		(Rp)

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN

				1		Pembersihan awal dan akhir						ls		-		ls		Rp   200,000.00		Rp   200,000.00

						SUB TOTAL (I)PEKERJAAN PERSIAPAN														Rp   200,000.00

				II		PEKERJAAN TANAH

						Galian Tanah						m3		6.000		2.10		Rp   17,000.00		Rp   102,000.00

						Urugan Kembali						m3		1/4 galian		ls		Rp   4,250.00		Rp   4,250.00

						Urugan Tanah						m3		4.000		2.15		Rp   76,625.00		Rp   306,500.00

						Urugan pasir						m3		3.600		2.11		Rp   101,250.00		Rp   364,500.00

						SUB TOTAL (II)PEKERJAAN TANAH														Rp   777,250.00

				III		PEKERJAAN PASANGAN

						Pasangan 1/2 Bata						m3		8.374		4.90		Rp   85,819.50		Rp   718,659.36

						Pasangan 1 Bata						m3		3.684		4.20		Rp   179,485.00		Rp   661,141.97

						Pasangan Paving Block						m2		259.500		2.18		Rp   67,837.50		Rp   17,603,831.25

						Plesteran						m2		21.410		5.30		Rp   28,411.05		Rp   608,280.58

						SUB TOTAL (III) PEKERJAAN PASANGAN														Rp   19,591,913.16

						REAL COST														Rp   20,569,163.16

						PPN 10 %														2,056,916.32

						JUMLAH TOTAL														Rp   22,626,079.48

						PEMBULATAN														Rp   22,627,000.00

																		778500

																		22,649,500.00

																		21,000,000.00

																		1,649,500.00





RAB GARASI

		

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN												Rp   - 0

				II		PEKERJAAN TANAH												Rp   - 0

				III		PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON												Rp   - 0

				IV		PEKERJAAN ATAP												Rp   - 0

						REAL COST												Rp   - 0

						PPN 10 %												Rp   - 0

						J U M L A H												Rp   - 0

						PEMBULATAN												Rp   1,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL												Rp   1,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				RENCANA ANGGARAN BIAYA

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN						SAT		VOLUME		NOMOR		HARGA		TOTAL

																ANALISA		SATUAN		HARGA

																		(Rp)		(Rp)

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN

				1		....................

				2		....................,dst														Rp   - 0

						Jumlah I														Rp   - 0

				II		PEKERJAAN TANAH

				1		...................														Rp   - 0

				2		...................														Rp   - 0

				3		...................,dst														Rp   - 0

						Jumlah II														Rp   - 0

				III		PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

				1		...................														Rp   - 0

				2		...................														Rp   - 0

				3		...................,dst														Rp   - 0

						Jumlah III														Rp   - 0

				IV		PEKERJAAN ATAP

				1		...................														Rp   - 0

				2		...................														Rp   - 0

				3		...................,dst														Rp   - 0

						Jumlah IV														Rp   - 0

						Jumlah I+II+III+IV														Rp   - 0

						PPN 10 %														Rp   - 0

						JUMLAH TOTAL														Rp   - 0

						PEMBULATAN														Rp   - 0





HIT VOL GARASI

		

						Panjang		Lebar		Tinggi		Volume						panjang galian				Panjang		Lebar		Tinggi		Volume

																		11

		PEKERJAAN PERSIAPAN				10		5.5		1		55						20				31		0.45		0.1		1.395				PASIR URUG

																		31				10		5.5		0.2		11				TANAH URUG

		PEKERJAAN GALIAN										6.33

				Galian Tanah Pas Bata		31		0.45		0.4		5.58

				Galian Pondasi tiang		0.5		0.5		0.3		0.075

												0.75

		PASANGAN 1 BATA

				Pas Bata Merah		31		0.6		0.25		4.65						Panjang Pasangan

																		16.5

		PASANGAN 1/2 BATA																20

				Pas Bata Merah		36.5		0.15		0.3		1.6425						36.5

		ATAP SENG GELOMBANG										67.312

				Atap Utama		11.2		5.08		1		56.896

				Konsol		11.2		0.93		1		10.416

		KONSTRUKSI KAYU										0.65688

				Konsol		2.21		0.0048		5		0.05304

						11.2		0.0048		2		0.10752

				Atap Utama		11.2		0.0048		7		0.37632

						5		0.0048		5		0.12

		BETON RABAT										6

				Pondasi Tiang		10		0.09		0.6		0.54

				Lantai Utama		4.75		10		0.1		4.75

				Lantai Masuk		0.71		10		0.1		0.71

		PLESTERAN

				Plesteran		21		0.3		1		6.3

		RANGKA BESI 5 X 3.5

				GORDING		9		2.5				22.5

				RANGKKA BESI

						5.77

						4.98

						0.77

						0.43

						0.31

						0.24

						0.16

						0.09

						12.75

												35.25

												5.875

												3

												700,000.00

												480000

												5.75

												63.25

												22,137,500.00





hitungan vol

		

						panjang		lebar		tinggi		volume

		pembersihan awal dan akhir				33		14		1		462

		Pasangan Paving Block										259.5		m2

				Luas 1		7.5		3		1		22.5

				Luas 2		33		6.5		1		214.5

				luas 3		7.5		3		1		22.5

		PASANGAN 1/2 BATA										8.37408		m3

				Sabuk Paving blok		94.5		0.13		0.2		2.457

																		3		12.25

				Pot Bunga persegi panjang		53		0.13		0.45		3.1005						14		1

																		33		12.25

				Pot Bunga Bundar		18.84		0.13		1.15		2.81658						4		1

																		3		26.5

		GALIAN TANAH																7.5		53

												6						11.25

				Sabuk Paving blok		70		0.3		0.25		5.25						11.25

												0						7.5

												0						94.5

				Pot Bunga Bundar		10		0.3		0.25		0.75										3.14				0.3

												0										6.28				0.35

																						9.42				0.35

																						18.84				0.15

																										1.15

		PASANGAN 1 BATA										3.68355		m3

				Rollag Sabuk		94.5		0.25		0.13		3.07125

				Rollag Pot Bunga Bundar		18.84		0.25		0.13		0.6123

		PLESTERAN										21.41		m2

				Pot Bunga persegi		20		0.7		1		14

				Pot Bunga Bundar

				Diameter 1 m		6.28		0.55		1

				Diameter 2 m		12.56		0.6		1

				Sabuk paving		57		0.13		1		7.41

		PASIR URUG

				URUGAN PASIR		80		0.45		0.1		3.6

		URUGAN TANAH				20		0.5		0.4		4
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ANALISA BIAYA

		DAFTAR ANALISA HARGA

		1 m1 Pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter.								A.1		229,675.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I.		Bahan

		1		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		1.250		btg		5,500.00		6,875.00

		2		PC ( 50 Kg )		2.5		kg		1,260.00		3,150.00

		3		Pasir Beton		0.005		m3		120,000.00		600.00

		4		Sirtu  -  Royalti		0.009		m3		85,000.00		765.00

		5		Kayu  Balok  Kelas  III		0.072		m3		2,500,000.00		180,000.00

		6		Paku   7  -  12  cm		0.060		Kg		16,500.00		990.00

		7		Residu		0.400		Ltr.		19,800.00		7,920.00

		II		Tanaga

		8		Pekerja		0.400		oh		35,000.00		14,000.00

		9		Tukang kayu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		10		Kp. Tukang Kayu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		11		Mandor		0.020		oh		75,000.00		1,500.00

										JUMLAH		229,675.00

		1 m1 Pagar sementara dari seng gelombang duri tinggi 2 m								A.2		285,805.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		1.250		btg		5,500.00		6,875.00

		2		PC ( 50 Kg )		2.500		kg		1,260.00		3,150.00

		3		Seng Gelombang  BJLS  20		1.200		lbr		44,000.00		52,800.00

		4		Pasir Beton		0.005		m3		120,000.00		600.00

		5		Sirtu  -  Royalti		0.009		m3		85,000.00		765.00

		6		Kayu  Balok  Kelas  III		0.072		m3		2,500,000.00		180,000.00

		7		Paku   7  -  12  cm		0.060		kg		16,500.00		990.00

		8		Meni  Kayu  /  Cat  Dasar		0.450		kg		25,000.00		11,250.00

		II		Tanaga

		9		Pekerja		0.400		oh		35,000.00		14,000.00

		10		Tukang kayu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		11		Kp. Tukang Kayu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		12		Mandor		0.020		oh		75,000.00		1,500.00

										JUMLAH		285,805.00

		1 m1 Pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 m								A3		1,643,250.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		1.000		btg		5,500.00		5,500.00

		2		PC ( 50 Kg )		2.000		kg		1,260.00		2,520.00

		3		Kawat Berduri		25.000		kg		60,500.00		1,512,500.00

		4		Pasir Beton		0.005		m3		120,000.00		600.00

		5		Sirtu  -  Royalti		0.009		m3		85,000.00		765.00

		6		Paku   7  -  12  cm		0.060		kg		16,500.00		990.00

		II		Tenaga

		7		Pekerja		3.000		oh		35,000.00		105,000.00

		8		Tukang kayu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		9		Kp. Tukang Kayu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		10		Mandor		0.020		oh		75,000.00		1,500.00

										JUMLAH		1,643,250.00

		1 m1 Pasangan pagar kawat jaring galvanis, tinggi 1 m								A15		7,061.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Kawat Berduri		0.042		rol		60,500.00		2,541.00

		II		Tenaga

		2		Pekerja		0.042		oh		35,000.00		1,470.00

		3		Tukang kayu		0.042		oh		62,500.00		2,625.00

		4		Kp. Tukang		0.004		oh		68,750.00		275.00

		5		Mandor		0.002		oh		75,000.00		150.00

		JUMLAH										7,061.00

		1 m1 Pasangan pagar beton pracetak ( 5 x 50 x 213 ) cm								A16		124,247.01

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Panil beton pracetak		0.986		lbr		1.00		0.99

		2		Kolom beton pracetak		0.525		btg		1.00		0.53

		3		Pasir beton		0.074		m3		120,000.00		8,880.00

		4		Batu   Pecah   2/3 cm		0.146		m3		243,000.00		35,478.00

		5		PC ( 50 Kg )		45.000		kg		1,260.00		56,700.00

		6		Pekerja		0.375		oh		35,000.00		13,125.00

		7		Tukang  Batu		0.125		oh		62,500.00		7,812.50

		8		Kp. Tukang		0.012		oh		68,750.00		825.00

		9		Mandor		0.019		oh		75,000.00		1,425.00

		JUMLAH										124,247.01

		1 m3 Galian tanah biasa kedalaman kurang 1 m								2.1		17,000.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Tenaga

		1		Pekerja		0.400		oh		35,000.00		14,000.00

		2		Mandor		0.040		oh		75,000.00		3,000.00

										JUMLAH		17,000.00

		2.9. 1 m3 Urugan kembali								2.9		8,145.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Tenaga

		1		Pekerja		0.192		oh		35,000.00		6,720.00

		2		Mandor		0.019		oh		75,000.00		1,425.00

										JUMLAH		8,145.00

		2.11. 1 m3 Urugan pasir								2.11		101,250.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Tenaga

		1		Pasir urug		1.200		m3		75,000.00		90,000.00

		2		Pekerja		0.300		oh		35,000.00		10,500.00

		3		Mandor		0.010		oh		75,000.00		750.00

										JUMLAH		101,250.00

		2.13. 1 m3 Lapisan pudel cam. 1kp : 5tl								2.13		144,248.75

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Kapur Gamping / Labur		0.200		m3		6,000.00		1,200.00

		2		Timbunan  Pilihan / Tanah Liat		1.000		m3		79,000.00		79,000.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.833		oh		35,000.00		29,155.00

		2		Tukang  Batu		0.416		oh		62,500.00		26,000.00

		3		Kepala Tukang Batu		0.041		oh		68,750.00		2,818.75

		4		Mandor		0.081		oh		75,000.00		6,075.00

												- 0

		JUMLAH										144,248.75

		2.14. 1 m3 Pemasangan lapisan ijuk								2.14		- 0

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		I j u k		1.200		m3		- 0		- 0

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.150		oh		35,000.00		5,250.00

		2		Mandor		0.015		oh		75,000.00		1,125.00

												- 0

		JUMLAH										- 0

		2.15. 1 m3 Urugan Tanah								2.15		76,625.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Tanah Urug		1.200		m3		55,000.00		66,000.00

		II		Tenaga

		2		Pekerja		0.250		oh		35,000.00		8,750.00

		3		Mandor		0.025		oh		75,000.00		1,875.00

										JUMLAH		76,625.00

		2.18. 1 m21 M2 Pasang Paving Blok  t = 6 cm								2.18		67,837.50

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Paving Block Type Bata = 8 cm ( Pres Mesin)		50.000		m3		785.00		39,250.00

		2		Pasir Pasang		0.080		m3		110,000.00		8,800.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.060		oh		35,000.00		2,100.00

		2		Tukang  Batu		0.003		oh		62,500.00		187.50

		3		Kepala Tukang Batu		0.200		oh		68,750.00		13,750.00

		4		Mandor		0.050		oh		75,000.00		3,750.00

										JUMLAH		67,837.50

		4.2. 1 m2 Pas. bata  merah tebal 1 bata, 1 PC : 2 Ps.								4.2		179,485.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Bata  Merah Kelas I		140.000		bh		550.00		77,000.00

		2		PC ( 50 Kg )		43.500		kg		1,260.00		54,810.00

		3		Pasir pasang		0.080		m3		110,000.00		8,800.00

		II		Tenaga

		4		Pekerja		0.650		oh		35,000.00		22,750.00

		5		Tukang  Batu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		6		Kepala Tukang Batu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		7		Mandor		0.030		oh		75,000.00		2,250.00

												179,485.00

		4.9. 1 m2 Pas. bata  merah tebal 1/2 bata, 1 PC : 2 Ps.								4.9		85,819.50

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Bata  Merah Kelas I		70.000		bh		550.00		38,500.00

		2		PC ( 50 Kg )		18.950		kg		1,260.00		23,877.00

		3		Pasir pasang		0.038		m3		110,000.00		4,180.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.320		oh		35,000.00		11,200.00

		2		Tukang  Batu		0.100		oh		62,500.00		6,250.00

		3		Kepala Tukang Batu		0.010		oh		68,750.00		687.50

		4		Mandor		0.015		oh		75,000.00		1,125.00

										JUMLAH		85,819.50

		4.26. 1 m2 Pas. bata berongga ( 5 x 11 x 24 ) cm

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Bata berongga		80.0000		bh		- 0		- 0

		2		PC ( 50 Kg )		23.6500		kg		1,200.00		28,380.00

		3		Pasir pasang		0.5700		m3		110,000.00		62,700.00

		4		Pekerja		0.3200		oh		27,500.00		8,800.00

		5		Tukang  Batu		0.1500		oh		44,000.00		6,600.00

		6		Kepala Tukang Batu		0.0150		oh		49,500.00		742.50

		7		Mandor		0.0150		oh		55,000.00		825.00

		JUMLAH										- 0

		4.27. 1 m2 Pas. dinding anyaman bambu, rangka kayu

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Bedek Kulitan		1.5000		m3		26,000.00		39,000.00

		2		Kayu  Balok  Kelas  III		0.0140		m3		2,160,000.00		30,240.00

		3		Paku   7  -  12  cm		0.0120		kg		12,000.00		144.00

		4		Kayu list		0.0030		m3		15,000.00		45.00

		5		Pekerja		0.1000		oh		27,500.00		2,750.00

		6		Tukang  Batu		0.0500		oh		44,000.00		2,200.00

		7		Kepala Tukang Batu		0.0050		oh		49,500.00		247.50

		8		Mandor		0.0020		oh		55,000.00		110.00

		JUMLAH										74,736.50

		5.2. 1 m2 Plesteran  Camp. 1 PC : 2 Ps. ( 15 mm )										30,761.45

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		PC ( 50 Kg )		8.5200		kg		1,260.00		10,735.20

		2		Pasir pasang		0.0170		m3		110,000.00		1,870.00

		3		Pekerja		0.2000		oh		35,000.00		7,000.00

		4		Tukang  Batu		0.1500		oh		62,500.00		9,375.00

		5		Kepala Tukang Batu		0.0150		oh		68,750.00		1,031.25

		6		Mandor		0.0100		oh		75,000.00		750.00

		JUMLAH										30,761.45

		5.3. 1 m2 Plesteran  Camp. 1 PC : 3 Ps. ( 15 mm )								5.3		28,411.05

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		PC ( 50 Kg )		6.4800		kg		1,260.00		8,164.80

		2		Pasir pasang		0.0190		m3		110,000.00		2,090.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.2000		oh		35,000.00		7,000.00

		2		Tukang  Batu		0.1500		oh		62,500.00		9,375.00

		3		Kepala Tukang Batu		0.0150		oh		68,750.00		1,031.25

		4		Mandor		0.0100		oh		75,000.00		750.00

										JUMLAH		28,411.05

		6.27. 1 m3 Pasang konstrusi kuda - kuda Kayu borneo										9,985,000.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		1.1000		m3		8,220,000.00		9,042,000.00

		2		Besi plat strip (Potong/Cor)		15.0000		kg		15,000.00		225,000.00

		3		Paku   7  -  12  cm		0.8000		kg		12,000.00		9,600.00

		4		Pekerja		4.0000		oh		27,500.00		110,000.00

		5		Tukang kayu		12.0000		oh		44,000.00		528,000.00

		6		Kp. Tukang Kayu		1.2000		oh		49,500.00		59,400.00

		7		Mandor		0.2000		oh		55,000.00		11,000.00

		JUMLAH										9,985,000.00

		6.28. 1 m3 Pasang konstrusi kuda - kuda Kayu kruing										4,793,000.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  II		1.1000		m3		3,500,000.00		3,850,000.00

		2		Besi plat strip (Potong/Cor)		15.0000		kg		15,000.00		225,000.00

		3		Paku   7  -  12  cm		0.8000		kg		12,000.00		9,600.00

		4		Pekerja		4.0000		oh		27,500.00		110,000.00

		5		Tukang kayu		12.0000		oh		44,000.00		528,000.00

		6		Kp. Tukang Kayu		1.2000		oh		49,500.00		59,400.00

		7		Mandor		0.2000		oh		55,000.00		11,000.00

		JUMLAH										4,793,000.00

		6.29. 1 m2 Pasang kaso + reng genteng kodok Kayu kamper										108,360.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		0.0120		m3		8,220,000.00		98,640.00

		2		Paku   7  -  12  cm		0.1500		kg		12,000.00		1,800.00

		3		Pekerja		0.1000		oh		27,500.00		2,750.00

		4		Tukang kayu		0.1000		oh		44,000.00		4,400.00

		5		Kp. Tukang Kayu		0.0100		oh		49,500.00		495.00

		6		Mandor		0.0050		oh		55,000.00		275.00

		JUMLAH										108,360.00

		6.30. 1 m2 Pasang kaso + reng genteng kodok Kayu borneo										108,360.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		0.0120		m3		8,220,000.00		98,640.00

		2		Paku   7  -  12  cm		0.1500		kg		12,000.00		1,800.00

		3		Pekerja		0.1000		oh		27,500.00		2,750.00

		4		Tukang kayu		0.1000		oh		44,000.00		4,400.00

		5		Kp. Tukang Kayu		0.0100		oh		49,500.00		495.00

		6		Mandor		0.0050		oh		55,000.00		275.00

		JUMLAH										108,360.00

		7.1. 1 m3 Membuat beton tunbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Krl								7.1		629,583.75

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		PC ( 50 Kg )		218.0000		kg		1,260.00		274,680.00

		2		Pasir beton		0.5200		m3		120,000.00		62,400.00

		3		Batu   Pecah   2/3 cm		0.8700		m3		243,000.00		211,410.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		1.6500		oh		35,000.00		57,750.00

		2		Tukang  Batu		0.2500		oh		62,500.00		15,625.00

		3		Kp. Tukang Kayu		0.0250		oh		68,750.00		1,718.75

		4		Mandor		0.0800		oh		75,000.00		6,000.00

										JUMLAH		629,583.75

		8.1		1m2 Memasang Atap Seng Gelombang BJLS 25						8.1		57,300.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		Pekerja		0.1200		Oh		35,000.00		4,200.00

		2		Mandor		0.0060		Oh		75,000.00		450.00

		3		Tk. Kayu		0.0600		Oh		62,500.00		3,750.00

		4		Kp. Tk. Kayu		0.0600		Oh		68,750.00		4,125.00

		5		Seng Gelombang BJLS 25		0.7000		Lbr		63,250.00		44,275.00

		6		Paku Seng		0.0200		Kg		25,000.00		500.00

		JUMLAH										57,300.00

		8.4		1m' Memasang Bubungan Seng Plat BJLS 25						M'		35,100.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		Pekerja		0.1500		Oh		35,000.00		5,250.00

		2		Mandor		0.0070		Oh		75,000.00		525.00

		3		Tk. Kayu		0.0700		Oh		62,500.00		4,375.00

		4		Kp. Tk. Kayu		0.0080		Oh		68,750.00		550.00

		5		Seng Plat BJLS 25		0.3000		Lbr		78,000.00		23,400.00

		6		Paku Seng		0.0400		Kg		25,000.00		1,000.00

		JUMLAH										35,100.00



TOSHIBA:
bilik bambu



HSD

				DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN

		Daftar Harga Satuan Upah

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Pekerja		OH		27,500		35,000.00		27,500

		2		Buruh tak terlatih		OH		30,800		38,500.00		30,800

		3		Mandor		OH		55,000		75,000.00		55,000

		4		Kp. Tukang		OH		49,500		68,750.00		49,500

		5		M e k a n i k		OH		44,000		55,000.00		44,000

		6		Pembantu  Mekanik		OH		34,100		42,500.00		34,100

		7		Tukang  Batu		OH		44,000		62,500.00		44,000

		8		Kepala Tukang Batu		OH		49,500		68,750.00		49,500

		9		Tukang Kayu		OH		44,000		62,500.00		44,000

		10		Kp. Tukang Kayu		OH		49,500		68,750.00		49,500

		11		Tukang  Besi		OH		44,000		62,500.00		44,000

		12		Kepala Tukang Besi		OH		49,500		68,750.00		49,500

		13		Tukang Las		OH		44,000		62,500.00		44,000

		14		Kepala Tukang Las		OH		49,500		68,750.00		49,500

		15		Tukang Politur		OH		44,000		62,500.00		44,000

		16		Tukang  Cat		OH		44,000		62,500.00		44,000

		17		Kepala Tukang Cat		OH		49,500		68,750.00		49,500

		18		Tukang Pipa		OH		44,000		62,500.00		44,000

		19		Kepala Tukang Pipa		OH		49,500		68,750.00		49,500

		20		Tukang Bor		OH		44,000		- 0		44,000

		21		Kepala Tukang Bor		OH		49,500		- 0		49,500

		22		Tukang Ukur		OH		49,500		- 0		49,500

		23		Pemecah Batu		OH		34,100		- 0		34,100

		24		Jaga Malam		OH		44,000		- 0		44,000

		25		Penggosok  Tegel		OH		40,700		- 0		40,700

		26		Penganyam  Bronjong		OH		34,100		- 0		34,100

		27		Kepala Penganyam Bronjong		OH		36,850		- 0		36,850

		28		Operator  Terlatih		OH		53,350		- 0		53,350

		29		Operator  Kurang Terlatih		OH		40,700		- 0		40,700

		30		Pembantu Operator		OH		34,100		- 0		34,100

		31		Sopir  Material		OH		46,750		- 0		46,750

		32		Sopir Personil		OH		46,750		- 0		46,750

		33		Pembantu  Sopir		OH		30,800		- 0		30,800

		34		Pemasak Aspal		OH		30,800		- 0		30,800

		6.3.		Daftar Harga Satuan Bahan

		6.3.1.  Bahan Pasangan dan Tanah

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Batu		M3		120,000		132,000.00		120,000

		2		Batu Kali Keping / Tempel		M3		110,000		121,000.00		110,000

		3		Batu Kerikil		M3		128,225		143,000.00		128,225

		4		Kerikil Sungai -  Royalti		M3		128,225		143,000.00		128,225

		5		Batu   Pecah   0,5 / 1 cm		M3		240,000		271,000.00		240,000

		6		Batu   Pecah   1/2  cm		M3		220,000		257,000.00		220,000

		7		Batu   Pecah   2/3 cm		M3		200,000		243,000.00		200,000								0.02

		8		Batu   Pecah   3/5 cm		M3		180,000		214,000.00		180,000								50

		9		Batu   Pecah  5/7 cm		M3		160,000		185,000.00		160,000

		10		Batu Belah  15/20, 10/15 cm		M3		144,950		171,000.00		144,950

		11		Batu Apung		kg		1,500		- 0		1,500

		11		Sirtu		M3		78,050		85,000.00		78,050

		12		Sirtu  -  Royalti		M3		78,050		85,000.00		78,050

		13		Pasir Urug		M3		72,475		75,000.00		72,475

		14		Pasir Pasang		M3		110,000		110,000.00		110,000

		15		Pasir Beton		M3		120,000		120,000.00		120,000

		16		Bata  Merah Kelas I		Bh		350		550.00		350

		17		Bata  Merah Kelas II		Bh		325		450.00		325

		18		Paving Block  t = 8 cm ( Pres Mesin)		m2				51,500.00				1,030		/bh

		19		Paving Block t = 6 cm ( Pres Mesin)		m2				39,250.00				785		/bh

		20		Kapur Gamping / Labur		Kg		3,750		6,000.00		3,750

		21		Kapur Pasang		M3		265,000		265,000.00		265,000

		22		Tanah Urug		M3		55,000		55,000.00		55,000

		23		Timbunan  Pilihan / Tanah Liat		M3		78,050		79,000.00		78,050

		24		PC ( Semen /zak )		zak		1,200		63,000.00		1,200

		25		PC ( 50 Kg )		kg		1,200		1,260.00		1,200

		26		Semen Warna		Kg		15,000		20,000.00		15,000

		27		Gebalan Rumput		M2		8,000		8,800.00		8,000

		6.3.2. Bahan  Atap

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Sirap Kalimantan		m2		37,500.00		41,250.00		37,500.00

		2		Genteng Lokal		m2		1,500.00		37,500.00		1,500.00

		3		Bubungan Genteng Lokal		m'		2,000.00		13,750.00		2,000.00

		4		Genteng tanah Sedang		m2		2,500.00		- 0		69,750.00

		5		Bubungan Genteng Tanah Sedang		m2		3,000.00		- 0		22,800.00

		4		Genteng Beton		m2		69,750.00		74,250.00		22,500.00

		5		Bubungan Genteng Beton		m'		22,800.00		24,750.00		16,000.00

		6		Genteng Kodok		m2		22,500.00		46,750.00		18,750.00

		7		Bubungan Genteng Kodok		m'		16,000.00		20,000.00		7,200.00

		8		Genteng  Pres Pejaten		m2		18,750.00		50,000.00		18,750.00

		9		Bubungan Genteng Pres Pejaten		m'		7,200.00		20,000.00		7,200.00

		10		Asbes Gelombang Kecil		M2		15,333.33		26,000.00		15,333.33

		11		Asbes Gelombang Besar		M2		18,883.33		27,500.00		18,883.33

		12		Bubungan Asbes Gelombang Kecil		m'		4,650.00		19,250.00		4,650.00

		13		Bubungan Asbes Gelombang Besar		m'		10,250.00		19,250.00		10,250.00

		14		Seng Gelombang  BJLS  30		M2		60,441.18		71,500.00		60,441.18

		15		Seng Gelombang  BJLS  25		M2		50,735.29		63,250.00		50,735.29

		16		Seng Gelombang  BJLS  20		M2		39,705.88		44,000.00		39,705.88

		17		Seng Plat  BJLS  30		M2		49,632.35		55,000.00		49,632.35

		18		Seng Plat  BJLS  25 L 60 CM		M2		70,588.24		78,000.00		70,588.24

		19		Seng Plat  BJLS  25 L 30 CM		M2		70,588.24		78,000.00		70,588.24

		20		Seng Plat  BJLS  20 L 60 Cm		M2		64,705.88		71,000.00		64,705.88

		21		Seng Plat  BJLS  20 L 30 Cm		M2		64,705.88		71,500.00		64,705.88

		22		Penutup Atap Trimdwck.40 TCT		M2		184,580.00		203,000.00		184,580.00

		23		Bubungan Trimdwck.40 TCT		M1		74,140.00		81,600.00		74,140.00

		24		Penutup Atap Trimdwck.35 TCT		M2		57,000.00		62,700.00		57,000.00

		25		Bubungan Trimdwck.35 TCT		M1		33,000.00		36,300.00		33,000.00

		26		Genteng Mantili Kecil		M2		19,800.00		49,500.00		19,800.00

		27		Bubungan Genteng Mantili Kecil		M1		23,800.00		22,000.00		23,800.00

		28		Genteng Mantili Menengah		M2		1,950.00		47,300.00		47,700.00

		29		Bubungan Genteng Mantili Sedang		M1		2,500.00		22,000.00		19,800.00

		30		Genteng Mantili Besar		Buah		59,200.00		46,200.00		59,200.00

		31		Bubungan Genteng Mantili Besar		Buah		19,800.00		22,000.00		19,800.00

		32		Seng Talang BJLS 30 L 50		M1		18,480.00		12,500.00		18,480.00

		33		Seng Talang BJLS 30 L 30		M1		9,240.00		10,500.00		9,240.00

		34		Spandek 0.30 mm		M1		44,687.50		50,000.00		44,687.50

		35		Spandek 0.35 mm		M1		50,187.50		55,000.00		50,187.50

		36		Spandek 0.40 mm		M1		57,750.00		63,500.00		57,750.00

		37		Spandek 0.45 mm		M1		64,625.00		71,000.00		64,625.00

		6.3.3.  Bahan Kayu

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		M3		8,220,000.00		13,500,000.00		8,220,000.00

		2		Kayu  Balok  Kelas  II		M3		3,500,000.00		4,000,000.00		3,500,000.00

		3		Kayu  Balok  Kelas  II / Dolken		M3		3,500,000.00		- 0		3,500,000.00

		3		Kayu  Balok  Kelas  III		M3		2,160,000.00		2,500,000.00		2,160,000.00

		4		Kayu  Papan  Kelas  I		M3		8,220,000.00		13,500,000.00		8,220,000.00

		5		Kayu  Papan  Kelas  II		M3		3,500,000.00		4,000,000.00		3,500,000.00

		6		Papan / Bagesting  Kelas  III		M3		1,700,000.00		2,500,000.00		1,700,000.00

		7		Papan / Bouplang  Kelas  III		M3		1,700,000.00		2,500,000.00		1,700,000.00

		8		Kayu list		M'		15,000.00		16,500.00		15,000.00

		9		List  profil 3/3		M'		15,000.00		8,250.00

		10		List Kayu profil 1/2		M'		15,000.00		7,250.00

		11		Bambu >= Dia 12,5 cm		M'		3,750.00		2,500.00		3,750.00

		12		Bambu >= Dia  10    cm		M'		3,162.50		2,250.00		3,162.50

		13		Bambu >= Dia  7      cm		M'		2,740.83		2,000.00		2,740.83

		14		Bedek Kulitan		M2		26,000.00		28,600.00		26,000.00

		15		Bedek 1/2 kulitan		M2		25,000.00		27,500.00		25,000.00

		16		Bedek  Biasa		M2		24,000.00		26,400.00		24,000.00

		17		Bedek  Pagar		M2		20,000.00		22,000.00		20,000.00

		18		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		btg		20,000.00		5,500.00		20,000.00

		6.3.5.  Bahan Besi

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Besi Beton Ulir		Kg		15,000.00		17,500.00		15,000.00

		2		Besi  Beton Polos		Kg		15,000.00		16,000.00		15,000.00

		3		Kawat Beton		Kg		21,000.00		25,000.00		21,000.00

		4		Kawat Bronjong   3 mm		Kg		26,400.00		29,040.00		26,400.00

		5		Kawat Bronjong   4 mm		Kg		26,400.00		29,040.00		26,400.00

		6		Kawat Berduri		Roll		55,000.00		60,500.00		55,000.00

		7		Paku   1 –   3   cm		Kg		12,000.00		16,500.00		12,000.00

		8		Paku   4 –   6   cm		Kg		12,000.00		16,500.00		12,000.00

		9		Paku   7  -  12  cm		Kg		12,000.00		16,500.00		12,000.00

		10		Paku Tahan Karat		Kg		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		11		Baut Mour		Buah		5,000.00		7,000.00		5,000.00

		12		Angker  Dock		Buah		4,200.00		4,500.00		4,200.00

		13		Paku		Kg		22,200.00		21,978.00		22,200.00

		14		Paku  Asbes		Kg		18,500.00		25,000.00		18,500.00

		15		Paku  Sumbat		Kg		14,500.00		20,000.00		14,500.00

		16		Paku  Seng		Kg		27,000.00		29,700.00		27,000.00

		17		Kawat Harmonika  Gas  ( HG )		M2		33,000.00		36,300.00		33,000.00

		18		Skrup  / Piles  2 cm		Ktk		13,900.00		15,290.00		13,900.00

		19		Beugel  Komplit		bh		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		20		Kawat las		Kg		30,000.00		35,000.00		30,000.00

		21		Besi plat		Kg		15,000.00		17,500.00		15,000.00

		22		Besi plat strip (Potong/Cor)		Kg		15,000.00		17,500.00		15,000.00

		23		Besi Profil		Kg		15,000.00		17,500.00

		6.3.8.  Bahan Cat

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		A  m  p  l  a  s		Lembar		3,600.00		3,960.00		3,600.00

		2		Plamir  Kayu		Kg		18,000.00		25,000.00		18,000.00

		3		Dempul  Kayu		Kg		24,000.00		26,400.00		24,000.00

		4		Residu		Liter		18,000.00		19,800.00		18,000.00

		5		Minyak  Cat  /  Abtiner		Liter		18,000.00		19,800.00		18,000.00

		6		Meni  Kayu  /  Cat  Dasar		Kg		19,800.00		25,000.00		19,800.00

		7		Meni Besi		Kg		34,000.00		25,000.00		34,000.00

		8		Cat  Besi		Kg		47,000.00		51,700.00		47,000.00

		9		Cat  Kayu Mutu Menengah		Kg		47,500.00		52,250.00		47,500.00

		10		Cat  Kayu  Mutu  Tinggi		Kg		90,000.00		65,000.00		90,000.00

		11		Cat  Tembok  Mutu Tinggi		Kg		86,400.00		50,000.00		86,400.00

		12		Plamir  Tembok		Kg		20,250.00		6,000.00		20,250.00

		13		Roll cat		Buah		42,000.00		30,000.00		42,000.00

		14		Cat EMCO		Kg		45,600.00		50,000.00		45,600.00

		15		Cat tembok		Kg		18,000.00		19,800.00		18,000.00

		16		Teer arang jadi		Kg		6,000.00		6,600.00		6,000.00

		17		Politur		Liter		60,000.00		66,000.00		60,000.00

		18		Minyak bekisting		Liter		20,000.00		- 0		20,000.00

		18		Vernis		Liter		30,500.00		33,500.00		30,500.00

		19		Seperitus		Liter		12,000.00		14,000.00		12,000.00

		20		Kuas		Buah		12,650.00		13,000.00		12,650.00

		21		Cat Halus		Kg		113,850.00		125,000.00		113,850.00

		22		Tiner A Spesial		Liter		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		23		Dempul Isamo		Kg		23,450.00		- 0		23,450.00

		23		Sprayer		Buah		175,800.00		193,000.00		175,800.00

		24		Cat Genteng		Kg		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		25		Alkalin (anti lumut)		Kg				60,000.00

		6.3.9.  Bahan  Pipa

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga								Ket

										Satuan		Selatan

		1		2		3		4		5.00		6				7

		1.		PIPA  GI  MEDIUM  A

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		M'		22,715.00		22,715.00		22,715.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		M'		30,360.00		30,360.00		30,360.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		M'		42,570.00		42,570.00		42,570.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		M'		54,010.00		54,010.00		54,010.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		M'		68,530.00		68,530.00		68,530.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		89,485.00		89,485.00		89,485.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		106,810.00		106,810.00		106,810.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		172,260.00		172,260.00		172,260.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		218,515.00		218,515.00		218,515.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		326,315.00		326,315.00		326,315.00

		2.		PIPA  GI  MEDIUM B

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		M'		20,130.00		20,130.00		20,130.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		M'		26,510.00		26,510.00		26,510.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		M'		40,040.00		40,040.00		40,040.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		M'		48,290.00		48,290.00		48,290.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		M'		59,620.00		59,620.00		59,620.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		76,890.00		76,890.00		76,890.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		85,140.00		85,140.00		85,140.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		144,760.00		144,760.00		144,760.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		187,330.00		187,330.00		187,330.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		294,030.00		294,030.00		294,030.00

		3.		PIPA  PVC  SC  S 10

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		M'		3,100.00		3,100.00		3,100.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		M'		4,600.00		4,600.00		4,600.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		M'		7,450.00		7,450.00		7,450.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		M'		10,800.00		10,800.00		10,800.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		M'		16,900.00		16,900.00		16,900.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		27,200.00		27,200.00		27,200.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		38,500.00		38,500.00		38,500.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		55,700.00		55,700.00		55,700.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		81,550.00		81,550.00		81,550.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		174,850.00		174,850.00		174,850.00

		4.		PIPA  PVC  RRJ  S 10

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		28,450.00		28,450.00		28,450.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		45,100.00		45,100.00		45,100.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		59,150.00		59,150.00		59,150.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		96,450.00		96,450.00		96,450.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		202,250.00		202,250.00		202,250.00

		5.		PIPA  PVC  SC S 12,5

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		24,750.00		24,750.00		24,750.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		35,000.00		35,000.00		35,000.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		50,650.00		50,650.00		50,650.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		74,150.00		74,150.00		74,150.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		158,950.00		158,950.00		158,950.00

		6.		PIPA  PVC  RRJ S 12,5

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		25,950.00		25,950.00		25,950.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		36,800.00		36,800.00		36,800.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		53,100.00		53,100.00		53,100.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		77,750.00		77,750.00		77,750.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		166,150.00		166,150.00		166,150.00
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		7.		BEND  PVC SOCK  900

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		43,900.00		43,900.00		43,900.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		91,700.00		91,700.00		91,700.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		187,350.00		187,350.00		187,350.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		457,900.00		457,900.00		457,900.00

		8.		BEND  PVC SOCK  450

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		73,450.00		73,450.00		73,450.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		131,350.00		131,350.00		131,350.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		390,150.00		390,150.00		390,150.00

		9.		FLENS  LAS  PN 10/Fling Stel

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		45,250.00		45,250.00		45,250.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		67,850.00		67,850.00		67,850.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		71,550.00		71,550.00		71,550.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		105,500.00		105,500.00		105,500.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		150,700.00		150,700.00		150,700.00

		10.		FLENS  DRADT

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		45,250.00		45,250.00		45,250.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		67,850.00		67,850.00		67,850.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		90,450.00		90,450.00		90,450.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		105,500.00		105,500.00		105,500.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		150,700.00		150,700.00		150,700.00

		11.		GATE  VALVE

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		753,400.00		753,400.00		753,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		1,054,750.00		1,054,750.00		1,054,750.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		1,325,950.00		1,325,950.00		1,325,950.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		2,456,000.00		2,456,000.00		2,456,000.00

		12.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		35,750.00		35,750.00		35,750.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		115,350.00		115,350.00		115,350.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		323,200.00		323,200.00		323,200.00

		13.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  25,500		Buah		41,350.00		41,350.00		41,350.00

				DIA.  90 mm    x  25,500		Buah		83,850.00		83,850.00		83,850.00

				DIA.  110 mm  x  25,500		Buah		130,550.00		130,550.00		130,550.00

				DIA.  160 mm  x  25,500		Buah		378,900.00		378,900.00		378,900.00

		14.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		43,100.00		43,100.00		43,100.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		95,950.00		95,950.00		95,950.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		162,300.00		162,300.00		162,300.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		450,200.00		450,200.00		450,200.00

		15.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		53,450.00		53,450.00		53,450.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		115,900.00		115,900.00		115,900.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		218,300.00		218,300.00		218,300.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		522,300.00		522,300.00		522,300.00

		16.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		27,100.00		27,100.00		27,100.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		87,800.00		87,800.00		87,800.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		267,000.00		267,000.00		267,000.00

		17.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  25,500		Buah		31,800.00		31,800.00		31,800.00

				DIA.  90 mm    x  25,500		Buah		63,850.00		63,850.00		63,850.00

				DIA.  110 mm  x  25,500		Buah		103,800.00		103,800.00		103,800.00

				DIA.  160 mm  x  25,500		Buah		314,450.00		314,450.00		314,450.00

		18.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		73,450.00		73,450.00		73,450.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		131,350.00		131,350.00		131,350.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		389,950.00		389,950.00		389,950.00
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		19.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		43,900.00		43,900.00		43,900.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		91,700.00		91,700.00		91,700.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		187,350.00		187,350.00		187,350.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		457,900.00		457,900.00		457,900.00

		20.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		59,100.00		59,100.00		59,100.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		108,100.00		108,100.00		108,100.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		165,400.00		165,400.00		165,400.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		435,150.00		435,150.00		435,150.00

		21.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  25,500		Buah		60,800.00		60,800.00		60,800.00

				DIA.  90 mm    x  25,500		Buah		117,600.00		117,600.00		117,600.00

				DIA.  110 mm  x  25,500		Buah		185,400.00		185,400.00		185,400.00

				DIA.  160 mm  x  25,500		Buah		498,950.00		498,950.00		498,950.00

		22.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		66,950.00		66,950.00		66,950.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		136,150.00		136,150.00		136,150.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		218,000.00		218,000.00		218,000.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		586,500.00		586,500.00		586,500.00

		23.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		79,100.00		79,100.00		79,100.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		155,850.00		155,850.00		155,850.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		292,800.00		292,800.00		292,800.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		678,150.00		678,150.00		678,150.00

		24.		BEND PVC SC

				DIA.  20 mm  x  900		Buah		2,000.00		2,000.00		2,000.00

				DIA.  25 mm  x  900		Buah		2,850.00		2,850.00		2,850.00

				DIA.  32 mm  x  900		Buah		4,500.00		4,500.00		4,500.00

				DIA.  40 mm  x  900		Buah		7,350.00		7,350.00		7,350.00

				DIA.  50 mm  x  900		Buah		12,100.00		12,100.00		12,100.00

		25.		TEE  PVC  SC

				DIA.  20 mm  x  20 mm		Buah		2,250.00		2,250.00		2,250.00

				DIA.  25 mm  x  25 mm		Buah		3,400.00		3,400.00		3,400.00

				DIA.  25 mm  x  20 mm		Buah		4,500.00		4,500.00		4,500.00

				DIA.  32 mm  x  25 mm		Buah		8,200.00		8,200.00		8,200.00

				DIA.  32 mm  x  20 mm		Buah		8,450.00		8,450.00		8,450.00

				DIA.  32 mm  x  32mm		Buah		6,200.00		6,200.00		6,200.00

				DIA.  40 mm  x  40 mm		Buah		9,300.00		9,300.00		9,300.00

				DIA.  40 mm  x  32 mm		Buah		12,100.00		12,100.00		12,100.00

				DIA.  40 mm  x  25 mm		Buah		11,000.00		11,000.00		11,000.00

				DIA.  40 mm  x  20 mm		Buah		10,500.00		10,500.00		10,500.00

				DIA.  50 mm  x  50 mm		Buah		16,450.00		16,450.00		16,450.00

				DIA.  50 mm  x  32 mm		Buah		20,000.00		20,000.00		20,000.00

				DIA.  50 mm  x  25 mm		Buah		22,000.00		22,000.00		22,000.00

				DIA.  50 mm  x  20 mm		Buah		23,000.00		23,000.00		23,000.00

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  63 mm  x  40 mm		Buah		60,200.00		60,200.00		60,200.00

				DIA.  63 mm  x  32 mm		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  63 mm  x  25 mm		Buah		57,700.00		57,700.00		57,700.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		150,000.00		150,000.00		150,000.00

				DIA.  90 mm  x  63 mm		Buah		259,100.00		259,100.00		259,100.00

				DIA.  90 mm  x  50 mm		Buah		267,800.00		267,800.00		267,800.00

				DIA. 110 mm  x  110  mm		Buah		238,250.00		238,250.00		238,250.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		326,300.00		326,300.00		326,300.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		326,300.00		326,300.00		326,300.00

				DIA. 160 mm  x  160  mm		Buah		705,392.40		705,392.40		705,392.40

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		987,800.00		987,800.00		987,800.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		987,800.00		987,800.00		987,800.00

				DIA. 160 mm  x    63  mm		Buah		1,075,850.00		1,075,850.00		1,075,850.00

		26.		TEE  PVC  RRJ

				DIA.  63 mm   x    63  mm		Buah		389,000.00		389,000.00		389,000.00
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				DIA.  90 mm   x    90  mm		Buah		510,800.00		510,800.00		510,800.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		473,650.00		473,650.00		473,650.00

				DIA. 110 mm  x  110  mm		Buah		585,300.00		585,300.00		585,300.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		548,200.00		548,200.00		548,200.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		548,200.00		548,200.00		548,200.00

				DIA. 160 mm  x  160  mm		Buah		1,295,750.00		1,295,750.00		1,295,750.00

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		1,161,100.00		1,161,100.00		1,161,100.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		1,327,850.00		1,327,850.00		1,327,850.00

		27.		TS  DOP  PVC  SC

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		2,550.00		2,550.00		2,550.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		3,400.00		3,400.00		3,400.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		4,800.00		4,800.00		4,800.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		7,100.00		7,100.00		7,100.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		10,700.00		10,700.00		10,700.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		23,950.00		23,950.00		23,950.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		38,300.00		38,300.00		38,300.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		46,450.00		46,450.00		46,450.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		104,200.00		104,200.00		104,200.00

		28.		DOP  PVC  RRJ

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		41,650.00		41,650.00		41,650.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		75,950.00		75,950.00		75,950.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		147,400.00		147,400.00		147,400.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		223,600.00		223,600.00		223,600.00

		29.		FAUCET SOCKET

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		14,100.00		14,100.00		14,100.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		17,750.00		17,750.00		17,750.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		28,150.00		28,150.00		28,150.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		31,800.00		31,800.00		31,800.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		42,500.00		42,500.00		42,500.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		60,750.00		60,750.00		60,750.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		183,700.00		183,700.00		183,700.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		272,000.00		272,000.00		272,000.00

		30.		VALVE  SOCKET

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		7,100.00		7,100.00		7,100.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		7,600.00		7,600.00		7,600.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		7,600.00		7,600.00		7,600.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		11,850.00		11,850.00		11,850.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		20,850.00		20,850.00		20,850.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		34,100.00		34,100.00		34,100.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		111,100.00		111,100.00		111,100.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		214,600.00		214,600.00		214,600.00

		31.		REDUCER  PVC  SC

				DIA.  25 mm  x  20 mm		Buah		2,550.00		2,550.00		2,550.00

				DIA.  32 mm  x  25 mm		Buah		3,950.00		3,950.00		3,950.00

				DIA.  32 mm  x  20 mm		Buah		4,500.00		4,500.00		4,500.00

				DIA.  40 mm  x  32 mm		Buah		6,750.00		6,750.00		6,750.00

				DIA.  40 mm  x  25 mm		Buah		7,100.00		7,100.00		7,100.00

				DIA.  50 mm  x  40 mm		Buah		6,450.00		6,450.00		6,450.00

				DIA.  50 mm  x  32 mm		Buah		11,000.00		11,000.00		11,000.00

				DIA.  40 mm  x  20 mm		Buah		5,100.00		5,100.00		5,100.00

				DIA.  50 mm  x 25 mm		Buah		7,350.00		7,350.00		7,350.00

				DIA.  63 mm  x  32 mm		Buah		12,400.00		12,400.00		12,400.00

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		23,100.00		23,100.00		23,100.00

				DIA.  90 mm  x  63 mm		Buah		59,950.00		59,950.00		59,950.00

				DIA.  90 mm  x  50 mm		Buah		59,950.00		59,950.00		59,950.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		67,800.00		67,800.00		67,800.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		79,900.00		79,900.00		79,900.00

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		146,300.00		146,300.00		146,300.00

		32.		REDUCER  PVC  RRJ

				DIA.   90 mm  x    63 mm		Buah		86,350.00		86,350.00		86,350.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		121,550.00		121,550.00		121,550.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		122,950.00		122,950.00		122,950.00

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		236,300.00		236,300.00		236,300.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		225,600.00		225,600.00		225,600.00
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		33.		FLENS  SOCKET  SC

				DIA.  50 mm  x  40 mm		Buah		144,100.00		144,100.00		144,100.00

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		182,300.00		182,300.00		182,300.00

				DIA.  90 mm  x  80 mm		Buah		248,650.00		248,650.00		248,650.00

				DIA. 110 mm  x  100  mm		Buah		308,000.00		308,000.00		308,000.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		497,550.00		497,550.00		497,550.00

		34.		FLENS  SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		191,850.00		191,850.00		191,850.00

				DIA.  90 mm  x  80 mm		Buah		264,700.00		264,700.00		264,700.00

				DIA. 110 mm  x  100  mm		Buah		330,900.00		330,900.00		330,900.00

				DIA. 160 mm  x  150  mm		Buah		557,750.00		557,750.00		557,750.00

		35.		FLENS SPIGOT  PVC

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		178,100.00		178,100.00		178,100.00

				DIA.  90 mm  x  80 mm		Buah		244,450.00		244,450.00		244,450.00

				DIA. 110 mm  x  100  mm		Buah		303,800.00		303,800.00		303,800.00

				DIA. 160 mm  x  150  mm		Buah		493,650.00		493,650.00		493,650.00

		36.		REPAIR  SOCKET  RRJ

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		37,450.00		37,450.00		37,450.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		58,800.00		58,800.00		58,800.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		83,550.00		83,550.00		83,550.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		156,700.00		156,700.00		156,700.00

		37.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA.  50 mm  x  ½		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

				DIA.  50 mm  x ¾		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

				DIA.  50 mm  x  1		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

				DIA.  50 mm  x  1 ¼		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

		38.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA.  63 mm  x  ½		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x ¾		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x  1		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x  1 ¼		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x  1 ½		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

		39.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA.  90 mm  x  ½		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x ¾		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x  1		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x  1 ¼		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x  1 ½		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

		40.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA. 110 mm  x  ½		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110 mm  x ¾		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110 mm  x  1		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110 mm  x  1 ¼		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110  mm  x  1 ½		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

		41.		TEE  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		198,900.00		198,900.00		198,900.00

				DIA.  90 mm  x  63 mm		Buah		234,700.00		234,700.00		234,700.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		258,700.00		258,700.00		258,700.00

				DIA. 110 mm  x  63 mm		Buah		278,450.00		278,450.00		278,450.00

				DIA. 110 mm  x  90 mm		Buah		301,000.00		301,000.00		301,000.00

				DIA. 110 mm  x  110 mm		Buah		329,450.00		329,450.00		329,450.00

				DIA. 160 mm  x  63 mm		Buah		372,600.00		372,600.00		372,600.00

				DIA. 160 mm  x  90 mm		Buah		420,000.00		420,000.00		420,000.00

				DIA. 160 mm  x  110 mm		Buah		446,850.00		446,850.00		446,850.00

				DIA. 160 mm  x  160 mm		Buah		474,350.00		474,350.00		474,350.00

		42.		REDUCEL ALL FLENS CI

				DIA.   90 mm  x  63 mm		Buah		132,600.00		132,600.00		132,600.00

				DIA. 110 mm  x  63 mm		Buah		150,100.00		150,100.00		150,100.00

				DIA. 110 mm  x  90 mm		Buah		171,100.00		171,100.00		171,100.00

				DIA. 160 mm  x  63 mm		Buah		200,100.00		200,100.00		200,100.00

				DIA. 160 mm  x  90 mm		Buah		218,800.00		218,800.00		218,800.00

				DIA. 160 mm  x  110 mm		Buah		229,100.00		229,100.00		229,100.00
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		43.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		132,600.00		132,600.00		132,600.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		159,150.00		159,150.00		159,150.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		212,150.00		212,150.00		212,150.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		318,250.00		318,250.00		318,250.00

		44.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		156,700.00		156,700.00		156,700.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		174,800.00		174,800.00		174,800.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		225,450.00		225,450.00		225,450.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		320,100.00		320,100.00		320,100.00

		45.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  110 mm  x  22,500		Buah		177,200.00		177,200.00		177,200.00

				DIA.  160 mm  x  22,500		Buah		291,750.00		291,750.00		291,750.00

		46.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		112,750.00		112,750.00		112,750.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		121,750.00		121,750.00		121,750.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		163,100.00		163,100.00		163,100.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		279,650.00		279,650.00		279,650.00

		47.		CHECK  VALVE

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		689,500.00		689,500.00		689,500.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		928,150.00		928,150.00		928,150.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		1,193,350.00		1,193,350.00		1,193,350.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		1,816,550.00		1,816,550.00		1,816,550.00

		48.		SINGLE  AIR  VALVE

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		185,650.00		185,650.00		185,650.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		225,450.00		225,450.00		225,450.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		265,200.00		265,200.00		265,200.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		542,450.00		542,450.00		542,450.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		1,047,500.00		1,047,500.00		1,047,500.00

		49.		MONO  METER

				10  ATM		Buah		278,450.00		278,450.00		278,450.00

		50.		KARET  PAKING

				4  mm		M'		180,850.00		180,850.00		180,850.00

				5  mm		M'		192,900.00		192,900.00		192,900.00

		51.		BAUT  MOER

				5-Aug		Buah		3,100.00		3,100.00		3,100.00

				¾		Buah		6,100.00		6,100.00		6,100.00

		52.		LIM  PVC

				1		Kg		72,350.00		72,350.00		72,350.00

		53.		DOBEL  NEPEL

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		3,150.00		3,150.00		3,150.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		4,550.00		4,550.00		4,550.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		6,650.00		6,650.00		6,650.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		13,600.00		13,600.00		13,600.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		17,400.00		17,400.00		17,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		52,750.00		52,750.00		52,750.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		75,350.00		75,350.00		75,350.00

		54.		SOCK  GIP

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		3,150.00		3,150.00		3,150.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		4,000.00		4,000.00		4,000.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		6,100.00		6,100.00		6,100.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		11,350.00		11,350.00		11,350.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		17,400.00		17,400.00		17,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		49,750.00		49,750.00		49,750.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		81,400.00		81,400.00		81,400.00

		55.		WATER  MOER

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		20,700.00		20,700.00		20,700.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		25,150.00		25,150.00		25,150.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		56,900.00		56,900.00		56,900.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		80,250.00		80,250.00		80,250.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		81,750.00		81,750.00		81,750.00
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				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		223,500.00		223,500.00		223,500.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		426,100.00		426,100.00		426,100.00

		56.		KENI  GIP  F – F 900

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		6,400.00		6,400.00		6,400.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		8,900.00		8,900.00		8,900.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		12,800.00		12,800.00		12,800.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		20,200.00		20,200.00		20,200.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		25,150.00		25,150.00		25,150.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		39,400.00		39,400.00		39,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		114,450.00		114,450.00		114,450.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		206,750.00		206,750.00		206,750.00

		57.		KENI  GIP  F – F 450

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		6,900.00		6,900.00		6,900.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		9,850.00		9,850.00		9,850.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		14,800.00		14,800.00		14,800.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		23,150.00		23,150.00		23,150.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		28,550.00		28,550.00		28,550.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		43,350.00		43,350.00		43,350.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		134,900.00		134,900.00		134,900.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		231,600.00		231,600.00		231,600.00

		58.		TEE GIP ALL TREADATE

				DIA.  20 mm  x  20 mm		Buah		7,900.00		7,900.00		7,900.00

				DIA.  25 mm  x  25 mm		Buah		11,850.00		11,850.00		11,850.00

				DIA.  32 mm  x  32 mm		Buah		17,750.00		17,750.00		17,750.00

				DIA.  40 mm  x  40 mm		Buah		26,300.00		26,300.00		26,300.00

				DIA.  50 mm  x  50 mm		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		49,750.00		49,750.00		49,750.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		149,650.00		149,650.00		149,650.00

				DIA. 110 mm  x  110 mm		Buah		270,250.00		270,250.00		270,250.00

		59.		STOP  KRANT

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		52,750.00		52,750.00		52,750.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		67,850.00		67,850.00		67,850.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		226,100.00		226,100.00		226,100.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		406,850.00		406,850.00		406,850.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		602,700.00		602,700.00		602,700.00

		60.		ELBOH  GIP   M- F

				DIA.  20 mm  x  20 mm		Buah		12,350.00		12,350.00		12,350.00

				DIA.  25 mm  x  25 mm		Buah		16,250.00		16,250.00		16,250.00

				DIA.  32 mm  x  32 mm		Buah		24,650.00		24,650.00		24,650.00

				DIA.  40 mm  x  40 mm		Buah		39,400.00		39,400.00		39,400.00

				DIA.  50 mm  x  50 mm		Buah		61,850.00		61,850.00		61,850.00

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		81,750.00		81,750.00		81,750.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		241,200.00		241,200.00		241,200.00

				DIA. 110 mm  x  110 mm		Buah		496,150.00		496,150.00		496,150.00





RAB PAVING

		

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		-

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN												Rp   200,000.00

				II		PEKERJAAN TANAH												Rp   777,250.00

				III		PEKERJAAN PASANGAN												Rp   19,591,913.16

						REAL COST												Rp   20,569,163.16

						PPN 10 %												Rp   2,056,916.32

						J U M L A H												Rp   22,626,079.48

						PEMBULATAN												Rp   22,627,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		-

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		-												Rp   22,627,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				RENCANA ANGGARAN BIAYA

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		-

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN						SAT		VOLUME		NOMOR		HARGA		TOTAL

																ANALISA		SATUAN		HARGA

																		(Rp)		(Rp)

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN

				1		Pembersihan awal dan akhir						ls		-		ls		Rp   200,000.00		Rp   200,000.00

						SUB TOTAL (I)PEKERJAAN PERSIAPAN														Rp   200,000.00

				II		PEKERJAAN TANAH

						Galian Tanah						m3		6.000		2.10		Rp   17,000.00		Rp   102,000.00

						Urugan Kembali						m3		1/4 galian		ls		Rp   4,250.00		Rp   4,250.00

						Urugan Tanah						m3		4.000		2.15		Rp   76,625.00		Rp   306,500.00

						Urugan pasir						m3		3.600		2.11		Rp   101,250.00		Rp   364,500.00

						SUB TOTAL (II)PEKERJAAN TANAH														Rp   777,250.00

				III		PEKERJAAN PASANGAN

						Pasangan 1/2 Bata						m3		8.374		4.90		Rp   85,819.50		Rp   718,659.36

						Pasangan 1 Bata						m3		3.684		4.20		Rp   179,485.00		Rp   661,141.97

						Pasangan Paving Block						m2		259.500		2.18		Rp   67,837.50		Rp   17,603,831.25

						Plesteran						m2		21.410		5.30		Rp   28,411.05		Rp   608,280.58

						SUB TOTAL (III) PEKERJAAN PASANGAN														Rp   19,591,913.16

						REAL COST														Rp   20,569,163.16

						PPN 10 %														2,056,916.32

						JUMLAH TOTAL														Rp   22,626,079.48

						PEMBULATAN														Rp   22,627,000.00

																		778500

																		22,649,500.00

																		21,000,000.00

																		1,649,500.00





RAB GARASI

		

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN												Rp   - 0

				II		PEKERJAAN TANAH												Rp   - 0

				III		PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON												Rp   - 0

				IV		PEKERJAAN ATAP												Rp   - 0

						REAL COST												Rp   - 0

						PPN 10 %												Rp   - 0

						J U M L A H												Rp   - 0

						PEMBULATAN												Rp   1,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL												Rp   1,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				RENCANA ANGGARAN BIAYA

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN						SAT		VOLUME		NOMOR		HARGA		TOTAL

																ANALISA		SATUAN		HARGA

																		(Rp)		(Rp)

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN

				1		....................

				2		....................,dst														Rp   - 0

						Jumlah I														Rp   - 0

				II		PEKERJAAN TANAH

				1		...................														Rp   - 0

				2		...................														Rp   - 0

				3		...................,dst														Rp   - 0

						Jumlah II														Rp   - 0

				III		PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

				1		...................														Rp   - 0

				2		...................														Rp   - 0

				3		...................,dst														Rp   - 0

						Jumlah III														Rp   - 0

				IV		PEKERJAAN ATAP

				1		...................														Rp   - 0

				2		...................														Rp   - 0

				3		...................,dst														Rp   - 0

						Jumlah IV														Rp   - 0

						Jumlah I+II+III+IV														Rp   - 0

						PPN 10 %														Rp   - 0

						JUMLAH TOTAL														Rp   - 0

						PEMBULATAN														Rp   - 0





HIT VOL GARASI

		

						Panjang		Lebar		Tinggi		Volume						panjang galian				Panjang		Lebar		Tinggi		Volume

																		11

		PEKERJAAN PERSIAPAN				10		5.5		1		55						20				31		0.45		0.1		1.395				PASIR URUG

																		31				10		5.5		0.2		11				TANAH URUG

		PEKERJAAN GALIAN										6.33

				Galian Tanah Pas Bata		31		0.45		0.4		5.58

				Galian Pondasi tiang		0.5		0.5		0.3		0.075

												0.75

		PASANGAN 1 BATA

				Pas Bata Merah		31		0.6		0.25		4.65						Panjang Pasangan

																		16.5

		PASANGAN 1/2 BATA																20

				Pas Bata Merah		36.5		0.15		0.3		1.6425						36.5

		ATAP SENG GELOMBANG										67.312

				Atap Utama		11.2		5.08		1		56.896

				Konsol		11.2		0.93		1		10.416

		KONSTRUKSI KAYU										0.65688

				Konsol		2.21		0.0048		5		0.05304

						11.2		0.0048		2		0.10752

				Atap Utama		11.2		0.0048		7		0.37632

						5		0.0048		5		0.12

		BETON RABAT										6

				Pondasi Tiang		10		0.09		0.6		0.54

				Lantai Utama		4.75		10		0.1		4.75

				Lantai Masuk		0.71		10		0.1		0.71

		PLESTERAN

				Plesteran		21		0.3		1		6.3

		RANGKA BESI 5 X 3.5

				GORDING		9		2.5				22.5

				RANGKKA BESI

						5.77

						4.98

						0.77

						0.43

						0.31

						0.24

						0.16

						0.09

						12.75

												35.25

												5.875

												3

												700,000.00

												480000

												5.75

												63.25

												22,137,500.00





hitungan vol

		

						panjang		lebar		tinggi		volume

		pembersihan awal dan akhir				33		14		1		462

		Pasangan Paving Block										259.5		m2

				Luas 1		7.5		3		1		22.5

				Luas 2		33		6.5		1		214.5

				luas 3		7.5		3		1		22.5

		PASANGAN 1/2 BATA										8.37408		m3

				Sabuk Paving blok		94.5		0.13		0.2		2.457

																		3		12.25

				Pot Bunga persegi panjang		53		0.13		0.45		3.1005						14		1

																		33		12.25

				Pot Bunga Bundar		18.84		0.13		1.15		2.81658						4		1

																		3		26.5

		GALIAN TANAH																7.5		53

												6						11.25

				Sabuk Paving blok		70		0.3		0.25		5.25						11.25

												0						7.5

												0						94.5

				Pot Bunga Bundar		10		0.3		0.25		0.75										3.14				0.3

												0										6.28				0.35

																						9.42				0.35

																						18.84				0.15

																										1.15

		PASANGAN 1 BATA										3.68355		m3

				Rollag Sabuk		94.5		0.25		0.13		3.07125

				Rollag Pot Bunga Bundar		18.84		0.25		0.13		0.6123

		PLESTERAN										21.41		m2

				Pot Bunga persegi		20		0.7		1		14

				Pot Bunga Bundar

				Diameter 1 m		6.28		0.55		1

				Diameter 2 m		12.56		0.6		1

				Sabuk paving		57		0.13		1		7.41

		PASIR URUG

				URUGAN PASIR		80		0.45		0.1		3.6

		URUGAN TANAH				20		0.5		0.4		4
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ANALISA BIAYA

		DAFTAR ANALISA HARGA

		1 m1 Pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter.								A.1		229,675.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I.		Bahan

		1		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		1.250		btg		5,500.00		6,875.00

		2		PC ( 50 Kg )		2.5		kg		1,260.00		3,150.00

		3		Pasir Beton		0.005		m3		120,000.00		600.00

		4		Sirtu  -  Royalti		0.009		m3		85,000.00		765.00

		5		Kayu  Balok  Kelas  III		0.072		m3		2,500,000.00		180,000.00

		6		Paku   7  -  12  cm		0.060		Kg		16,500.00		990.00

		7		Residu		0.400		Ltr.		19,800.00		7,920.00

		II		Tanaga

		8		Pekerja		0.400		oh		35,000.00		14,000.00

		9		Tukang kayu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		10		Kp. Tukang Kayu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		11		Mandor		0.020		oh		75,000.00		1,500.00

										JUMLAH		229,675.00

		1 m1 Pagar sementara dari seng gelombang duri tinggi 2 m								A.2		285,805.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		1.250		btg		5,500.00		6,875.00

		2		PC ( 50 Kg )		2.500		kg		1,260.00		3,150.00

		3		Seng Gelombang  BJLS  20		1.200		lbr		44,000.00		52,800.00

		4		Pasir Beton		0.005		m3		120,000.00		600.00

		5		Sirtu  -  Royalti		0.009		m3		85,000.00		765.00

		6		Kayu  Balok  Kelas  III		0.072		m3		2,500,000.00		180,000.00

		7		Paku   7  -  12  cm		0.060		kg		16,500.00		990.00

		8		Meni  Kayu  /  Cat  Dasar		0.450		kg		25,000.00		11,250.00

		II		Tanaga

		9		Pekerja		0.400		oh		35,000.00		14,000.00

		10		Tukang kayu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		11		Kp. Tukang Kayu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		12		Mandor		0.020		oh		75,000.00		1,500.00

										JUMLAH		285,805.00

		1 m1 Pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 m								A3		1,643,250.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		1.000		btg		5,500.00		5,500.00

		2		PC ( 50 Kg )		2.000		kg		1,260.00		2,520.00

		3		Kawat Berduri		25.000		kg		60,500.00		1,512,500.00

		4		Pasir Beton		0.005		m3		120,000.00		600.00

		5		Sirtu  -  Royalti		0.009		m3		85,000.00		765.00

		6		Paku   7  -  12  cm		0.060		kg		16,500.00		990.00

		II		Tenaga

		7		Pekerja		3.000		oh		35,000.00		105,000.00

		8		Tukang kayu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		9		Kp. Tukang Kayu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		10		Mandor		0.020		oh		75,000.00		1,500.00

										JUMLAH		1,643,250.00

		1 m1 Pasangan pagar kawat jaring galvanis, tinggi 1 m								A15		7,061.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Kawat Berduri		0.042		rol		60,500.00		2,541.00

		II		Tenaga

		2		Pekerja		0.042		oh		35,000.00		1,470.00

		3		Tukang kayu		0.042		oh		62,500.00		2,625.00

		4		Kp. Tukang		0.004		oh		68,750.00		275.00

		5		Mandor		0.002		oh		75,000.00		150.00

		JUMLAH										7,061.00

		1 m1 Pasangan pagar beton pracetak ( 5 x 50 x 213 ) cm								A16		124,247.01

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Panil beton pracetak		0.986		lbr		1.00		0.99

		2		Kolom beton pracetak		0.525		btg		1.00		0.53

		3		Pasir beton		0.074		m3		120,000.00		8,880.00

		4		Batu   Pecah   2/3 cm		0.146		m3		243,000.00		35,478.00

		5		PC ( 50 Kg )		45.000		kg		1,260.00		56,700.00

		6		Pekerja		0.375		oh		35,000.00		13,125.00

		7		Tukang  Batu		0.125		oh		62,500.00		7,812.50

		8		Kp. Tukang		0.012		oh		68,750.00		825.00

		9		Mandor		0.019		oh		75,000.00		1,425.00

		JUMLAH										124,247.01

		1 m3 Galian tanah biasa kedalaman kurang 1 m								2.1		17,000.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Tenaga

		1		Pekerja		0.400		oh		35,000.00		14,000.00

		2		Mandor		0.040		oh		75,000.00		3,000.00

										JUMLAH		17,000.00

		2.9. 1 m3 Urugan kembali								2.9		8,145.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Tenaga

		1		Pekerja		0.192		oh		35,000.00		6,720.00

		2		Mandor		0.019		oh		75,000.00		1,425.00

										JUMLAH		8,145.00

		2.11. 1 m3 Urugan pasir								2.11		101,250.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Tenaga

		1		Pasir urug		1.200		m3		75,000.00		90,000.00

		2		Pekerja		0.300		oh		35,000.00		10,500.00

		3		Mandor		0.010		oh		75,000.00		750.00

										JUMLAH		101,250.00

		2.13. 1 m3 Lapisan pudel cam. 1kp : 5tl								2.13		144,248.75

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Kapur Gamping / Labur		0.200		m3		6,000.00		1,200.00

		2		Timbunan  Pilihan / Tanah Liat		1.000		m3		79,000.00		79,000.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.833		oh		35,000.00		29,155.00

		2		Tukang  Batu		0.416		oh		62,500.00		26,000.00

		3		Kepala Tukang Batu		0.041		oh		68,750.00		2,818.75

		4		Mandor		0.081		oh		75,000.00		6,075.00

												- 0

		JUMLAH										144,248.75

		2.14. 1 m3 Pemasangan lapisan ijuk								2.14		- 0

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		I j u k		1.200		m3		- 0		- 0

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.150		oh		35,000.00		5,250.00

		2		Mandor		0.015		oh		75,000.00		1,125.00

												- 0

		JUMLAH										- 0

		2.15. 1 m3 Urugan Tanah								2.15		76,625.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Tanah Urug		1.200		m3		55,000.00		66,000.00

		II		Tenaga

		2		Pekerja		0.250		oh		35,000.00		8,750.00

		3		Mandor		0.025		oh		75,000.00		1,875.00

										JUMLAH		76,625.00

		2.18. 1 m21 M2 Pasang Paving Blok  t = 6 cm								2.18		67,837.50

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Paving Block Type Bata = 8 cm ( Pres Mesin)		50.000		m3		785.00		39,250.00

		2		Pasir Pasang		0.080		m3		110,000.00		8,800.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.060		oh		35,000.00		2,100.00

		2		Tukang  Batu		0.003		oh		62,500.00		187.50

		3		Kepala Tukang Batu		0.200		oh		68,750.00		13,750.00

		4		Mandor		0.050		oh		75,000.00		3,750.00

										JUMLAH		67,837.50

		4.2. 1 m2 Pas. bata  merah tebal 1 bata, 1 PC : 2 Ps.								4.2		179,485.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Bata  Merah Kelas I		140.000		bh		550.00		77,000.00

		2		PC ( 50 Kg )		43.500		kg		1,260.00		54,810.00

		3		Pasir pasang		0.080		m3		110,000.00		8,800.00

		II		Tenaga

		4		Pekerja		0.650		oh		35,000.00		22,750.00

		5		Tukang  Batu		0.200		oh		62,500.00		12,500.00

		6		Kepala Tukang Batu		0.020		oh		68,750.00		1,375.00

		7		Mandor		0.030		oh		75,000.00		2,250.00

												179,485.00

		4.9. 1 m2 Pas. bata  merah tebal 1/2 bata, 1 PC : 2 Ps.								4.9		85,819.50

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		Bata  Merah Kelas I		70.000		bh		550.00		38,500.00

		2		PC ( 50 Kg )		18.950		kg		1,260.00		23,877.00

		3		Pasir pasang		0.038		m3		110,000.00		4,180.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.320		oh		35,000.00		11,200.00

		2		Tukang  Batu		0.100		oh		62,500.00		6,250.00

		3		Kepala Tukang Batu		0.010		oh		68,750.00		687.50

		4		Mandor		0.015		oh		75,000.00		1,125.00

										JUMLAH		85,819.50

		4.26. 1 m2 Pas. bata berongga ( 5 x 11 x 24 ) cm

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Bata berongga		80.0000		bh		- 0		- 0

		2		PC ( 50 Kg )		23.6500		kg		1,200.00		28,380.00

		3		Pasir pasang		0.5700		m3		110,000.00		62,700.00

		4		Pekerja		0.3200		oh		27,500.00		8,800.00

		5		Tukang  Batu		0.1500		oh		44,000.00		6,600.00

		6		Kepala Tukang Batu		0.0150		oh		49,500.00		742.50

		7		Mandor		0.0150		oh		55,000.00		825.00

		JUMLAH										- 0

		4.27. 1 m2 Pas. dinding anyaman bambu, rangka kayu

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Bedek Kulitan		1.5000		m3		26,000.00		39,000.00

		2		Kayu  Balok  Kelas  III		0.0140		m3		2,160,000.00		30,240.00

		3		Paku   7  -  12  cm		0.0120		kg		12,000.00		144.00

		4		Kayu list		0.0030		m3		15,000.00		45.00

		5		Pekerja		0.1000		oh		27,500.00		2,750.00

		6		Tukang  Batu		0.0500		oh		44,000.00		2,200.00

		7		Kepala Tukang Batu		0.0050		oh		49,500.00		247.50

		8		Mandor		0.0020		oh		55,000.00		110.00

		JUMLAH										74,736.50

		5.2. 1 m2 Plesteran  Camp. 1 PC : 2 Ps. ( 15 mm )										30,761.45

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		PC ( 50 Kg )		8.5200		kg		1,260.00		10,735.20

		2		Pasir pasang		0.0170		m3		110,000.00		1,870.00

		3		Pekerja		0.2000		oh		35,000.00		7,000.00

		4		Tukang  Batu		0.1500		oh		62,500.00		9,375.00

		5		Kepala Tukang Batu		0.0150		oh		68,750.00		1,031.25

		6		Mandor		0.0100		oh		75,000.00		750.00

		JUMLAH										30,761.45

		5.3. 1 m2 Plesteran  Camp. 1 PC : 3 Ps. ( 15 mm )								5.3		28,411.05

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		PC ( 50 Kg )		6.4800		kg		1,260.00		8,164.80

		2		Pasir pasang		0.0190		m3		110,000.00		2,090.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		0.2000		oh		35,000.00		7,000.00

		2		Tukang  Batu		0.1500		oh		62,500.00		9,375.00

		3		Kepala Tukang Batu		0.0150		oh		68,750.00		1,031.25

		4		Mandor		0.0100		oh		75,000.00		750.00

										JUMLAH		28,411.05

		6.27. 1 m3 Pasang konstrusi kuda - kuda Kayu borneo										9,985,000.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		1.1000		m3		8,220,000.00		9,042,000.00

		2		Besi plat strip (Potong/Cor)		15.0000		kg		15,000.00		225,000.00

		3		Paku   7  -  12  cm		0.8000		kg		12,000.00		9,600.00

		4		Pekerja		4.0000		oh		27,500.00		110,000.00

		5		Tukang kayu		12.0000		oh		44,000.00		528,000.00

		6		Kp. Tukang Kayu		1.2000		oh		49,500.00		59,400.00

		7		Mandor		0.2000		oh		55,000.00		11,000.00

		JUMLAH										9,985,000.00

		6.28. 1 m3 Pasang konstrusi kuda - kuda Kayu kruing										4,793,000.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  II		1.1000		m3		3,500,000.00		3,850,000.00

		2		Besi plat strip (Potong/Cor)		15.0000		kg		15,000.00		225,000.00

		3		Paku   7  -  12  cm		0.8000		kg		12,000.00		9,600.00

		4		Pekerja		4.0000		oh		27,500.00		110,000.00

		5		Tukang kayu		12.0000		oh		44,000.00		528,000.00

		6		Kp. Tukang Kayu		1.2000		oh		49,500.00		59,400.00

		7		Mandor		0.2000		oh		55,000.00		11,000.00

		JUMLAH										4,793,000.00

		6.29. 1 m2 Pasang kaso + reng genteng kodok Kayu kamper										108,360.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		0.0120		m3		8,220,000.00		98,640.00

		2		Paku   7  -  12  cm		0.1500		kg		12,000.00		1,800.00

		3		Pekerja		0.1000		oh		27,500.00		2,750.00

		4		Tukang kayu		0.1000		oh		44,000.00		4,400.00

		5		Kp. Tukang Kayu		0.0100		oh		49,500.00		495.00

		6		Mandor		0.0050		oh		55,000.00		275.00

		JUMLAH										108,360.00

		6.30. 1 m2 Pasang kaso + reng genteng kodok Kayu borneo										108,360.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		0.0120		m3		8,220,000.00		98,640.00

		2		Paku   7  -  12  cm		0.1500		kg		12,000.00		1,800.00

		3		Pekerja		0.1000		oh		27,500.00		2,750.00

		4		Tukang kayu		0.1000		oh		44,000.00		4,400.00

		5		Kp. Tukang Kayu		0.0100		oh		49,500.00		495.00

		6		Mandor		0.0050		oh		55,000.00		275.00

		JUMLAH										108,360.00

		7.1. 1 m3 Membuat beton tunbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Krl								7.1		629,583.75

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		2		3		4		5		6

		I		Bahan

		1		PC ( 50 Kg )		218.0000		kg		1,260.00		274,680.00

		2		Pasir beton		0.5200		m3		120,000.00		62,400.00

		3		Batu   Pecah   2/3 cm		0.8700		m3		243,000.00		211,410.00

		II		Tenaga

		1		Pekerja		1.6500		oh		35,000.00		57,750.00

		2		Tukang  Batu		0.2500		oh		62,500.00		15,625.00

		3		Kp. Tukang Kayu		0.0250		oh		68,750.00		1,718.75

		4		Mandor		0.0800		oh		75,000.00		6,000.00

										JUMLAH		629,583.75

		8.1		1m2 Memasang Atap Seng Gelombang BJLS 25						8.1		57,300.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		Pekerja		0.1200		Oh		35,000.00		4,200.00

		2		Mandor		0.0060		Oh		75,000.00		450.00

		3		Tk. Kayu		0.0600		Oh		62,500.00		3,750.00

		4		Kp. Tk. Kayu		0.0600		Oh		68,750.00		4,125.00

		5		Seng Gelombang BJLS 25		0.7000		Lbr		63,250.00		44,275.00

		6		Paku Seng		0.0200		Kg		25,000.00		500.00

		JUMLAH										57,300.00

		8.4		1m' Memasang Bubungan Seng Plat BJLS 25						M'		35,100.00

		NO		URAIAN		KOEF.		SATUAN		HARGA

										SATUAN		JUMLAH

		1		Pekerja		0.1500		Oh		35,000.00		5,250.00

		2		Mandor		0.0070		Oh		75,000.00		525.00

		3		Tk. Kayu		0.0700		Oh		62,500.00		4,375.00

		4		Kp. Tk. Kayu		0.0080		Oh		68,750.00		550.00

		5		Seng Plat BJLS 25		0.3000		Lbr		78,000.00		23,400.00

		6		Paku Seng		0.0400		Kg		25,000.00		1,000.00

		JUMLAH										35,100.00



TOSHIBA:
bilik bambu



HSD

				DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN

		Daftar Harga Satuan Upah

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Pekerja		OH		27,500		35,000.00		27,500

		2		Buruh tak terlatih		OH		30,800		38,500.00		30,800

		3		Mandor		OH		55,000		75,000.00		55,000

		4		Kp. Tukang		OH		49,500		68,750.00		49,500

		5		M e k a n i k		OH		44,000		55,000.00		44,000

		6		Pembantu  Mekanik		OH		34,100		42,500.00		34,100

		7		Tukang  Batu		OH		44,000		62,500.00		44,000

		8		Kepala Tukang Batu		OH		49,500		68,750.00		49,500

		9		Tukang Kayu		OH		44,000		62,500.00		44,000

		10		Kp. Tukang Kayu		OH		49,500		68,750.00		49,500

		11		Tukang  Besi		OH		44,000		62,500.00		44,000

		12		Kepala Tukang Besi		OH		49,500		68,750.00		49,500

		13		Tukang Las		OH		44,000		62,500.00		44,000

		14		Kepala Tukang Las		OH		49,500		68,750.00		49,500

		15		Tukang Politur		OH		44,000		62,500.00		44,000

		16		Tukang  Cat		OH		44,000		62,500.00		44,000

		17		Kepala Tukang Cat		OH		49,500		68,750.00		49,500

		18		Tukang Pipa		OH		44,000		62,500.00		44,000

		19		Kepala Tukang Pipa		OH		49,500		68,750.00		49,500

		20		Tukang Bor		OH		44,000		- 0		44,000

		21		Kepala Tukang Bor		OH		49,500		- 0		49,500

		22		Tukang Ukur		OH		49,500		- 0		49,500

		23		Pemecah Batu		OH		34,100		- 0		34,100

		24		Jaga Malam		OH		44,000		- 0		44,000

		25		Penggosok  Tegel		OH		40,700		- 0		40,700

		26		Penganyam  Bronjong		OH		34,100		- 0		34,100

		27		Kepala Penganyam Bronjong		OH		36,850		- 0		36,850

		28		Operator  Terlatih		OH		53,350		- 0		53,350

		29		Operator  Kurang Terlatih		OH		40,700		- 0		40,700

		30		Pembantu Operator		OH		34,100		- 0		34,100

		31		Sopir  Material		OH		46,750		- 0		46,750

		32		Sopir Personil		OH		46,750		- 0		46,750

		33		Pembantu  Sopir		OH		30,800		- 0		30,800

		34		Pemasak Aspal		OH		30,800		- 0		30,800

		6.3.		Daftar Harga Satuan Bahan

		6.3.1.  Bahan Pasangan dan Tanah

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Batu		M3		120,000		132,000.00		120,000

		2		Batu Kali Keping / Tempel		M3		110,000		121,000.00		110,000

		3		Batu Kerikil		M3		128,225		143,000.00		128,225

		4		Kerikil Sungai -  Royalti		M3		128,225		143,000.00		128,225

		5		Batu   Pecah   0,5 / 1 cm		M3		240,000		271,000.00		240,000

		6		Batu   Pecah   1/2  cm		M3		220,000		257,000.00		220,000

		7		Batu   Pecah   2/3 cm		M3		200,000		243,000.00		200,000								0.02

		8		Batu   Pecah   3/5 cm		M3		180,000		214,000.00		180,000								50

		9		Batu   Pecah  5/7 cm		M3		160,000		185,000.00		160,000

		10		Batu Belah  15/20, 10/15 cm		M3		144,950		171,000.00		144,950

		11		Batu Apung		kg		1,500		- 0		1,500

		11		Sirtu		M3		78,050		85,000.00		78,050

		12		Sirtu  -  Royalti		M3		78,050		85,000.00		78,050

		13		Pasir Urug		M3		72,475		75,000.00		72,475

		14		Pasir Pasang		M3		110,000		110,000.00		110,000

		15		Pasir Beton		M3		120,000		120,000.00		120,000

		16		Bata  Merah Kelas I		Bh		350		550.00		350

		17		Bata  Merah Kelas II		Bh		325		450.00		325

		18		Paving Block  t = 8 cm ( Pres Mesin)		m2				51,500.00				1,030		/bh

		19		Paving Block t = 6 cm ( Pres Mesin)		m2				39,250.00				785		/bh

		20		Kapur Gamping / Labur		Kg		3,750		6,000.00		3,750

		21		Kapur Pasang		M3		265,000		265,000.00		265,000

		22		Tanah Urug		M3		55,000		55,000.00		55,000

		23		Timbunan  Pilihan / Tanah Liat		M3		78,050		79,000.00		78,050

		24		PC ( Semen /zak )		zak		1,200		63,000.00		1,200

		25		PC ( 50 Kg )		kg		1,200		1,260.00		1,200

		26		Semen Warna		Kg		15,000		20,000.00		15,000

		27		Gebalan Rumput		M2		8,000		8,800.00		8,000

		6.3.2. Bahan  Atap

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Sirap Kalimantan		m2		37,500.00		41,250.00		37,500.00

		2		Genteng Lokal		m2		1,500.00		37,500.00		1,500.00

		3		Bubungan Genteng Lokal		m'		2,000.00		13,750.00		2,000.00

		4		Genteng tanah Sedang		m2		2,500.00		- 0		69,750.00

		5		Bubungan Genteng Tanah Sedang		m2		3,000.00		- 0		22,800.00

		4		Genteng Beton		m2		69,750.00		74,250.00		22,500.00

		5		Bubungan Genteng Beton		m'		22,800.00		24,750.00		16,000.00

		6		Genteng Kodok		m2		22,500.00		46,750.00		18,750.00

		7		Bubungan Genteng Kodok		m'		16,000.00		20,000.00		7,200.00

		8		Genteng  Pres Pejaten		m2		18,750.00		50,000.00		18,750.00

		9		Bubungan Genteng Pres Pejaten		m'		7,200.00		20,000.00		7,200.00

		10		Asbes Gelombang Kecil		M2		15,333.33		26,000.00		15,333.33

		11		Asbes Gelombang Besar		M2		18,883.33		27,500.00		18,883.33

		12		Bubungan Asbes Gelombang Kecil		m'		4,650.00		19,250.00		4,650.00

		13		Bubungan Asbes Gelombang Besar		m'		10,250.00		19,250.00		10,250.00

		14		Seng Gelombang  BJLS  30		M2		60,441.18		71,500.00		60,441.18

		15		Seng Gelombang  BJLS  25		M2		50,735.29		63,250.00		50,735.29

		16		Seng Gelombang  BJLS  20		M2		39,705.88		44,000.00		39,705.88

		17		Seng Plat  BJLS  30		M2		49,632.35		55,000.00		49,632.35

		18		Seng Plat  BJLS  25 L 60 CM		M2		70,588.24		78,000.00		70,588.24

		19		Seng Plat  BJLS  25 L 30 CM		M2		70,588.24		78,000.00		70,588.24

		20		Seng Plat  BJLS  20 L 60 Cm		M2		64,705.88		71,000.00		64,705.88

		21		Seng Plat  BJLS  20 L 30 Cm		M2		64,705.88		71,500.00		64,705.88

		22		Penutup Atap Trimdwck.40 TCT		M2		184,580.00		203,000.00		184,580.00

		23		Bubungan Trimdwck.40 TCT		M1		74,140.00		81,600.00		74,140.00

		24		Penutup Atap Trimdwck.35 TCT		M2		57,000.00		62,700.00		57,000.00

		25		Bubungan Trimdwck.35 TCT		M1		33,000.00		36,300.00		33,000.00

		26		Genteng Mantili Kecil		M2		19,800.00		49,500.00		19,800.00

		27		Bubungan Genteng Mantili Kecil		M1		23,800.00		22,000.00		23,800.00

		28		Genteng Mantili Menengah		M2		1,950.00		47,300.00		47,700.00

		29		Bubungan Genteng Mantili Sedang		M1		2,500.00		22,000.00		19,800.00

		30		Genteng Mantili Besar		Buah		59,200.00		46,200.00		59,200.00

		31		Bubungan Genteng Mantili Besar		Buah		19,800.00		22,000.00		19,800.00

		32		Seng Talang BJLS 30 L 50		M1		18,480.00		12,500.00		18,480.00

		33		Seng Talang BJLS 30 L 30		M1		9,240.00		10,500.00		9,240.00

		34		Spandek 0.30 mm		M1		44,687.50		50,000.00		44,687.50

		35		Spandek 0.35 mm		M1		50,187.50		55,000.00		50,187.50

		36		Spandek 0.40 mm		M1		57,750.00		63,500.00		57,750.00

		37		Spandek 0.45 mm		M1		64,625.00		71,000.00		64,625.00

		6.3.3.  Bahan Kayu

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Kayu  Balok  Kelas  I		M3		8,220,000.00		13,500,000.00		8,220,000.00

		2		Kayu  Balok  Kelas  II		M3		3,500,000.00		4,000,000.00		3,500,000.00

		3		Kayu  Balok  Kelas  II / Dolken		M3		3,500,000.00		- 0		3,500,000.00

		3		Kayu  Balok  Kelas  III		M3		2,160,000.00		2,500,000.00		2,160,000.00

		4		Kayu  Papan  Kelas  I		M3		8,220,000.00		13,500,000.00		8,220,000.00

		5		Kayu  Papan  Kelas  II		M3		3,500,000.00		4,000,000.00		3,500,000.00

		6		Papan / Bagesting  Kelas  III		M3		1,700,000.00		2,500,000.00		1,700,000.00

		7		Papan / Bouplang  Kelas  III		M3		1,700,000.00		2,500,000.00		1,700,000.00

		8		Kayu list		M'		15,000.00		16,500.00		15,000.00

		9		List  profil 3/3		M'		15,000.00		8,250.00

		10		List Kayu profil 1/2		M'		15,000.00		7,250.00

		11		Bambu >= Dia 12,5 cm		M'		3,750.00		2,500.00		3,750.00

		12		Bambu >= Dia  10    cm		M'		3,162.50		2,250.00		3,162.50

		13		Bambu >= Dia  7      cm		M'		2,740.83		2,000.00		2,740.83

		14		Bedek Kulitan		M2		26,000.00		28,600.00		26,000.00

		15		Bedek 1/2 kulitan		M2		25,000.00		27,500.00		25,000.00

		16		Bedek  Biasa		M2		24,000.00		26,400.00		24,000.00

		17		Bedek  Pagar		M2		20,000.00		22,000.00		20,000.00

		18		Dolken Ǿ 8 - 10 / 4 m		btg		20,000.00		5,500.00		20,000.00

		6.3.5.  Bahan Besi

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		Besi Beton Ulir		Kg		15,000.00		17,500.00		15,000.00

		2		Besi  Beton Polos		Kg		15,000.00		16,000.00		15,000.00

		3		Kawat Beton		Kg		21,000.00		25,000.00		21,000.00

		4		Kawat Bronjong   3 mm		Kg		26,400.00		29,040.00		26,400.00

		5		Kawat Bronjong   4 mm		Kg		26,400.00		29,040.00		26,400.00

		6		Kawat Berduri		Roll		55,000.00		60,500.00		55,000.00

		7		Paku   1 –   3   cm		Kg		12,000.00		16,500.00		12,000.00

		8		Paku   4 –   6   cm		Kg		12,000.00		16,500.00		12,000.00

		9		Paku   7  -  12  cm		Kg		12,000.00		16,500.00		12,000.00

		10		Paku Tahan Karat		Kg		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		11		Baut Mour		Buah		5,000.00		7,000.00		5,000.00

		12		Angker  Dock		Buah		4,200.00		4,500.00		4,200.00

		13		Paku		Kg		22,200.00		21,978.00		22,200.00

		14		Paku  Asbes		Kg		18,500.00		25,000.00		18,500.00

		15		Paku  Sumbat		Kg		14,500.00		20,000.00		14,500.00

		16		Paku  Seng		Kg		27,000.00		29,700.00		27,000.00

		17		Kawat Harmonika  Gas  ( HG )		M2		33,000.00		36,300.00		33,000.00

		18		Skrup  / Piles  2 cm		Ktk		13,900.00		15,290.00		13,900.00

		19		Beugel  Komplit		bh		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		20		Kawat las		Kg		30,000.00		35,000.00		30,000.00

		21		Besi plat		Kg		15,000.00		17,500.00		15,000.00

		22		Besi plat strip (Potong/Cor)		Kg		15,000.00		17,500.00		15,000.00

		23		Besi Profil		Kg		15,000.00		17,500.00

		6.3.8.  Bahan Cat

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga						Keterangan

										Satuan		Selatan

		1		A  m  p  l  a  s		Lembar		3,600.00		3,960.00		3,600.00

		2		Plamir  Kayu		Kg		18,000.00		25,000.00		18,000.00

		3		Dempul  Kayu		Kg		24,000.00		26,400.00		24,000.00

		4		Residu		Liter		18,000.00		19,800.00		18,000.00

		5		Minyak  Cat  /  Abtiner		Liter		18,000.00		19,800.00		18,000.00

		6		Meni  Kayu  /  Cat  Dasar		Kg		19,800.00		25,000.00		19,800.00

		7		Meni Besi		Kg		34,000.00		25,000.00		34,000.00

		8		Cat  Besi		Kg		47,000.00		51,700.00		47,000.00

		9		Cat  Kayu Mutu Menengah		Kg		47,500.00		52,250.00		47,500.00

		10		Cat  Kayu  Mutu  Tinggi		Kg		90,000.00		65,000.00		90,000.00

		11		Cat  Tembok  Mutu Tinggi		Kg		86,400.00		50,000.00		86,400.00

		12		Plamir  Tembok		Kg		20,250.00		6,000.00		20,250.00

		13		Roll cat		Buah		42,000.00		30,000.00		42,000.00

		14		Cat EMCO		Kg		45,600.00		50,000.00		45,600.00

		15		Cat tembok		Kg		18,000.00		19,800.00		18,000.00

		16		Teer arang jadi		Kg		6,000.00		6,600.00		6,000.00

		17		Politur		Liter		60,000.00		66,000.00		60,000.00

		18		Minyak bekisting		Liter		20,000.00		- 0		20,000.00

		18		Vernis		Liter		30,500.00		33,500.00		30,500.00

		19		Seperitus		Liter		12,000.00		14,000.00		12,000.00

		20		Kuas		Buah		12,650.00		13,000.00		12,650.00

		21		Cat Halus		Kg		113,850.00		125,000.00		113,850.00

		22		Tiner A Spesial		Liter		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		23		Dempul Isamo		Kg		23,450.00		- 0		23,450.00

		23		Sprayer		Buah		175,800.00		193,000.00		175,800.00

		24		Cat Genteng		Kg		30,000.00		33,000.00		30,000.00

		25		Alkalin (anti lumut)		Kg				60,000.00

		6.3.9.  Bahan  Pipa

		No.		U r a i a n		Satuan		Harga								Ket

										Satuan		Selatan

		1		2		3		4		5.00		6				7

		1.		PIPA  GI  MEDIUM  A

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		M'		22,715.00		22,715.00		22,715.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		M'		30,360.00		30,360.00		30,360.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		M'		42,570.00		42,570.00		42,570.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		M'		54,010.00		54,010.00		54,010.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		M'		68,530.00		68,530.00		68,530.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		89,485.00		89,485.00		89,485.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		106,810.00		106,810.00		106,810.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		172,260.00		172,260.00		172,260.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		218,515.00		218,515.00		218,515.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		326,315.00		326,315.00		326,315.00

		2.		PIPA  GI  MEDIUM B

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		M'		20,130.00		20,130.00		20,130.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		M'		26,510.00		26,510.00		26,510.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		M'		40,040.00		40,040.00		40,040.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		M'		48,290.00		48,290.00		48,290.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		M'		59,620.00		59,620.00		59,620.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		76,890.00		76,890.00		76,890.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		85,140.00		85,140.00		85,140.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		144,760.00		144,760.00		144,760.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		187,330.00		187,330.00		187,330.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		294,030.00		294,030.00		294,030.00

		3.		PIPA  PVC  SC  S 10

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		M'		3,100.00		3,100.00		3,100.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		M'		4,600.00		4,600.00		4,600.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		M'		7,450.00		7,450.00		7,450.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		M'		10,800.00		10,800.00		10,800.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		M'		16,900.00		16,900.00		16,900.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		27,200.00		27,200.00		27,200.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		38,500.00		38,500.00		38,500.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		55,700.00		55,700.00		55,700.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		81,550.00		81,550.00		81,550.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		174,850.00		174,850.00		174,850.00

		4.		PIPA  PVC  RRJ  S 10

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		28,450.00		28,450.00		28,450.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		45,100.00		45,100.00		45,100.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		59,150.00		59,150.00		59,150.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		96,450.00		96,450.00		96,450.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		202,250.00		202,250.00		202,250.00

		5.		PIPA  PVC  SC S 12,5

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		24,750.00		24,750.00		24,750.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		35,000.00		35,000.00		35,000.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		50,650.00		50,650.00		50,650.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		74,150.00		74,150.00		74,150.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		158,950.00		158,950.00		158,950.00

		6.		PIPA  PVC  RRJ S 12,5

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		M'		25,950.00		25,950.00		25,950.00

				DIA. 75 mm (2,95276 Inc)		M'		36,800.00		36,800.00		36,800.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		M'		53,100.00		53,100.00		53,100.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		M'		77,750.00		77,750.00		77,750.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		M'		166,150.00		166,150.00		166,150.00
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		7.		BEND  PVC SOCK  900

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		43,900.00		43,900.00		43,900.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		91,700.00		91,700.00		91,700.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		187,350.00		187,350.00		187,350.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		457,900.00		457,900.00		457,900.00

		8.		BEND  PVC SOCK  450

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		73,450.00		73,450.00		73,450.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		131,350.00		131,350.00		131,350.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		390,150.00		390,150.00		390,150.00

		9.		FLENS  LAS  PN 10/Fling Stel

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		45,250.00		45,250.00		45,250.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		67,850.00		67,850.00		67,850.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		71,550.00		71,550.00		71,550.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		105,500.00		105,500.00		105,500.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		150,700.00		150,700.00		150,700.00

		10.		FLENS  DRADT

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		45,250.00		45,250.00		45,250.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		67,850.00		67,850.00		67,850.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		90,450.00		90,450.00		90,450.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		105,500.00		105,500.00		105,500.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		150,700.00		150,700.00		150,700.00

		11.		GATE  VALVE

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		753,400.00		753,400.00		753,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		1,054,750.00		1,054,750.00		1,054,750.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		1,325,950.00		1,325,950.00		1,325,950.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		2,456,000.00		2,456,000.00		2,456,000.00

		12.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		35,750.00		35,750.00		35,750.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		115,350.00		115,350.00		115,350.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		323,200.00		323,200.00		323,200.00

		13.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  25,500		Buah		41,350.00		41,350.00		41,350.00

				DIA.  90 mm    x  25,500		Buah		83,850.00		83,850.00		83,850.00

				DIA.  110 mm  x  25,500		Buah		130,550.00		130,550.00		130,550.00

				DIA.  160 mm  x  25,500		Buah		378,900.00		378,900.00		378,900.00

		14.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		43,100.00		43,100.00		43,100.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		95,950.00		95,950.00		95,950.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		162,300.00		162,300.00		162,300.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		450,200.00		450,200.00		450,200.00

		15.		BEND PVC SOCKET/SPIGOT RRJ

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		53,450.00		53,450.00		53,450.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		115,900.00		115,900.00		115,900.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		218,300.00		218,300.00		218,300.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		522,300.00		522,300.00		522,300.00

		16.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		27,100.00		27,100.00		27,100.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		87,800.00		87,800.00		87,800.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		267,000.00		267,000.00		267,000.00

		17.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  25,500		Buah		31,800.00		31,800.00		31,800.00

				DIA.  90 mm    x  25,500		Buah		63,850.00		63,850.00		63,850.00

				DIA.  110 mm  x  25,500		Buah		103,800.00		103,800.00		103,800.00

				DIA.  160 mm  x  25,500		Buah		314,450.00		314,450.00		314,450.00

		18.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		73,450.00		73,450.00		73,450.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		131,350.00		131,350.00		131,350.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		389,950.00		389,950.00		389,950.00
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		19.		BEND DOUBLE SOCKET SC

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		43,900.00		43,900.00		43,900.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		91,700.00		91,700.00		91,700.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		187,350.00		187,350.00		187,350.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		457,900.00		457,900.00		457,900.00

		20.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		59,100.00		59,100.00		59,100.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		108,100.00		108,100.00		108,100.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		165,400.00		165,400.00		165,400.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		435,150.00		435,150.00		435,150.00

		21.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  25,500		Buah		60,800.00		60,800.00		60,800.00

				DIA.  90 mm    x  25,500		Buah		117,600.00		117,600.00		117,600.00

				DIA.  110 mm  x  25,500		Buah		185,400.00		185,400.00		185,400.00

				DIA.  160 mm  x  25,500		Buah		498,950.00		498,950.00		498,950.00

		22.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		66,950.00		66,950.00		66,950.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		136,150.00		136,150.00		136,150.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		218,000.00		218,000.00		218,000.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		586,500.00		586,500.00		586,500.00

		23.		BEND DOUBLE SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		79,100.00		79,100.00		79,100.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		155,850.00		155,850.00		155,850.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		292,800.00		292,800.00		292,800.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		678,150.00		678,150.00		678,150.00

		24.		BEND PVC SC

				DIA.  20 mm  x  900		Buah		2,000.00		2,000.00		2,000.00

				DIA.  25 mm  x  900		Buah		2,850.00		2,850.00		2,850.00

				DIA.  32 mm  x  900		Buah		4,500.00		4,500.00		4,500.00

				DIA.  40 mm  x  900		Buah		7,350.00		7,350.00		7,350.00

				DIA.  50 mm  x  900		Buah		12,100.00		12,100.00		12,100.00

		25.		TEE  PVC  SC

				DIA.  20 mm  x  20 mm		Buah		2,250.00		2,250.00		2,250.00

				DIA.  25 mm  x  25 mm		Buah		3,400.00		3,400.00		3,400.00

				DIA.  25 mm  x  20 mm		Buah		4,500.00		4,500.00		4,500.00

				DIA.  32 mm  x  25 mm		Buah		8,200.00		8,200.00		8,200.00

				DIA.  32 mm  x  20 mm		Buah		8,450.00		8,450.00		8,450.00

				DIA.  32 mm  x  32mm		Buah		6,200.00		6,200.00		6,200.00

				DIA.  40 mm  x  40 mm		Buah		9,300.00		9,300.00		9,300.00

				DIA.  40 mm  x  32 mm		Buah		12,100.00		12,100.00		12,100.00

				DIA.  40 mm  x  25 mm		Buah		11,000.00		11,000.00		11,000.00

				DIA.  40 mm  x  20 mm		Buah		10,500.00		10,500.00		10,500.00

				DIA.  50 mm  x  50 mm		Buah		16,450.00		16,450.00		16,450.00

				DIA.  50 mm  x  32 mm		Buah		20,000.00		20,000.00		20,000.00

				DIA.  50 mm  x  25 mm		Buah		22,000.00		22,000.00		22,000.00

				DIA.  50 mm  x  20 mm		Buah		23,000.00		23,000.00		23,000.00

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  63 mm  x  40 mm		Buah		60,200.00		60,200.00		60,200.00

				DIA.  63 mm  x  32 mm		Buah		54,300.00		54,300.00		54,300.00

				DIA.  63 mm  x  25 mm		Buah		57,700.00		57,700.00		57,700.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		150,000.00		150,000.00		150,000.00

				DIA.  90 mm  x  63 mm		Buah		259,100.00		259,100.00		259,100.00

				DIA.  90 mm  x  50 mm		Buah		267,800.00		267,800.00		267,800.00

				DIA. 110 mm  x  110  mm		Buah		238,250.00		238,250.00		238,250.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		326,300.00		326,300.00		326,300.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		326,300.00		326,300.00		326,300.00

				DIA. 160 mm  x  160  mm		Buah		705,392.40		705,392.40		705,392.40

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		987,800.00		987,800.00		987,800.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		987,800.00		987,800.00		987,800.00

				DIA. 160 mm  x    63  mm		Buah		1,075,850.00		1,075,850.00		1,075,850.00

		26.		TEE  PVC  RRJ

				DIA.  63 mm   x    63  mm		Buah		389,000.00		389,000.00		389,000.00
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				DIA.  90 mm   x    90  mm		Buah		510,800.00		510,800.00		510,800.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		473,650.00		473,650.00		473,650.00

				DIA. 110 mm  x  110  mm		Buah		585,300.00		585,300.00		585,300.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		548,200.00		548,200.00		548,200.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		548,200.00		548,200.00		548,200.00

				DIA. 160 mm  x  160  mm		Buah		1,295,750.00		1,295,750.00		1,295,750.00

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		1,161,100.00		1,161,100.00		1,161,100.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		1,327,850.00		1,327,850.00		1,327,850.00

		27.		TS  DOP  PVC  SC

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		2,550.00		2,550.00		2,550.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		3,400.00		3,400.00		3,400.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		4,800.00		4,800.00		4,800.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		7,100.00		7,100.00		7,100.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		10,700.00		10,700.00		10,700.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		23,950.00		23,950.00		23,950.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		38,300.00		38,300.00		38,300.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		46,450.00		46,450.00		46,450.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		104,200.00		104,200.00		104,200.00

		28.		DOP  PVC  RRJ

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		41,650.00		41,650.00		41,650.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		75,950.00		75,950.00		75,950.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		147,400.00		147,400.00		147,400.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		223,600.00		223,600.00		223,600.00

		29.		FAUCET SOCKET

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		14,100.00		14,100.00		14,100.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		17,750.00		17,750.00		17,750.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		28,150.00		28,150.00		28,150.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		31,800.00		31,800.00		31,800.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		42,500.00		42,500.00		42,500.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		60,750.00		60,750.00		60,750.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		183,700.00		183,700.00		183,700.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		272,000.00		272,000.00		272,000.00

		30.		VALVE  SOCKET

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		7,100.00		7,100.00		7,100.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		7,600.00		7,600.00		7,600.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		7,600.00		7,600.00		7,600.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		11,850.00		11,850.00		11,850.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		20,850.00		20,850.00		20,850.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		34,100.00		34,100.00		34,100.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		111,100.00		111,100.00		111,100.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		214,600.00		214,600.00		214,600.00

		31.		REDUCER  PVC  SC

				DIA.  25 mm  x  20 mm		Buah		2,550.00		2,550.00		2,550.00

				DIA.  32 mm  x  25 mm		Buah		3,950.00		3,950.00		3,950.00

				DIA.  32 mm  x  20 mm		Buah		4,500.00		4,500.00		4,500.00

				DIA.  40 mm  x  32 mm		Buah		6,750.00		6,750.00		6,750.00

				DIA.  40 mm  x  25 mm		Buah		7,100.00		7,100.00		7,100.00

				DIA.  50 mm  x  40 mm		Buah		6,450.00		6,450.00		6,450.00

				DIA.  50 mm  x  32 mm		Buah		11,000.00		11,000.00		11,000.00

				DIA.  40 mm  x  20 mm		Buah		5,100.00		5,100.00		5,100.00

				DIA.  50 mm  x 25 mm		Buah		7,350.00		7,350.00		7,350.00

				DIA.  63 mm  x  32 mm		Buah		12,400.00		12,400.00		12,400.00

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		23,100.00		23,100.00		23,100.00

				DIA.  90 mm  x  63 mm		Buah		59,950.00		59,950.00		59,950.00

				DIA.  90 mm  x  50 mm		Buah		59,950.00		59,950.00		59,950.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		67,800.00		67,800.00		67,800.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		79,900.00		79,900.00		79,900.00

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		146,300.00		146,300.00		146,300.00

		32.		REDUCER  PVC  RRJ

				DIA.   90 mm  x    63 mm		Buah		86,350.00		86,350.00		86,350.00

				DIA. 110 mm  x    90  mm		Buah		121,550.00		121,550.00		121,550.00

				DIA. 110 mm  x    63  mm		Buah		122,950.00		122,950.00		122,950.00

				DIA. 160 mm  x  110  mm		Buah		236,300.00		236,300.00		236,300.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		225,600.00		225,600.00		225,600.00
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		33.		FLENS  SOCKET  SC

				DIA.  50 mm  x  40 mm		Buah		144,100.00		144,100.00		144,100.00

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		182,300.00		182,300.00		182,300.00

				DIA.  90 mm  x  80 mm		Buah		248,650.00		248,650.00		248,650.00

				DIA. 110 mm  x  100  mm		Buah		308,000.00		308,000.00		308,000.00

				DIA. 160 mm  x    90  mm		Buah		497,550.00		497,550.00		497,550.00

		34.		FLENS  SOCKET RRJ

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		191,850.00		191,850.00		191,850.00

				DIA.  90 mm  x  80 mm		Buah		264,700.00		264,700.00		264,700.00

				DIA. 110 mm  x  100  mm		Buah		330,900.00		330,900.00		330,900.00

				DIA. 160 mm  x  150  mm		Buah		557,750.00		557,750.00		557,750.00

		35.		FLENS SPIGOT  PVC

				DIA.  63 mm  x  50 mm		Buah		178,100.00		178,100.00		178,100.00

				DIA.  90 mm  x  80 mm		Buah		244,450.00		244,450.00		244,450.00

				DIA. 110 mm  x  100  mm		Buah		303,800.00		303,800.00		303,800.00

				DIA. 160 mm  x  150  mm		Buah		493,650.00		493,650.00		493,650.00

		36.		REPAIR  SOCKET  RRJ

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		37,450.00		37,450.00		37,450.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		58,800.00		58,800.00		58,800.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		83,550.00		83,550.00		83,550.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		156,700.00		156,700.00		156,700.00

		37.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA.  50 mm  x  ½		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

				DIA.  50 mm  x ¾		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

				DIA.  50 mm  x  1		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

				DIA.  50 mm  x  1 ¼		Buah		19,650.00		19,650.00		19,650.00

		38.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA.  63 mm  x  ½		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x ¾		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x  1		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x  1 ¼		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

				DIA.  63 mm  x  1 ½		Buah		27,000.00		27,000.00		27,000.00

		39.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA.  90 mm  x  ½		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x ¾		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x  1		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x  1 ¼		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

				DIA.  90 mm  x  1 ½		Buah		29,500.00		29,500.00		29,500.00

		40.		CLAMP  SADLE  PVC

				DIA. 110 mm  x  ½		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110 mm  x ¾		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110 mm  x  1		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110 mm  x  1 ¼		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

				DIA. 110  mm  x  1 ½		Buah		46,650.00		46,650.00		46,650.00

		41.		TEE  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		198,900.00		198,900.00		198,900.00

				DIA.  90 mm  x  63 mm		Buah		234,700.00		234,700.00		234,700.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		258,700.00		258,700.00		258,700.00

				DIA. 110 mm  x  63 mm		Buah		278,450.00		278,450.00		278,450.00

				DIA. 110 mm  x  90 mm		Buah		301,000.00		301,000.00		301,000.00

				DIA. 110 mm  x  110 mm		Buah		329,450.00		329,450.00		329,450.00

				DIA. 160 mm  x  63 mm		Buah		372,600.00		372,600.00		372,600.00

				DIA. 160 mm  x  90 mm		Buah		420,000.00		420,000.00		420,000.00

				DIA. 160 mm  x  110 mm		Buah		446,850.00		446,850.00		446,850.00

				DIA. 160 mm  x  160 mm		Buah		474,350.00		474,350.00		474,350.00

		42.		REDUCEL ALL FLENS CI

				DIA.   90 mm  x  63 mm		Buah		132,600.00		132,600.00		132,600.00

				DIA. 110 mm  x  63 mm		Buah		150,100.00		150,100.00		150,100.00

				DIA. 110 mm  x  90 mm		Buah		171,100.00		171,100.00		171,100.00

				DIA. 160 mm  x  63 mm		Buah		200,100.00		200,100.00		200,100.00

				DIA. 160 mm  x  90 mm		Buah		218,800.00		218,800.00		218,800.00

				DIA. 160 mm  x  110 mm		Buah		229,100.00		229,100.00		229,100.00

		1		2		3		4		5.00		6				7

		43.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm    x  450		Buah		132,600.00		132,600.00		132,600.00

				DIA.  90 mm    x  450		Buah		159,150.00		159,150.00		159,150.00

				DIA.  110 mm  x  450		Buah		212,150.00		212,150.00		212,150.00

				DIA.  160 mm  x  450		Buah		318,250.00		318,250.00		318,250.00

		44.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm    x  900		Buah		156,700.00		156,700.00		156,700.00

				DIA.  90 mm    x  900		Buah		174,800.00		174,800.00		174,800.00

				DIA.  110 mm  x  900		Buah		225,450.00		225,450.00		225,450.00

				DIA.  160 mm  x  900		Buah		320,100.00		320,100.00		320,100.00

		45.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  110 mm  x  22,500		Buah		177,200.00		177,200.00		177,200.00

				DIA.  160 mm  x  22,500		Buah		291,750.00		291,750.00		291,750.00

		46.		BEND  ALL  FLENS  CI

				DIA.  63 mm    x  11,250		Buah		112,750.00		112,750.00		112,750.00

				DIA.  90 mm    x  11,250		Buah		121,750.00		121,750.00		121,750.00

				DIA.  110 mm  x  11,250		Buah		163,100.00		163,100.00		163,100.00

				DIA.  160 mm  x  11,250		Buah		279,650.00		279,650.00		279,650.00

		47.		CHECK  VALVE

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		689,500.00		689,500.00		689,500.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		928,150.00		928,150.00		928,150.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		1,193,350.00		1,193,350.00		1,193,350.00

				DIA. 160 mm (6,29921 Inc)		Buah		1,816,550.00		1,816,550.00		1,816,550.00

		48.		SINGLE  AIR  VALVE

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		185,650.00		185,650.00		185,650.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		225,450.00		225,450.00		225,450.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		265,200.00		265,200.00		265,200.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		542,450.00		542,450.00		542,450.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		1,047,500.00		1,047,500.00		1,047,500.00

		49.		MONO  METER

				10  ATM		Buah		278,450.00		278,450.00		278,450.00

		50.		KARET  PAKING

				4  mm		M'		180,850.00		180,850.00		180,850.00

				5  mm		M'		192,900.00		192,900.00		192,900.00

		51.		BAUT  MOER

				5-Aug		Buah		3,100.00		3,100.00		3,100.00

				¾		Buah		6,100.00		6,100.00		6,100.00

		52.		LIM  PVC

				1		Kg		72,350.00		72,350.00		72,350.00

		53.		DOBEL  NEPEL

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		3,150.00		3,150.00		3,150.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		4,550.00		4,550.00		4,550.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		6,650.00		6,650.00		6,650.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		13,600.00		13,600.00		13,600.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		17,400.00		17,400.00		17,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		52,750.00		52,750.00		52,750.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		75,350.00		75,350.00		75,350.00

		54.		SOCK  GIP

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		3,150.00		3,150.00		3,150.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		4,000.00		4,000.00		4,000.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		6,100.00		6,100.00		6,100.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		11,350.00		11,350.00		11,350.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		17,400.00		17,400.00		17,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		49,750.00		49,750.00		49,750.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		81,400.00		81,400.00		81,400.00

		55.		WATER  MOER

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		20,700.00		20,700.00		20,700.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		25,150.00		25,150.00		25,150.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		56,900.00		56,900.00		56,900.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		80,250.00		80,250.00		80,250.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		81,750.00		81,750.00		81,750.00

		1		2		3		4		5.00		6				7

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		223,500.00		223,500.00		223,500.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		426,100.00		426,100.00		426,100.00

		56.		KENI  GIP  F – F 900

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		6,400.00		6,400.00		6,400.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		8,900.00		8,900.00		8,900.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		12,800.00		12,800.00		12,800.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		20,200.00		20,200.00		20,200.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		25,150.00		25,150.00		25,150.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		39,400.00		39,400.00		39,400.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		114,450.00		114,450.00		114,450.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		206,750.00		206,750.00		206,750.00

		57.		KENI  GIP  F – F 450

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		6,900.00		6,900.00		6,900.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		9,850.00		9,850.00		9,850.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		14,800.00		14,800.00		14,800.00

				DIA. 40 mm (1,5748 Inc)		Buah		23,150.00		23,150.00		23,150.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		28,550.00		28,550.00		28,550.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		43,350.00		43,350.00		43,350.00

				DIA. 90 mm (3,54331 Inc)		Buah		134,900.00		134,900.00		134,900.00

				DIA. 110 mm (4,33071 Inc)		Buah		231,600.00		231,600.00		231,600.00

		58.		TEE GIP ALL TREADATE

				DIA.  20 mm  x  20 mm		Buah		7,900.00		7,900.00		7,900.00

				DIA.  25 mm  x  25 mm		Buah		11,850.00		11,850.00		11,850.00

				DIA.  32 mm  x  32 mm		Buah		17,750.00		17,750.00		17,750.00

				DIA.  40 mm  x  40 mm		Buah		26,300.00		26,300.00		26,300.00

				DIA.  50 mm  x  50 mm		Buah		33,500.00		33,500.00		33,500.00

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		49,750.00		49,750.00		49,750.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		149,650.00		149,650.00		149,650.00

				DIA. 110 mm  x  110 mm		Buah		270,250.00		270,250.00		270,250.00

		59.		STOP  KRANT

				DIA. 20 mm (0,7874 Inc)		Buah		52,750.00		52,750.00		52,750.00

				DIA. 25 mm (0,98425 Inc)		Buah		67,850.00		67,850.00		67,850.00

				DIA. 32 mm (1,25984 Inc)		Buah		226,100.00		226,100.00		226,100.00

				DIA. 50 mm (1,9685 Inc)		Buah		406,850.00		406,850.00		406,850.00

				DIA. 63 mm (2,48031 Inc)		Buah		602,700.00		602,700.00		602,700.00

		60.		ELBOH  GIP   M- F

				DIA.  20 mm  x  20 mm		Buah		12,350.00		12,350.00		12,350.00

				DIA.  25 mm  x  25 mm		Buah		16,250.00		16,250.00		16,250.00

				DIA.  32 mm  x  32 mm		Buah		24,650.00		24,650.00		24,650.00

				DIA.  40 mm  x  40 mm		Buah		39,400.00		39,400.00		39,400.00

				DIA.  50 mm  x  50 mm		Buah		61,850.00		61,850.00		61,850.00

				DIA.  63 mm  x  63 mm		Buah		81,750.00		81,750.00		81,750.00

				DIA.  90 mm  x  90 mm		Buah		241,200.00		241,200.00		241,200.00

				DIA. 110 mm  x  110 mm		Buah		496,150.00		496,150.00		496,150.00





RAB PAVING

		

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		-

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN												Rp   200,000.00

				II		PEKERJAAN TANAH												Rp   777,250.00

				III		PEKERJAAN PASANGAN												Rp   19,591,913.16

						REAL COST												Rp   20,569,163.16

						PPN 10 %												Rp   2,056,916.32

						J U M L A H												Rp   22,626,079.48

						PEMBULATAN												Rp   22,627,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		-

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		-												Rp   22,627,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				RENCANA ANGGARAN BIAYA

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		-

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN						SAT		VOLUME		NOMOR		HARGA		TOTAL

																ANALISA		SATUAN		HARGA

																		(Rp)		(Rp)

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN

				1		Pembersihan awal dan akhir						ls		-		ls		Rp   200,000.00		Rp   200,000.00

						SUB TOTAL (I)PEKERJAAN PERSIAPAN														Rp   200,000.00

				II		PEKERJAAN TANAH

						Galian Tanah						m3		6.000		2.10		Rp   17,000.00		Rp   102,000.00

						Urugan Kembali						m3		1/4 galian		ls		Rp   4,250.00		Rp   4,250.00

						Urugan Tanah						m3		4.000		2.15		Rp   76,625.00		Rp   306,500.00

						Urugan pasir						m3		3.600		2.11		Rp   101,250.00		Rp   364,500.00

						SUB TOTAL (II)PEKERJAAN TANAH														Rp   777,250.00

				III		PEKERJAAN PASANGAN

						Pasangan 1/2 Bata						m3		8.374		4.90		Rp   85,819.50		Rp   718,659.36

						Pasangan 1 Bata						m3		3.684		4.20		Rp   179,485.00		Rp   661,141.97

						Pasangan Paving Block						m2		259.500		2.18		Rp   67,837.50		Rp   17,603,831.25

						Plesteran						m2		21.410		5.30		Rp   28,411.05		Rp   608,280.58

						SUB TOTAL (III) PEKERJAAN PASANGAN														Rp   19,591,913.16

						REAL COST														Rp   20,569,163.16

						PPN 10 %														2,056,916.32

						JUMLAH TOTAL														Rp   22,626,079.48

						PEMBULATAN														Rp   22,627,000.00

																		778500

																		22,649,500.00

																		21,000,000.00

																		1,649,500.00





RAB GARASI

		

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN												Rp   - 0

				II		PEKERJAAN TANAH												Rp   - 0

				III		PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON												Rp   - 0

				IV		PEKERJAAN ATAP												Rp   - 0

						REAL COST												Rp   - 0

						PPN 10 %												Rp   - 0

						J U M L A H												Rp   - 0

						PEMBULATAN												Rp   1,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				R E K A P I T U L A S I

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN												JUMLAH HARGA

				I		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL												Rp   1,000.00

				TERBILANG  :						0.00

				RENCANA ANGGARAN BIAYA

				PROGRAM				:		-

				KEGIATAN				:		-

				PEKERJAAN				:		PEMBANGUNAN GARASI MOBIL

				LOKASI				:		BKD LOBAR

				TAHUN ANGGARAN				:		2012

				No.		URAIAN PEKERJAAN						SAT		VOLUME		NOMOR		HARGA		TOTAL

																ANALISA		SATUAN		HARGA

																		(Rp)		(Rp)

				I		PEKERJAAN PERSIAPAN

				1		....................

				2		....................,dst														Rp   - 0

						Jumlah I														Rp   - 0

				II		PEKERJAAN TANAH

				1		...................														Rp   - 0

				2		...................														Rp   - 0

				3		...................,dst														Rp   - 0

						Jumlah II														Rp   - 0

				III		PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON

				1		...................														Rp   - 0

				2		...................														Rp   - 0

				3		...................,dst														Rp   - 0

						Jumlah III														Rp   - 0

				IV		PEKERJAAN ATAP

				1		...................														Rp   - 0

				2		...................														Rp   - 0

				3		...................,dst														Rp   - 0

						Jumlah IV														Rp   - 0

						Jumlah I+II+III+IV														Rp   - 0

						PPN 10 %														Rp   - 0

						JUMLAH TOTAL														Rp   - 0

						PEMBULATAN														Rp   - 0





HIT VOL GARASI

		

						Panjang		Lebar		Tinggi		Volume						panjang galian				Panjang		Lebar		Tinggi		Volume

																		11

		PEKERJAAN PERSIAPAN				10		5.5		1		55						20				31		0.45		0.1		1.395				PASIR URUG

																		31				10		5.5		0.2		11				TANAH URUG

		PEKERJAAN GALIAN										6.33

				Galian Tanah Pas Bata		31		0.45		0.4		5.58

				Galian Pondasi tiang		0.5		0.5		0.3		0.075

												0.75

		PASANGAN 1 BATA

				Pas Bata Merah		31		0.6		0.25		4.65						Panjang Pasangan

																		16.5

		PASANGAN 1/2 BATA																20

				Pas Bata Merah		36.5		0.15		0.3		1.6425						36.5

		ATAP SENG GELOMBANG										67.312

				Atap Utama		11.2		5.08		1		56.896

				Konsol		11.2		0.93		1		10.416

		KONSTRUKSI KAYU										0.65688

				Konsol		2.21		0.0048		5		0.05304

						11.2		0.0048		2		0.10752

				Atap Utama		11.2		0.0048		7		0.37632

						5		0.0048		5		0.12

		BETON RABAT										6

				Pondasi Tiang		10		0.09		0.6		0.54

				Lantai Utama		4.75		10		0.1		4.75

				Lantai Masuk		0.71		10		0.1		0.71

		PLESTERAN

				Plesteran		21		0.3		1		6.3

		RANGKA BESI 5 X 3.5

				GORDING		9		2.5				22.5

				RANGKKA BESI

						5.77

						4.98

						0.77

						0.43

						0.31

						0.24

						0.16

						0.09

						12.75

												35.25

												5.875

												3

												700,000.00

												480000

												5.75

												63.25

												22,137,500.00





hitungan vol

		

						panjang		lebar		tinggi		volume

		pembersihan awal dan akhir				33		14		1		462

		Pasangan Paving Block										259.5		m2

				Luas 1		7.5		3		1		22.5

				Luas 2		33		6.5		1		214.5

				luas 3		7.5		3		1		22.5

		PASANGAN 1/2 BATA										8.37408		m3

				Sabuk Paving blok		94.5		0.13		0.2		2.457

																		3		12.25

				Pot Bunga persegi panjang		53		0.13		0.45		3.1005						14		1

																		33		12.25

				Pot Bunga Bundar		18.84		0.13		1.15		2.81658						4		1

																		3		26.5

		GALIAN TANAH																7.5		53

												6						11.25

				Sabuk Paving blok		70		0.3		0.25		5.25						11.25

												0						7.5

												0						94.5

				Pot Bunga Bundar		10		0.3		0.25		0.75										3.14				0.3

												0										6.28				0.35

																						9.42				0.35

																						18.84				0.15

																										1.15

		PASANGAN 1 BATA										3.68355		m3

				Rollag Sabuk		94.5		0.25		0.13		3.07125

				Rollag Pot Bunga Bundar		18.84		0.25		0.13		0.6123

		PLESTERAN										21.41		m2

				Pot Bunga persegi		20		0.7		1		14

				Pot Bunga Bundar

				Diameter 1 m		6.28		0.55		1

				Diameter 2 m		12.56		0.6		1

				Sabuk paving		57		0.13		1		7.41

		PASIR URUG

				URUGAN PASIR		80		0.45		0.1		3.6

		URUGAN TANAH				20		0.5		0.4		4
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				A.		SHORTCUT

				No.		Uraian		Klik

				1		CARA PENGISIAN

				1		SAMPUL

				2		JADWAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

				3		PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

				4		PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

				5		PENGUMUMAN RUP



				B.		DATA

				No.		Uraian		Keterangan

				1		K/L/D/I		……………………………………..

				2		Satker		……………………………………..

				2		Alamat		……………………………………..

				3		Tahun Anggaran		201….

				4		Nama PA/KPA		……………………………………..

				5		NIP PA/KPA		NIP. ………………………























































































#'Pengumuman%20RUP'!A1#'Cara%20pengisian'!A1#'Org.%20Melalui%20Swakelola'!A1#'Org.%20Melalui%20Penyedia'!A1#'Jadwal%20Keg.PBJ'!A1#Sampul!A1

Sampul











				……………………………………..

				……………………………………..

				……………………………………..

































						DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN
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				4		RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI SWAKELOLA

				5		RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA
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				JADWAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		TAHAPAN KEGIATAN								TAHUN ANGGARAN ……………….. (n-1)																								TAHUN ANGGARAN ……………….. (n)																								KET.

														BULAN KE																								BULAN KE

														1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

				1		Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

				2		Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

				3		Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola

						a.		Perencanaan pengadaan swakelola

						b.		Rencana pengadaan bahan/material/ tenaga/tenaga ahli perorangan/peralatan

						c.		Pelaksanaan pekerjaan swakelola

				4		Rencana Pengadaan Dengan Menggunakan Penyedia Barang/Jasa

						a.		Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

						b.		Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

						c.		Pelaksanaan pekerjaan/pelaksanaan kontrak



																																												………………………………., …….. 20…



																																								Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran











																																								……………………………………..

																																								NIP. ………………………
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Org. Melalui Swakelola











				PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		ORGANISASI KEGIATAN								TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN								KET.

				1		Pengguna Anggaran (PA)								a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

														c.		menetapkan PPK; 

														d.		menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan; 

														e.		menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

														f.		menetapkan: 

																1)		pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); atau


																2)		pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 



														g.		mengawasi pelaksanaan anggaran;  

														h.		menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

														i.		menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan

														j.		mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat: 

														a.		menetapkan tim teknis; dan/atau

														b.		menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.



				2		Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)								Tugas pokok dan kewenangan KPA sesuai dengan pelimpahan dari PA



				3		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)								a.		menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:  

																1)		spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

																2)		Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

																3)		rancangan Kontrak. 

														b.		menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

														c.		menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 

														d.		melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

														e.		mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

														f.		melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

														g.		menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 

														h.		melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

														i.		menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat: 

														a.		mengusulkan kepada PA/KPA: 

																1)		perubahan paket pekerjaan; dan/atau  

																2)		perubahan jadwal kegiatan pengadaan;  

														b.		menetapkan tim pendukung; 

														c.		menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan; dan 

														d.		menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 



				4		Tim Swakelola

						a.		Tim Perencana						Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis.





						b.		Tim Pelaksana						Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.





						c.		Tim Pengawas						Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.





				5		Pokja ULP/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan								a.		menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

														b.		menetapkan Dokumen Pengadaan; 

														c.		menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

														d.		mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

														e.		menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

														f.		melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 

														g.		khusus untuk Pokja ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa:

																1)		menjawab sanggahan; 

																2)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

																		a)		Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

																		b)		Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
miliar rupiah); 


																3)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;  

																4)		menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

																5)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP (untuk Pokja ULP) / membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

														h.		khusus Pejabat Pengadaan: 

																1)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

																		a)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau


																		b)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);


																2)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

																3)		menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

																4)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

														i.		memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.



														Selain tugas pokok dan kewewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:


														b.		perubahan HPS; dan/atau 

														c.		perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.



				6		Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 								a.		melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;  

														b.		menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan  

														c.		membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.





																				………………………………., …….. 20…



																				Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran











																				……………………………………..

																				NIP. ………………………
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Cara pengisian

		PETUNJUK PENGISIAN UMUM

		Untuk Penambahan baris melebihi 2000 baris lakukan "INSERT ROW" di baris ke 2000 dan seterusnya

		Disarankan menggunakan Ms. Excel 2007 atau sebelumnya



		Petujuk Pengisian Tabel Swakelola

		(1)		Diisi nomor urut paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa

		(2)		Diisi kode satuan kerja

		(3)		Diisi nama satuan kerja

		(4)		Diisi nama kegiatan yang bersumber dari Renja K/L/D/I

		(5)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan termasuk Swakelola menggunakan Penyedia dan dilakukan melalui lelang

		(6)		Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain.

		(7)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan termasuk Swakelola menggunakan Penyedia namun tanpa melalui lelang/seleksi (penggabungan beberapa paket)

		(8)		Diisi lokasi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan provinsi dan kabupaten/kota.

		(9)		Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

		(10)		Diisi tanggal awal lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(11)		Diisi tanggal akhir/selesai lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(12)		Diisi tanggal awal kegiatan(tanggal/bulan/tahun)

		(13)		Diisi tanggal akhir/selesai kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(14)		Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, apabila Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait

		Petujuk Pengisian Tabel Penyedia

		(1)		Diisi nomor urut paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa

		(2)		Diisi kode satuan kerja

		(3)		Diisi nama satuan kerja

		(4)		Diisi nama paket barang/jasa atau penggabungan paket barang/jasa termasuk yang diadakan untuk mendukung kegiatan melalui Penyedia.

		(5)		Diisi nama kegiatan yang bersumber dari Renja K/L/D/I

		(6)		Diisi Jenis Belanja terdiri dari Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), Belanja Pembelanjaan Bunga Utang (54), Belanja Subsidi (55), Belanja Hibah (56), Belanja Bantuan Sosial (57), Belanja Lain-lain (58).

		(7)		Diisi Jenis Pengadaan terdiri dari : Barang, pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya

		(8)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dan dilakukan melalui lelang/seleksi

		(9)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dengan cara pengadaan langsung(penggabungan beberapa paket)

		(10)		Diisi Nilai Anggaran Pengadaan (Rupiah) apabila jenis pengadaan melalui Penyedia dilakukan melalui pembelian secara elektronik

		(11)		Diisi volume satuan komponen kegiatan, misalnya: jumlah paket, jumlah unit dan lain-lain.

		(12)		Diisi lokasi pekerjaan tersebut dengan menyebutkan provinsi dan kabupaten/kota.

		(13)		Diisi sumber pendanaan pekerjaan, misalnya: rupiah murni (APBN/APBD), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

		(14)		Diisi tanggal awal lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(15)		Diisi tanggal akhir/selesai lelang/seleksi (tanggal/bulan/tahun)

		(16)		Diisi tanggal awal kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(17)		Diisi tanggal akhir/selesai kegiatan (tanggal/bulan/tahun)

		(18)		Diisi keterangan dari paket pekerjaan (diisi jika ada hal penting yang belum disebutkan di kolom sebelumnya), misalnya Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, apabila Pengadaan Bersama sebutkan Satker dan MAK/Rekening terkait





Org. Melalui Penyedia









				PENGORGANISASIAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA



				K/L/D/I						:		……………………………………..

				Satker/SKPD						:		……………………………………..

				Tahun Anggaran						:		201….



				NO		ORGANISASI KEGIATAN								TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN								KET.

				1		Pengguna Anggaran (PA)								a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

														c.		menetapkan PPK; 

														d.		menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan; 

														e.		menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

														f.		menetapkan: 

																1)		pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); atau


																2)		pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 



														g.		mengawasi pelaksanaan anggaran;  

														h.		menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

														i.		menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan

														j.		mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PA dapat: 

														a.		menetapkan Rencana Umum Pengadaan;  

														b.		mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;   

																1)		menetapkan tim teknis; dan/atau 

																2)		menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes. 



				2		Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)								Tugas pokok dan kewenangan KPA sesuai dengan pelimpahan dari PA



				3		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)								a.		menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:  

																1)		spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

																2)		Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

																3)		rancangan Kontrak. 

														b.		menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

														c.		menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 

														d.		melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

														e.		mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

														f.		melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

														g.		menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 

														h.		melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

														i.		menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 



														Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat: 

														a.		mengusulkan kepada PA/KPA: 

																1)		perubahan paket pekerjaan; dan/atau  

																2)		perubahan jadwal kegiatan pengadaan;  

														b.		menetapkan tim pendukung; 

														c.		menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan; dan 

														d.		menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 



				4		Pokja ULP/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan								a.		menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

														b.		menetapkan Dokumen Pengadaan; 

														c.		menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

														d.		mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

														e.		menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

														f.		melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; 

														g.		khusus untuk Pokja ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa:

																1)		menjawab sanggahan; 

																2)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

																		a)		Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

																		b)		Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
miliar rupiah); 


																3)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;  

																4)		menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

																5)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP (untuk Pokja ULP) / membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa)

														h.		khusus Pejabat Pengadaan: 

																1)		menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

																		a)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau


																		b)		Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);


																2)		menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

																3)		menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

																4)		membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

														i.		memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.



														Selain tugas pokok dan kewewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:


														b.		perubahan HPS; dan/atau 

														c.		perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.



				5		Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 								a.		melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;  

														b.		menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan  

														c.		membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.





																				………………………………., …….. 20…



																				Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran











																				……………………………………..

																				NIP. ………………………
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RUP_Swakelola











				PENGUMUMAN

				RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



														Nomor		:		……………………………………………………….

														Tanggal		:		……………………………………………………….



				K/L/D/I				:		……………………………………..

				Alamat				:		……………………………………..

				Tahun Anggran				:		201….





				Nomor		SATUAN KERJA						KEGIATAN SWAKELOLA		KEGIATAN PENGADAAN								LOKASI PEKERJAAN		SUMBER DANA (APBN/ APBD/ PHLN)		PELELANGAN/SELEKSI				PELAKSANAAN PEKERJAAN				Keterangan

						KODE		NAMA						LELANG/SELEKSI						KEGIATAN PENGADAAN LAINNYA						AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)		AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)

														NILAI (Rp)		VOLUME

				(1)		(2)		(3)				(4)		(5)		(6)				(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

				1								Penyusunan profil dinas kesehatan, RPJMD/LPPD/LAKIP/TAPKIN								5,000,000		Kotamobagu		APBD

				2

				3

				4

				5

																												………………………………., …….. 20…

																												Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran











																												……………………………………..

																												NIP. ………………………

																								JANGAN DIHAPUS

																								sumber dana

																								APBN

																								APBD

																								PHLN

																								PHDN









Pengumuman Rencana Umum Pengadaan		Page &P of &N


Back to Menu

#Menu!A1Back to Menu

#Menu!A1

RUP_Melalui Penyedia











				DOKUMEN

				RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



																		Nomor   :		……………………………………………………….

																		Tanggal :		……………………………………………………….



				SKPD				:		……………………………………..

				Alamat				:		……………………………………..

				Tahun Anggran				:		201….





				Nomor		SATUAN KERJA						NAMA PAKET PENGADAAN		KEGIATAN		JENIS BELANJA		JENIS PENGADAAN		PERKIRAAN BIAYA (Rp)						VOLUME				LOKASI PEKERJAAN		SUMBER DANA (APBN/ APBD/ PHLN)		PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA				PELAKSANAAN PEKERJAAN				Keterangan

						KODE		NAMA												LELANG/SELEKSI		PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG		PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK										AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)		AWAL (Tanggal)		SELESAI (Tanggal)



				(1)		(2)		(3)				(4)														(6)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

				1

				2

				3

				4

																																				………………………………., …….. 20…

																																				Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran











																																				……………………………………..

																																				NIP. ………………………
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Arsirlah pada kolom 
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Jika tidak ada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola 


maka hapuslah 


Tahapan


 


Kegiatan


 tersebut (Nomor 3).


 


3.


 


Jadwal 


Kegiatan ini menjadi acuan bagi 


PA/KPA, 


PPK dan Pokja 


ULP/Panitia/Pejabat Penga


daan untuk melakukan Proses 


Pengadaan Barang/Jasa


.
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1.


 


Pengorganisasian Pengadaan melalui Swakelola dibuat jika ada 


kegiatan yang 


aka


n dilaksanakan secara Swakelola


, jika tidak ada 


maka format ini tidak perlu dibuat.


 


2.


 


Tugas dan kewenangan masing


-


masing Pihak telah disesuaikan 


dengan Perpres No


mor


 70 Tahun 2012.
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Rencana Umum Pengadaan (RUP) di bawah ini wajib diumumkan 


melalui


 


:


 


1.


 


Website K/L/D/I


 (Kemen


terian/Lembaga/Daerah/Institusi) masing


-


masing;


 


2.


 


Papan Pengumuman Resmi untuk Masyarakat; dan


 


3.


 


Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.


 


Rahfan Mokoginta
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